

Allerfirst Dachbau GmbH

Werkstieg 36, 27308 Kirchlinteln
bauleitung@allerfirst.example

Mühlenwiese Betreuung gGmbH
Kinderbogen 32, 27283 Verden
Verden, 03.08.2026 | VM-26-D

Schlussrechnung AD-26081, Leistungszeit Juni/Juli 2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir rechnen die Dacharbeiten am Erweiterungsbau Kita Mühlenwiese abschließend ab. Die Mengen beruhen auf unseren Ausführungsaufzeichnungen und dem gemeinsamen Aufmaß A-04. Unsere Zusatzflächen an der Nordseite werden in den Flächenpositionen mitgeführt. Rechnungszugang per E-Mail am 03.08.2026.

Pos.	Leistung	Menge	EP EUR	GP EUR
1.01	Einrichtung und Schutz	1 psch	3.200,00	3.200,00
1.02	Dampfsperre	222 m²	18,00	3.996,00
1.03	Gefälledämmung	222 m²	72,00	15.984,00
1.04	Abdichtung zweilagig	222 m²	39,00	8.658,00
1.05	Randanschlüsse	64 m	48,00	3.072,00
1.06	Dachabläufe	8 St	165,00	1.320,00
1.07	Notüberläufe	2 St	440,00	880,00
1.08	Prüfung und Dokumentation	1 psch	650,00	650,00
N1	Zusatzanschluss/Rüsten	1 psch	900,00	900,00
N2	Wartezeit	2 Tage	490,00	980,00

Gesamtleistung netto 39.640,00 EUR. Umsatzsteuer 19 Prozent 7.531,60 EUR. Gesamtleistung brutto 47.171,60 EUR. Erhaltene Abschläge: 17.850,00 EUR am 19.06.2026 und 11.900,00 EUR am 17.07.2026, zusammen 29.750,00 EUR brutto. Verbleibender Zahlungsbetrag 17.421,60 EUR.

Die Wartezeit N2 betrifft den 09. und 10.07.2026. Wir setzen dafür 490,00 EUR je Tag für Mannschaft und Geräte an. Ein gesonderter Stundenbericht ist dieser Rechnung nicht beigelegt. Den Zusatzanschluss N1 haben wir zu dem per E-Mail bestätigten Preis ausgeführt. Die Beseitigung der im Abnahmeprotokoll benannten Punkte ist für den 07.08. vorgesehen.

Zahlbar gemäß Vertrag nach Abnahme und prüfbarer Abrechnung. Zahlungsweg ist das bei der Auftraggeberin hinterlegte Kreditorenkonto AD-12; dieses Dokument enthält keine neue Bankverbindung. Freistellungs- und steuerliche Stammdaten werden im Kreditorenstamm geführt.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Nils Gerdes, Bauleitung

Anlagen: keine