

Westkamp Hallenbau GmbH
Industrieweg 7, 59269 Beckum

Einkauf Hagedorn Präzisionsteile GmbH

25. September 2026

Disposition Kranverlängerung

Die Bauleitung hat die zusätzlichen Mietwerktage wie folgt disponiert. Nur die bis zum 25. September erfassten Hube sind ausgeführt; die späteren Termine sind Bedarfsmeldungen. Die Unterschrift bestätigt die Disposition, nicht die Preisvereinbarung mit dem Vermieter.

Für den 22. September ist der Umsetzungsvorgang durch den Polier bestätigt. Die vier Tage ohne Hubbedarf sind weiterhin als Standtage eingeplant. Ob der Lieferant diese im Angebot berechnet, entscheidet nicht die Bauleitung.

Ralf Thiele
Polier Westkamp

Datum	Hubbedarf	Stand
21.09.2026	ja	ausgeführt
22.09.2026	ja, Umsetzen	ausgeführt
23.09.2026	nein	Standtag
24.09.2026	ja	ausgeführt
25.09.2026	ja	ausgeführt
28.09.2026	nein	geplant
29.09.2026	ja	geplant
30.09.2026	ja	geplant
01.10.2026	nein	geplant
02.10.2026	ja	geplant
05.10.2026	ja	geplant
06.10.2026	nein	geplant