

Einkauf und Bauleitung

25. September 2026

Lieferungen und Leistungen des Ergänzungsstapels

Auszug der projektbezogenen Eingangsnachweise. Zuständig sind Lea Tönnies für BS26-01 und Jan Hellwig für BS26-02. Die Angaben beziehen sich ausschließlich auf die Rechnungen in diesem Register.

ST-260902 | Projekt BS26-01 | 2026-09-02

600 Stück: Kalksandsteine 2 DF, Lieferung ohne Einbau. Menge und beschriebene Lieferung oder Leistung durch die zuständige Bauleitung bestätigt.

HB-260903 | Projekt BS26-01 | 2026-09-03

80 m²: Schalungsplatten, Lieferung ohne Montage. Menge und beschriebene Lieferung oder Leistung durch die zuständige Bauleitung bestätigt.

EL-260904 | Projekt BS26-02 | 2026-09-04

250 Meter: Installationsleitung NYM, reine Warenlieferung. Menge und beschriebene Lieferung oder Leistung durch die zuständige Bauleitung bestätigt.

TB-260905 | Projekt BS26-01 | 2026-09-05

120 m²: Fest eingebaute Gipskartonwände, einschließlich Unterkonstruktion. Menge und beschriebene Lieferung oder Leistung durch die zuständige Bauleitung bestätigt.

SA-260906 | Projekt BS26-02 | 2026-09-06

40 Stunden: Einbau der Trinkwasserleitungen einschließlich Material. Menge und beschriebene Lieferung oder Leistung durch die zuständige Bauleitung bestätigt.

MR-260907 | Projekt BS26-01 | 2026-09-07

6 Tage: Minibagger ohne Bedienpersonal, 1. bis 6. September. Menge und beschriebene Lieferung oder Leistung durch die zuständige Bauleitung bestätigt.

GE-260908 | Projekt BS26-01 | 2026-09-08

20 Tage: Gerüstteile ohne Auf- oder Abbau, 19. August bis 7. September. Menge und beschriebene Lieferung oder Leistung durch die zuständige Bauleitung bestätigt.

EN-260909 | Projekt BS26-02 | 2026-09-09

4 Tonnen: Abtransport und Entsorgung mineralischen Bauschutts, keine Abbrucharbeiten. Menge und beschriebene Lieferung oder Leistung durch die zuständige Bauleitung bestätigt.

TP-260910 | Projekt BS26-02 | 2026-09-10

15 Stunden: Ausführungsplanung der Eingangstreppe, keine Bauausführung. Der Eingang der Planfassung ist dokumentiert; die inhaltliche Prüfung durch Jan Hellwig steht noch aus.

ST-260911 | Projekt BS26-01 | 2026-09-11

30 Sack: Dünnbettmörtel, Lieferung ohne Verarbeitung. Menge und beschriebene Lieferung oder Leistung durch die zuständige Bauleitung bestätigt.

TR-260912 | Projekt BS26-01 | 2026-09-12

6 Stunden: Baustellenanlieferung von Werkzeugen, reine Transportleistung. Menge und beschriebene Lieferung oder Leistung durch die zuständige Bauleitung bestätigt.

VW-260913 | Projekt BS26-02 | 2026-09-13

10 Stunden: Aufmaß und Bestandsplan der Ladenfläche, keine Bauausführung. Menge und beschriebene Lieferung oder Leistung durch die zuständige Bauleitung bestätigt.

MT-260914 | Projekt BS26-02 | 2026-09-14

4 Tage: Bautrockner ohne Bedienpersonal, 10. bis 13. September. Menge und beschriebene Lieferung oder Leistung durch die zuständige Bauleitung bestätigt.

DZ-260915 | Projekt BS26-01 | 2026-09-15

330 Stück: Dachziegel einschließlich Anlieferung, ohne Verlegung. Menge und beschriebene Lieferung oder Leistung durch die zuständige Bauleitung bestätigt.