

26_ERP_Projektkonto.txt

Hagedorn Präzisionsteile GmbH

ERP Projektkonto WH26 | Export 25.09.2026 16:00

Währung EUR | Werte netto | Kostenbelege bis 25.09.2026

Gebuchte Leistungen: 1.200.000,00

Verbindlich bestellt einschließlich bereits gebuchter Leistungen: 2.073.000,00

Bis 25.09.2026 bezahlte Leistungen netto: 1.040.000,00

Zahlungen einschließlich 19 Prozent Umsatzsteuer: 1.237.600,00

Offene gebuchte Verbindlichkeiten netto: 160.000,00

Offene gebuchte Verbindlichkeiten brutto: 190.400,00

Ausstehende Leistungen in Bestellungen sind keine gebuchten Verbindlichkeiten.

Die aktuelle Septemberrechnung wurde am 25.09. nacherfasst. Die frühere Augustlieferung ist im Bestandsjournal enthalten; die Kostenbelegliste wurde entsprechend datiert.

Sachbearbeitung: Jana Feldkamp

Exportumfang: gesamte Kostenstelle WH26, ohne Grundstück und Maschinen.

Ende des Auszugs.

29_Bautagebuch_24_09.txt

Westkamp Hallenbau GmbH

Bautagebuch WH26 | 24.09.2026 | Polier Ralf Thiele

Wetter 07:00 Uhr: bedeckt, 13 Grad; 15:00 Uhr: trocken, 18 Grad.

Personal: sechs Monteure, zwei Dachdecker, ein Polier.

Arbeitszeit 07:00 bis 16:00 Uhr, Pause 12:00 bis 12:30 Uhr.

Die letzten zwei Dachpakete wurden an Achse 7 eingehoben. Der Kran war zwischen 08:15 und 10:40 Uhr sowie 13:20 und 14:05 Uhr im Einsatz.

Die Lieferung der Tordichtungen wurde auf 28.09. bestätigt. Der Nordweg ist durch Paneelpaletten belegt.

Für die spätere Trafoanlieferung muss die Lagerfläche geräumt werden.

Keine Personenunfälle. Keine Abnahme. Der Einkauf wurde um 15:10 Uhr auf die noch ungeklärte zusätzliche Kranmiete hingewiesen.

Eintrag abgeschlossen um 16:20 Uhr durch Ralf Thiele.

06_Trafo_Liefermeldung.eml

Von	Nils Breden <nils.breden@elektro-breden.de>
An	Jana Feldkamp <j.feldkamp@hagedorn.de>
Datum	Thu, 24 Sep 2026 11:12:00 +0200
Betreff	WH26: neue Lieferwoche Trafostation

Guten Tag Frau Feldkamp,

anbei erhalten Sie unsere schriftliche Lieferfortschreibung. Ich habe mit dem Hersteller gesprochen; einen zweiten verfügbaren Schutzschalter kann er derzeit nicht zusagen. Eine frühere Teilanlieferung würde uns bei der Inbetriebnahme nicht helfen.

Für die mobile Anlage habe ich die Anschlusswerte Ihrer beiden Maschinenlinien verwendet. Bitte beachten Sie die Begrenzung auf eine Linie. Wir können die Station nicht allein aufgrund der Terminrunde bestellen. Ich benötige eine gesonderte schriftliche Freigabe. Die Preisbindung für die mobile Anlage endet am Montag um 14:00 Uhr.

Freundliche Grüße
Nils Breden
Elektro Breden GmbH

17_Einkauf_Kran.eml

Von	Leon Rensing <einkauf@hagedorn.de>
An	Anja Kortmann <a.kortmann@kranservice.de>
Datum	Fri, 25 Sep 2026 10:40:00 +0200
Betreff	KM N03: noch keine Preisfreigabe

Guten Tag Frau Kortmann,

ich bestätige den Eingang Ihres Angebots. Unsere Bauleitung nennt acht Tage mit Hubbedarf, davon vier noch bevorstehend. Bei vier weiteren Tagen ist nur die Bereitstellung vermerkt. Bitte erläutern Sie, auf welche Absprache Sie sich für die durchgehende Mietzeit stützen.

Den Umsetzvorgang vom 22. September haben wir im Nachweis gefunden. Ich kann Ihnen heute weder die Gesamtsumme bestätigen noch eine Zahlung zusagen. Die Geschäftsführerin bespricht die weitere Baufolge am Montag. Bis dahin bleibt die Verlängerung in unserem Bestellbuch unfreigegeben.

Mit freundlichen Grüßen
Leon Rensing

19_Netzanschluss.eml

Von	Sven Büttner <anschluss@emsnetz.de>
An	Nils Breden <nils.breden@elektro-breden.de>
Datum	Fri, 25 Sep 2026 09:05:00 +0200
Betreff	WH26 mobile Versorgung: Schaltbild fehlt

Guten Tag Herr Breden,

uns liegt bislang nur die Leistungsangabe 250 kVA vor. Für die Prüfung benötigen wir das einpolige Schaltbild, den Schutzprüfplan und die Verriegelung gegen Rückspeisung. Ohne diese Unterlagen können wir den Anschluss nicht freigeben.

Für die dauerhafte Station ist der 16. November in der Terminreservierung hinterlegt. Eine abschließende Bestätigung ist erst nach Vorlage der Prüfprotokolle möglich. Bitte übersenden Sie das Schaltbild des Provisoriums bis Montag 09:00 Uhr. Wir melden uns anschließend mit dem Prüfergebnis.

Freundliche Grüße

Sven Büttner

Emsnetz Anschlussservice

20_Geschaeftsfuehrung.eml

Von	Maren Hagedorn <m.hagedorn@hagedorn.de>
An	Jana Feldkamp <j.feldkamp@hagedorn.de>
Datum	Fri, 25 Sep 2026 12:15:00 +0200
Betreff	WH26 Entscheidung am Montag

Guten Tag Frau Feldkamp,

eine Linie ab Anfang November wäre für die Liefertermine hilfreich, aber nicht gleichbedeutend mit dem vollen Produktionsanlauf. Ich möchte vor der Entscheidung den Anschlussstatus und die Auswirkungen auf unsere September- bis Dezemberzahlungen sehen. Bitte lassen Sie die unverbindliche Kranforderung nicht stillschweigend zu einer Bestellung werden.

Die Mietverlängerung unserer bisherigen Produktionsfläche beträgt 8.000,00 EUR je angefangenen Monat. Für November können wir bis 30. September verlängern. Diese Betriebsausgabe gehört nicht in das Bauinvestitionsbudget. Ohne Provisorium rechnen wir derzeit mit dem Anlauf am 7. Dezember; ob der Vermieter auch Dezember anbietet, klärt der Einkauf noch.

Ich gebe heute weder das Provisorium noch zusätzliche Kranmiete frei.

Maren Hagedorn

Von	Elena Voß <e.voss@hagedorn.de>
An	Jana Feldkamp <j.feldkamp@hagedorn.de>
Datum	Fri, 25 Sep 2026 15:15:00 +0200
Betreff	Projektkonto WH26 und Abrufplanung

Guten Tag Frau Feldkamp,

zum 25. September sind auf dem Projektkonto 512.400,00 EUR verfügbar. Die kumulierte Ausstattung des Kontos betrug 1.750.000,00 EUR, die Zahlungen 1.237.600,00 EUR. Weitere Kreditabrufe von 400.000,00 EUR im Oktober und 600.000,00 EUR im November sind im bestehenden Rahmen vorgesehen. Zins und Tilgung laufen über das Hauptkonto und gehören nicht in diese Übersicht.

Die Abschlagsrechnung WH 260924 über 190.400,00 EUR ist noch unbezahlt. Der Finanzplan zieht sie vorsorglich bereits im September ab, obwohl sie am 8. Oktober fällig ist. Unsere Planwerte enthalten weder die Kranverlängerung noch das Provisorium. Vorsteuererstattungen werden für den betrachteten Zeitraum nicht als zusätzlicher Zahlungseingang angesetzt.

Für die Novemberzahlung an Breden wurde die Verschiebung des Lieferabschlags bereits berücksichtigt. Bitte unterscheiden Sie den Bestand des Baukontos vom noch freien Kostenbudget.

Freundliche Grüße

Elena Voß

Finanzen

31_Hersteller_Schutzbaugruppe.eml

Von	Petra Drees <disposition@schaltwerk-ostwestfalen.example>
An	Nils Breden <nils@elektro-breden.example>
Datum	Thu, 24 Sep 2026 14:42:00 +0200
Betreff	SW 26841 / Schutzbaugruppe und Endprüfung der Station WH26

Guten Tag Herr Breden,

für die Station SW 26841 fehlt weiterhin das Schutzmodul SPM-630, Serienreservierung 26-4418. Die ursprünglich für den 21. September bestätigte Wareneingangsprüfung konnte nicht stattfinden. Unser Unterlieferant nennt nun den 2. November für die Anlieferung. Diese Mitteilung ist eine Dispositionsauskunft. Einen Versandnachweis haben wir noch nicht erhalten.

Der Transformator und das Stationsgehäuse stehen seit 18. September in unserer Halle 3. Die Vorprüfung der Verdrahtung ist abgeschlossen; die komplette Funktionsprüfung mit dem Schutzmodul steht aus. Unser Prüfstand ist für den 5. November reserviert. Bei erfolgreicher Prüfung kann die Station am 6. November verladen werden. Ihre Anlieferung beim Kunden am 9. November ist damit darstellbar. Ein früheres Verladen ohne das Modul verkürzt die offene Funktionsprüfung nicht.

Wir haben ein Ersatzmodul aus einer anderen Baureihe untersucht. Dieses wäre mechanisch einbaubar, erfordert aber eine erneute Parametrierung und Freigabe durch die Elektroplanung. Die Herstellerfreigabe hierfür liegt nicht vor. Bitte geben Sie die Angabe „Ersatz vorhanden“ aus dem Telefonat mit unserem Lager vom 23. September deshalb nicht als bestätigte Alternative weiter.

Bitte bestätigen Sie bis 28. September, ob die ursprüngliche Schutzparametrierung unverändert bleibt. Änderungen des Anschlusskonzepts würden eine neue Prüfung des reservierten Zeitfensters auslösen. Die Entscheidung über die Lieferbedingungen Ihres Vertrags mit der Bauherrin treffen wir mit dieser Nachricht nicht. Ich melde den tatsächlichen Eingang des Moduls gesondert.

Freundliche Grüße

Petra Drees

Disposition Schaltwerk Ostwestfalen GmbH

Weiterleitung an Projektcontrolling Hagedorn am 25.09.2026 um 07:56 Uhr durch Nils Breden.

35_Anfrage_Abendbetrieb.eml

Von	Jana Feldkamp <projekt@hagedorn.example>
An	Umweltstelle <umwelt@warendorf.example>
Datum	Fri, 25 Sep 2026 13:22:00 +0200
Betreff	WH26 / Klärung von Versuchsbetrieb zwischen 20 und 23 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bitten um Auskunft zum vorgesehenen Versuchsbetrieb mit mobiler Stromversorgung auf unserem Grundstück Werkstraße 18. Elektro Breden hat zehn zusätzliche Zeitfenster von jeweils 20:00 bis 23:00 Uhr angeboten. Festgelegt sind noch keine einzelnen Tage. Die Fenster sollen im Oktober und November 2026 liegen. Eine Bestellung haben wir bisher nicht erteilt.

Der technische Zweck ist die Erprobung einer CNC-Linie in der neuen Halle. Das Aggregat soll neben der östlichen Hallenwand stehen. Die nächstgelegene Wohnnutzung liegt nach unserem Lageplan etwa 85 Meter entfernt. Uns fehlen bislang belastbare Angaben zum Schallpegel am Immissionsort, zur Dauer der Lastwechsel und zu den Rangierbewegungen bei der Kraftstoffversorgung. Der Lieferant hat eine zusätzliche Schallschutzaufstellung angeboten, hierzu aber noch kein Mess- oder Berechnungsblatt übersandt.

Bitte teilen Sie uns mit, welche Stelle den konkreten Vorgang bearbeitet und welche Unterlagen für eine Prüfung der vorgesehenen Zeitfenster erforderlich sind. Bitte nennen Sie auch, ob zwischen Aufstellung, baulichen Anschlussarbeiten und anschließendem Versuchsbetrieb zu unterscheiden ist. Wir möchten Ihre Rückmeldung vor einer zeitlichen Zusage gegenüber den ausführenden Firmen berücksichtigen.

Elektro Breden stellt den Schutzprüfplan und das Schaltbild bis Montag bereit. Die noch offene elektrische Anschlussfreigabe behandeln wir getrennt von Ihrer Rückmeldung. Eine Nachricht über den Eingang der Anfrage würde uns bei der Terminabstimmung helfen.

Mit freundlichen Grüßen

Jana Feldkamp

Projektcontrolling Hagedorn Präzisionsteile GmbH

Ablagevermerk 25.09.2026, 15:45 Uhr: Versand im Projektpostfach dokumentiert. Eine Antwort liegt bis zum Stichtag nicht vor.

39_Schnittstelle_Druckluft.eml

Von	Nils Breden <nils@elektro-breden.example>
An	Leon Rensing <einkauf@hagedorn.example>
Datum	Fri, 25 Sep 2026 15:05:00 +0200
Betreff	WH26 / Grenze zwischen Technikauftrag und Druckluftangebot DR 260925

Guten Tag Herr Rensing,

die in unserem Technikauftrag enthaltene Zuleitung endet am Anschlusspunkt des vorhandenen Kompressors. Die Druckluftrohre und Maschinenabgänge aus DR 260925 sind in unserer Vergabesumme nicht enthalten. Ihr gesonderter Restkostenansatz für die Druckluftverteilung betrifft daher nach unserem Verständnis einen eigenen Leistungsumfang.

Bitte geben Sie dem Rohrleitungsbauer den vorgesehenen Maschinenstand aus Plan WH-M03 weiter. Die bislang besprochenen zwölf Abgänge passen zu dieser Fassung. Die Trassenhöhe oberhalb Linie 1 müssen beide Gewerke noch gemeinsam bestätigen. Ich kann heute nicht beurteilen, ob die angebotenen 160 Meter beim endgültigen Leitungsverlauf genügen. Dafür benötige ich die Trassenskizze von Herrn Reuter.

Für die Kostenrunde würde ich das neue Angebot zunächst neben den bisherigen Ansatz legen. Der neue Betrag von 31.750,00 EUR betrifft nach der Angebotsbeschreibung die gesamte Druckluftverteilung und nicht einen zusätzlichen Teil neben den 30.000,00 EUR. Die mengenmäßige Prüfung muss Ihr Einkauf vor einer Beauftragung abschließen.

Unsere Zuleitung ist im bestehenden Auftrag W05 und in den darin enthaltenen offenen Leistungen erfasst. Sie darf aus unserer Sicht nicht nochmals als Druckluftrestleistung angelegt werden. Die Trafostation bleibt ebenfalls Bestandteil dieser Vergabesumme; ihre offenen Abschlagsstufen sind keine zusätzliche Bestellung.

Freundliche Grüße
Nils Breden
Elektro Breden GmbH

Ablagevermerk von Leon Rensing um 15:25 Uhr: Trassenskizze bei Reuter angefordert. Angebot unverbindlich in der Einkaufsablage abgelegt; noch kein Bestellkennzeichen vergeben.

04_Kostenrahmen.csv

Projekt	Gewerk	Kostenbereich	Budget_netto_EUR
WH26	W01	Planung	120.000,00
WH26	W02	Erdarbeiten	180.000,00
WH26	W03	Tragwerk	640.000,00
WH26	W04	Hülle	420.000,00
WH26	W05	Technik	380.000,00
WH26	W06	Außenanlagen	180.000,00
WH26	W07	Ausstattung	140.000,00
WH26	W08	Baustelleneinrichtung	140.000,00
WH26	RES	Unvergebene Reserve	100.000,00

11_Belegjournal.csv

Beleg	Gewerk	Buchungsdatum	Netto_EUR	USt_EUR
WH-01-1	W01	2026-07-28	38.000,00	7.220,00
WH-01-2	W01	2026-08-28	57.000,00	10.830,00
WH-02-1	W02	2026-07-28	72.000,00	13.680,00
WH-02-2	W02	2026-08-28	108.000,00	20.520,00
WH-03-1	W03	2026-08-28	384.000,00	72.960,00
WH-03-2	W03	2026-09-25	96.000,00	18.240,00
WH-04-1	W04	2026-08-28	136.000,00	25.840,00
WH-04-2	W04	2026-09-25	64.000,00	12.160,00
WH-05-1	W05	2026-07-28	54.000,00	10.260,00
WH-05-2	W05	2026-08-28	86.000,00	16.340,00
WH-07-1	W07	2026-07-28	12.000,00	2.280,00
WH-07-2	W07	2026-08-28	18.000,00	3.420,00
WH-08-1	W08	2026-07-28	42.000,00	7.980,00
WH-08-2	W08	2026-08-28	33.000,00	6.270,00

12_Bestellbuch.csv

Bestellung	Gewerk	Auftragnehmer	Bestellt_netto_EUR	Bestandsdatum
WH-B01	W01	Planwerk	118.000,00	2026-08-31
WH-B02	W02	Erdmann Tiefbau	190.000,00	2026-08-31
WH-B03	W03	Westkamp	630.000,00	2026-08-31
WH-B04	W04	Westkamp	405.000,00	2026-08-31
WH-B05	W05	Elektro Breden und Partner	360.000,00	2026-08-31
WH-B06	W06	Wegewerk	150.000,00	2026-08-31
WH-B07	W07	Regalbau Möller	100.000,00	2026-08-31
WH-B08	W08	Baustellenservice	120.000,00	2026-08-31

21_Zahlungsplan.csv

Monat	Alte_Istverbindlichkei t_netto_EUR	Neue_Leistung_net t_EUR	Zahlung_brutto_EUR	Planstand
2026-09	160.000,00	0,00	190.400,00	25.09.2026
2026-10	0,00	260.000,00	309.400,00	25.09.2026
2026-11	0,00	430.000,00	511.700,00	25.09.2026
2026-12	0,00	316.000,00	376.040,00	25.09.2026

24_Bankansicht.png

Emsland Firmenbank · Hagedorn Präzisionsteile GmbH

Übersicht / Vorgänge / Auswertung

Projektkonto WH26

25.09.2026 · 16:00 Uhr · gespeicherte Ansicht

Buchsaldo

512.400,00 EUR

Verfügbar

512.400,00 EUR

Offener Abschlag

190.400,00 EUR

Buchungsgruppe	Zeitraum	Haben EUR	Soll EUR
Eigenmittel und Kredit	bis 25.09.2026	1.750.000,00	0,00
Ausgeführte Zahlungen	bis 25.09.2026	0,00	1.237.600,00
Vorgemerkte Umsätze	25.09.2026	0,00	0,00

Geschäftsansicht · Zugriff Buchhaltung und Projektleitung

Bilddatei: 24_Bankansicht.png

Westkamp Bauablauf · WH26

Übersicht / Vorgänge / Auswertung

Terminfortschreibung

25.09.2026 · 16:00 Uhr · gespeicherte Ansicht

Planstand

25.09.2026

Baufolge

ohne Provisorium

Teilbetrieb

nicht freigegeben

Vorgang	Zeitraum aktuell	Bisheriges Ende	Aktuelles Ende
Gebäudehülle	01.07. bis 16.10.	16.10.2026	16.10.2026
Sozialräume	12.10. bis 30.10.	30.10.2026	30.10.2026
Trafo Inbetriebnahme	16.11.	12.10.2026	16.11.2026
Maschinenversuche	16.11. bis 01.12.	27.10.2026	01.12.2026
Einweisung und Freigabe	01.12. bis 07.12.	02.11.2026	07.12.2026

Geschäftsansicht · Zugriff Buchhaltung und Projektleitung

Bilddatei: 25_Bauterminansicht.png

09_Ablauf_und_Zahlungen.xlsx

WH26 Ablauf ohne mobiles Provisorium

Stand 25.09.2026 | EUR netto, soweit nicht anders bezeichnet

Vorgang	Planbeginn	Planende	Dauer Tage	Beginn aktuell	Ende aktuell	Tage später
Fundamente	2026-04-01	2026-05-08	37	2026-04-01	2026-05-08	0
Stahlmontage	2026-05-11	2026-09-18	130	2026-05-11	2026-09-18	0
Gebäudehülle	2026-07-01	2026-10-16	107	2026-07-01	2026-10-16	0
Sozialräume	2026-10-12	2026-10-30	18	2026-10-12	2026-10-30	0
Außenentwässerung	2026-10-12	2026-11-02	21	2026-10-12	2026-11-02	0
Dauerhafte Energie	2026-10-12	2026-10-12	0	2026-11-16	2026-11-16	35
Maschinenversuche	2026-10-12	2026-10-27	15	2026-11-16	2026-12-01	35
Einweisung und Freigabe	2026-10-27	2026-11-02	6	2026-12-01	2026-12-07	35

Maschinenversuche: Energie vorausgesetzt. Teilbetrieb mit mobiler Anlage nicht freigegeben.

Quellen: 07 Lieferfortschreibung, 08 Baubesprechung, 27 Baufolge. Tage sind Kalendertage.

WH26 Projektkonto und Zahlungsvorschau

Stand 25.09.2026 | EUR netto, soweit nicht anders bezeichnet

Monat	Anfang brutto	Zufluss brutto	Istrest netto	Neuleistung netto	Abfluss brutto	Ende brutto
2026-09	512,400.00	-	160,000.00	-	190,400.00	322,000.00
2026-10	322,000.00	400,000.00	-	260,000.00	309,400.00	412,600.00
2026-11	412,600.00	600,000.00	-	430,000.00	511,700.00	500,900.00
2026-12	500,900.00	-	-	316,000.00	376,040.00	124,860.00
Flüsse gesamt		1,000,000.00	160,000.00	1,006,000.00	1,387,540.00	

Restzahlung netto	1,166,000.00
Restzahlung brutto	1,387,540.00
Quelle brutto	1,387,540.00
Kontrollsumme	0.00

September beginnt am Kontostand 25.09.; der offene Abschlag wird vorsorglich vor Fälligkeit geplant.

Ohne unbestellte Zusatzangebote, Zinsen und Vorsteuererstattungen. Quelle: 21 Zahlungsplan, 30 Finanzierung.

WH26 Termin und Zahlungsansätze

Stand 25.09.2026 | EUR netto, soweit nicht anders bezeichnet

Ansatz	Wert	Einheit	Bezug
Dauerhafte Energie	2026-11-16	Datum	07 Lieferfortschreibung
Maschinenversuche	15	Kalendertage	27 Logistik Baufolge
Einweisung und Freigabe	6	Kalendertage	27 Logistik Baufolge
Konto am 25.09.	512,400.00	EUR brutto	24 Bankansicht / 30 Finanzierung
Umsatzsteuersatz	19.0%	Anteil	Bestellungen
Kranangebot	9,600.00	EUR netto	15 KM N03, nicht bestellt
Mobiles Angebot	36,000.00	EUR netto	18 MB 0925, nicht bestellt

10_Kostenfortschreibung.xlsx

WH26 Kostenfortschreibung

Stand 25.09.2026 | EUR netto, soweit nicht anders bezeichnet

Gewerk	Budget	Ist	Obligo	Unbestellt	Forecast	Abweichung
W01 Planung	120,000.00	95,000.00	23,000.00	-	118,000.00	(2,000.00)
W02 Erdarbeiten	180,000.00	180,000.00	10,000.00	-	190,000.00	10,000.00
W03 Tragwerk	640,000.00	480,000.00	150,000.00	-	630,000.00	(10,000.00)
W04 Hülle	420,000.00	200,000.00	205,000.00	15,000.00	420,000.00	-
W05 Technik	380,000.00	140,000.00	220,000.00	30,000.00	390,000.00	10,000.00
W06 Außenanlagen	180,000.00	-	150,000.00	35,000.00	185,000.00	5,000.00
W07 Ausstattung	140,000.00	30,000.00	70,000.00	25,000.00	125,000.00	(15,000.00)
W08 Baustelleneinrichtung	140,000.00	75,000.00	45,000.00	28,000.00	148,000.00	8,000.00
Summe	2,200,000.00	1,200,000.00	873,000.00	133,000.00	2,206,000.00	6,000.00

Unvergebene Reserve	100,000.00
Gesamtbudget	2,300,000.00
Abstand zum Budget	94,000.00
Belegkontrolle	0.00

Ohne KM N03 und MB 0925. Siehe Restkostenerhebung vom 25.09.2026.

Ist ist Leistungsaufwand, kein Zahlungsstand. Obligo ist bestellt abzüglich Ist.

Quellen: 04 Kostenrahmen, 11 Belegjournal, 12 Bestellbuch, 13 Restkostenerhebung.

WH26 verbindliche Vergaben

Stand 25.09.2026 | EUR netto, soweit nicht anders bezeichnet

Gewerk	Leistung	Bestellt	Bestandsdatum
W01	Planung	118,000.00	2026-08-31
W02	Erdarbeiten	190,000.00	2026-08-31
W03	Tragwerk	630,000.00	2026-08-31
W04	Hülle	405,000.00	2026-08-31
W05	Technik	360,000.00	2026-08-31
W06	Außenanlagen	150,000.00	2026-08-31
W07	Ausstattung	100,000.00	2026-08-31
W08	Baustelleneinrichtung	120,000.00	2026-08-31
Summe		2,073,000.00	

WH26 gebuchte Kostenbelege

Stand 25.09.2026 | EUR netto, soweit nicht anders bezeichnet

Beleg	Gewerk	Buchung	Netto	Umsatzsteuer	Brutto
WH-01-1	W01	2026-07-28	38,000.00	7,220.00	45,220.00
WH-01-2	W01	2026-08-28	57,000.00	10,830.00	67,830.00
WH-02-1	W02	2026-07-28	72,000.00	13,680.00	85,680.00
WH-02-2	W02	2026-08-28	108,000.00	20,520.00	128,520.00
WH-03-1	W03	2026-08-28	384,000.00	72,960.00	456,960.00
WH-03-2	W03	2026-09-25	96,000.00	18,240.00	114,240.00
WH-04-1	W04	2026-08-28	136,000.00	25,840.00	161,840.00
WH-04-2	W04	2026-09-25	64,000.00	12,160.00	76,160.00
WH-05-1	W05	2026-07-28	54,000.00	10,260.00	64,260.00
WH-05-2	W05	2026-08-28	86,000.00	16,340.00	102,340.00
WH-07-1	W07	2026-07-28	12,000.00	2,280.00	14,280.00
WH-07-2	W07	2026-08-28	18,000.00	3,420.00	21,420.00
WH-08-1	W08	2026-07-28	42,000.00	7,980.00	49,980.00
WH-08-2	W08	2026-08-28	33,000.00	6,270.00	39,270.00
Summe			1,200,000.00	228,000.00	1,428,000.00

WH26 unbestellte Restleistungen

Stand 25.09.2026 | EUR netto, soweit nicht anders bezeichnet

Gewerk		Leistung	Nettoansatz
W01	Planung		-
W02	Erdarbeiten		-
W03	Tragwerk		-
W04	Hülle		15,000.00
W05	Technik		30,000.00
W06	Außenanlagen		35,000.00
W07	Ausstattung		25,000.00
W08	Baustelleneinrichtung		28,000.00
Summe			133,000.00

41_Energie_und_Freigaben.xlsx

Energie und Produktionsanlauf

Stand 25.09.2026 16:00 Uhr

Ansatz oder Ergebnis	Wert	Bedeutung und Quelle
Dauerhafte Energie	2026-11-16	07 Lieferfortschreibung; Netztermin ist bedingt.
Mobile Energie	2026-10-12	18 Angebot; noch keine Anschlussfreigabe.
Versuche regulär in Kalendertagen	15	27 Baufolge und 40 Maschinenbauer.
Einweisung in Kalendertagen	6	27 Baufolge und 40 Maschinenbauer.
Versuche mit Abendfenstern	12	40 Maschinenbauer; Teamzusage fehlt.
Variante 0 1 oder 2	1	0 dauerhaft / 1 mobil tags / 2 mobil abends.
Energie für Linie 1	2026-10-12	Die gewählte Variante bestimmt das Energiedatum.
Versuchsdauer Linie 1	15	Die Abendvariante verwendet ausschließlich den Ansatz zwölf Tage.
Anlauf Linie 1 als Terminannahme	2026-11-02	Energiedatum plus Versuchsdauer plus Einweisung.
Anlauf Linie 2 als Terminannahme	2026-12-07	Dauerhafte Energie plus reguläre Versuche plus Einweisung.
Vollbetrieb als Terminannahme	2026-12-07	Der spätere Anlauf beider Linien bestimmt diesen Termin.
Mobilmiete endet laut Angebot	2026-11-22	18 MB 0925; Umschaltung und Rückbau noch abstimmen.
Vorgesehene Anschlusslast in kVA	240	28 Anschlusswerte und 33 Vorprüfung: 220 plus 20.
Angebotene Leistung in kVA	250	18 Angebot; Anlaufkurve steht noch aus.

Energie und Produktionsanlauf

Stand 25.09.2026 16:00 Uhr

Ansatz oder Ergebnis		Wert	Bedeutung und Quelle
Rechnerische Differenz in kVA		10	Kein technischer Nachweis der Eignung für Anlaufströme.
Stand der Ausführungsfreigabe		Freigaben offen	Eine berechnete Terminannahme ist keine Freigabe.

Gelb = bearbeitbare Eingabe. Grün = Formel mit Bezug auf ein anderes Blatt. Schwarz = berechnetes Ergebnis.

Zuerst die Variante in B11 wählen. Nur belegte neue Termine und Dauern eintragen. Die Quelldateien 07, 18, 27 und 40 bleiben unverändert.

Kalendertage werden addiert; Wochenenden und Feiertage werden nicht ausgeschlossen. B14 bis B16 zeigen Planannahmen, keine Terminzusagen.

Für eine Fortschreibung neue Bestätigungen im Blatt Voraussetzungen mit Beleg und Datum ergänzen. Danach 0 erst bei belegter Bestätigung auf 1 setzen.

Die Vorgängermappe 09 bleibt der Planstand 25.09.2026 ohne Provisorium. Diese Datei vertieft deren Terminansätze; sie importiert keine verdeckten externen Werte.

Freigaben der mobilen Versorgung

Stand 25.09.2026 16:00 Uhr

Voraussetzung	Bestätigt 0 oder 1	Nachweis und offene Angabe
Kaufmännischer Auftrag	0	36 Freigabevermerk: Angebote nicht angenommen.
Netzanschluss freigegeben	0	19 Netzanschluss und 33 Vorprüfung: Unterlagen ausstehend.
Schutzprüfung und Startversuch	0	33 Vorprüfung: am Aufstelltag zu dokumentieren.
Maschinenbereich und Team bestätigt	0	40 Maschinenbauer: Team und Maschinenaufstellung offen.
Abendzeiten geklärt	0	35 Anfrage: bis 25.09. 15:45 Uhr keine Antwort.
Zusätzlicher Service beauftragt	0	40 Maschinenbauer: Preis und Teamzusage fehlen.

0 bedeutet nicht belegt oder noch offen; 1 bedeutet durch einen bezeichneten Nachweis bestätigt. Die Quellenzelle muss bei einer Änderung den neuen Beleg nennen.

Die ersten vier Voraussetzungen betreffen die mobile Tagesvariante. Für die Abendvariante werden zusätzlich die letzten beiden Bestätigungen benötigt.

Eine einzelne Bestätigung genügt nicht. Auch bei kaufmännischem Auftrag bleiben fehlende Anschlussprüfung oder Teamzusage sichtbar.

Die Stromwerte sind Nennwerte aus Unterlagen. Eine positive rechnerische Differenz ersetzt die fehlende Anlaufkurve nicht.

EXCEL-TABELLE (BERECHNETE DRUCKFASSUNG)

42_Mobilversorgung_Kosten.xlsx

Mobile Versorgung mit Zusatzfenstern

Stand 25.09.2026 16:00 Uhr

Kosten oder Entscheidung	Wert	Funktion und Verwendung
Variante 1 oder 2	1	1 mobil tags / 2 mobil mit Abendfenstern.
Elektro Personenstunden	0	Fenster mal Stunden mal Zahl der Fachkräfte.
Grundangebot netto	36,000.00	Der Grundpreis bleibt einmal enthalten.
Abendleistungen Breden netto	-	Fachkräfte, Sicherungswache, Mehrbetriebsstoff und einmaliger Schallschutz.
Maschinenservice zusätzlich netto	-	Bei Abendbetrieb derzeit preislich offen.
Mietverlängerung netto	-	Angefangene Wochen mal Miete und Einschichtbetriebsstoff.
Gesamter Ansatz netto	36,000.00	Nur vollständig bekannte aktive Ansätze werden summiert.
Umsatzsteuer	6,840.00	Steuersatz aus den Angebotsbelegen.
Gesamter Ansatz brutto	42,840.00	Nettoansatz plus Umsatzsteuer.
Angebotsbetrag ohne Maschinenservice	36,000.00	Bekannte Beträge; bei Variante 2 kein vollständiger Gesamtpreis.
Vorauszahlung brutto bei Annahme	12,852.00	30 Prozent nur vom Grundangebot, zuzüglich Umsatzsteuer.
Restbetrag brutto nach Rückbau	29,988.00	Gesamtbetrag minus Vorauszahlung. Keine bereits ausgeführte Zahlung.
Bestellung erteilt 0 oder 1	0	36 Freigabevermerk: bislang keine Bestellung.
Kaufmännischer Stand	Nicht bestellt	Auch ein vollständiger Preis ersetzt keine Beauftragung.

Mobile Versorgung mit Zusatzfenstern

Stand 25.09.2026 16:00 Uhr

Kosten oder Entscheidung	Wert	Funktion und Verwendung
Verlängerung maximal zwei Wochen	Im Angebotsrahmen	Ein darüber hinausgehender Ansatz benötigt ein neues Angebot.

Diese Rechnung erweitert die Angebotsprüfung zu Datei 18. Sie ist weder Kostenbuchung noch Zahlungsfreigabe. Die alten Istwerte in Datei 10 bleiben erhalten.

Variante 1 lässt den noch unbekannten Servicepreis unberücksichtigt. Variante 2 zeigt einen offenen Gesamtpreis, bis dieser Preis belegt eingetragen ist.

Vorauszahlung und Rest sind Zahlungsanlässe bei Beauftragung. Die Staffelung ist von den tatsächlichen Zahlungsdaten in Datei 43 zu unterscheiden.

Weitere Kosten wie die Kranforderung und die alte Produktionsmiete gehören nicht zu diesem Angebot. Die technisch nutzbaren Termine stehen in Datei 41.

Angebotswerte und veränderbare Mengen

Stand 25.09.2026 16:00 Uhr

Eingabe	Wert	Quelle und Einheit
Grundpreis netto	36,000.00	18 MB 0925: sechs Wochen einschließlich Einschichtbetriebsstoff.
Vorauszahlung auf Grundpreis	30.0%	18 Angebot und 34 Ergänzung: keine Vorauszahlung auf Zusatzstunden.
Umsatzsteuersatz	19.0%	18 und 34 Angebote; Belege weisen 19 Prozent aus.
Zusätzliche Abendfenster	10	34 Ergänzungsangebot: Anzahl der vorgesehenen Fenster.
Stunden je Abendfenster	3	34 Ergänzungsangebot: 20:00 bis 23:00 Uhr.
Elektrofachkräfte je Fenster	2	34 Ergänzungsangebot: Anzahl Personen.
Preis je Fachkraftstunde	78.00	34 Ergänzungsangebot: EUR netto einschließlich kalkulierter Zuschläge.
Sicherungswache je Stunde	42.00	34 Ergänzungsangebot: EUR netto.
Zusätzlicher Betriebsstoff je Stunde	18.00	34 Ergänzungsangebot: EUR netto nur für Abendfenster.
Einmaliger Schallschutz	1,250.00	34 Ergänzungsangebot: EUR netto nach Ausführung.
Zusätzliche angefangene Mietwochen	0	34 Ergänzungsangebot: 0 bis 2 Wochen nach 22.11.; noch nicht bestellt.
Miete je zusätzlicher Woche	4,000.00	34 Ergänzungsangebot: EUR netto.
Betriebsstoff je zusätzlicher Woche	500.00	34 Ergänzungsangebot: EUR netto nur Einschichtbetrieb.
Zusatzservice Maschinenbauer netto		40 Maschinenbauer: Preis fehlt. Bei Variante 2 ist er erforderlich.

Angebotswerte und veränderbare Mengen

Stand 25.09.2026 16:00 Uhr

Eingabe	Wert	Quelle und Einheit
---------	------	--------------------

Gelbe Zellen sind Eingaben. Der leere Servicepreis bedeutet unbekannt, nicht null. Ein bestätigter kostenfreier Service kann mit 0 und Beleg erfasst werden.

Fenster, Stunden und Personalzahl treiben die Zusatzkosten. Die angebotenen Personensätze enthalten Zuschläge; diese werden nicht nochmals aufgeschlagen.

Die Verlängerung gilt nur für Einschichtbetrieb. Weitere Abendstunden in der Verlängerung müssen gesondert angeboten und hier neu abgegrenzt werden.

Zur Fortschreibung Mengen und Preise nur mit neuer Quelle ändern. Das Blatt Kalkulation berechnet netto, Umsatzsteuer, Vorauszahlung und Rest automatisch.

43_Zahlungen_und_Entscheidungen.xlsx

Zahlungsfortführung nach Datum

Stand 25.09.2026 16:00 Uhr

Monat oder Ansatz	Anfang brutto	Zufluss brutto	Abfluss brutto	Ende brutto
2026-09	512,400.00	-	-	512,400.00
2026-10	512,400.00	400,000.00	499,800.00	412,600.00
2026-11	412,600.00	600,000.00	511,700.00	500,900.00
2026-12	500,900.00	-	376,040.00	124,860.00

Bankbestand zum Stichtag	512,400.00	30 Finanzierung und 24 Bankansicht.
Steuersatz	19.0%	19 Prozent laut Angebots- und Rechnungsbelegen.
Plan beginnt am	2026-09-25	Inklusive dieses Tages; offene Zahlungen.
Plan endet vor	2027-01-01	Exklusive dieses Tages.
Unvollständige aktive Zeilen		0 Bei Fehlern bleibt der Monatsabfluss offen.
Freigegebener Rest im Zeitraum		- Nur aktive Zeilen mit gesonderter Freigabe.

Zahlungsfortführung nach Datum

Stand 25.09.2026 16:00 Uhr

Monat oder Ansatz	Anfang brutto	Zufluss brutto	Abfluss brutto	Ende brutto
Basisendbestand nach altem Plan	124,860.00	09 Ablauf und 30 Finanzierung; Stand 25.09.		
Änderung gegenüber Basis		- Zeitverschiebung allein verändert den Endbestand nicht.		
Druckluftangebot netto	31,750.00	38 Angebot DR 260925.		
Bisheriger Druckluftansatz netto	30,000.00	13 Restkostenerhebung; im Grundplan enthalten.		

Der aktive Plan verwendet Zahlungsdaten und Bruttobeträge. Die alte Septemberreserve wird nicht zusätzlich abgezogen.

Planbeträge sind keine Rechnungen. Das Register nennt für jede Position Einplanung und Freigabe getrennt.

Abendleistungen in Zeile 13 erfordern auch Service in Zeile 15. Ohne Einplanung und Preis des Services bleibt der Gesamtplan offen.

Weitere Kreditabrufe sind geplant. Vorsteuererstattungen sowie Miete der alten Produktion werden hier nicht als Baukontozufluss oder Bauinvestition erfasst.

Die Mappe ergänzt Datei 09. Datei 10 bleibt die separate Sicht auf Nettoinvestition und Obligo. Ein positiver Bankbestand ist kein freies Kostenbudget.

Zahlungsansätze mit Einzelentscheidung

Stand 25.09.2026 16:00 Uhr

ID	Netto EUR	Datum geplant	Einplanen 0/1	Freigabe 0/1	Bezahlt brutto	Rest brutto	Bearbeitung
WH 260924	160,000.00	2026-10-08	1	0	-	190,400.00	Freigabe offen
Plan Oktober	260,000.00	2026-10-30	1	0	-	309,400.00	Freigabe offen
Plan November	430,000.00	2026-11-30	1	0	-	511,700.00	Freigabe offen
Plan Dezember	316,000.00	2026-12-31	1	0	-	376,040.00	Freigabe offen
MB Voraus	10,800.00	2026-09-28	0	0	-	12,852.00	Nicht eingeplant
MB Rest	25,200.00	2026-11-30	0	0	-	29,988.00	Nicht eingeplant
KM N03	9,600.00		0	0	-	11,424.00	Nicht eingeplant
Abend Breden	7,730.00	2026-11-30	0	0	-	9,198.70	Nicht eingeplant
DR Mehransatz	1,750.00	2026-11-30	0	0	-	2,082.50	Nicht eingeplant
Service Abend			0	0	-	Betrag fehlt	Nicht eingeplant

Zeilen 6 bis 9: 21 Zahlungsplan und 37 Rechnungseingang. Der offene Septemberabschluss ist genau einmal am 08.10. eingeplant.

Zahlungsansätze mit Einzelentscheidung

Stand 25.09.2026 16:00 Uhr

ID	Netto EUR	Datum geplant	Einplanen 0/1	Freigabe 0/1	Bezahlt brutto	Rest brutto	Bearbeitung
----	-----------	---------------	---------------	--------------	----------------	-------------	-------------

Zeilen 10 und 11: 18 MB 0925. 10.800 EUR Vorauszahlung und 25.200 EUR Rest bleiben ohne Auftrag außerhalb des aktiven Plans.

Zeilen 12 und 13: 15 Kranangebot und 34 Ergänzungsangebot. Krantermin fehlt; Abendpreis umfasst keinen Maschinenservice.

Zeilen 14 und 15: 38 und 39 Druckluft (31.750 minus 30.000 EUR) sowie 40 Maschinenbauer (Preis fehlt).

Gelb = Eingabe. Einplanen ist eine Prognoseentscheidung. Freigabe ist eine separate Entscheidung und löst keine Bankzahlung aus.

Leere Zeilen 16 und 17 sind für weitere Vorgänge vorbereitet. ID, Betrag, Datum, 0/1-Werte und bezahlt = 0 eingeben. Formeln bleiben stehen.

Bei weiteren Zeilen nach 17 müssen Formeln und die begrenzten Auswertungsbereiche 6 bis 17 erweitert werden. IDs dürfen nicht doppelt vergeben sein.

Bei Fortschreibung des Kontostichtags Anfangssaldo und bisher bezahlte Anteile zusammen aktualisieren. Frühere Ausgaben nicht nochmals vom neuen Saldo abziehen.

Die Druckluftdifferenz verändert bei Einplanung den alten Restansatz. Die gesamten 31.750 EUR dürfen nicht zusätzlich zum unveränderten Grundplan angesetzt werden.

01_Projektauftrag_Werkhalle.docx

Hagedorn Präzisionsteile GmbH
Werkstraße 18, 48231 Warendorf

Jana Feldkamp
Projektcontrolling

Warendorf, 25. September 2026

Werkhalle Warendorf

1 Anlass und Umfang

Unsere neue Werkhalle mit 1.800 Quadratmetern soll zwei vorhandene CNC-Linien und die Warenausgabe aufnehmen. Wir sind ein inhabergeführter Metallverarbeiter mit 68 Beschäftigten. Bauherrin ist allein die Hagedorn Präzisionsteile GmbH; es gibt keine öffentliche Förderung und keine Vergabe durch eine öffentliche Stelle. Das Grundstück gehört uns bereits und liegt außerhalb des Bauinvestitionsbudgets.

2 Stand der Steuerung

Der Beschluss vom 12. Januar erlaubt 2.300.000,00 EUR netto einschließlich 100.000,00 EUR nicht vergebener Reserve. Die Kostenblätter schließen am 25. September um 16:00 Uhr. Istkosten sind gebuchte Nettoleistungen, nicht Bankabgänge. Verbindliche Bestellungen und zusätzliche, noch unbestellte Restleistungen werden getrennt geführt. Maschinenkauf, Finanzierungskosten und laufende Produktion sind nicht Bestandteil dieser Kostenstelle.

3 Anstehende Entscheidung

Die Trafostation kommt nach heutiger Mitteilung erst am 9. November. Der bisher vorgesehene Produktionsanlauf am 2. November ist damit nicht gesichert. Westkamp bietet eine geänderte Baufolge an; Elektro Breden hat eine zeitlich begrenzte Versorgung angeboten. Die Leistung dieser Versorgung reicht nicht für beide CNC-Linien gleichzeitig. Die Entscheidung liegt bei mir. Bis zur Besprechung am 28. September um 10:00 Uhr ist keine Variante freigegeben.

Bitte führen Sie die laufende Kosten- und Terminübersicht für die Geschäftsführung fort. Eine Erhöhung des Gesamtbudgets oder die Anerkennung des Kranangebots ist damit nicht verbunden. Verhandlungen über Ansprüche gegenüber Lieferanten führt ausschließlich die Geschäftsführung nach gesonderter Abstimmung.

Maren Hagedorn
Geschäftsführerin

03_Hallenbauvertrag.docx

Westkamp Hallenbau GmbH
Industrieweg 7, 59269 Beckum

Hagedorn Präzisionsteile GmbH
Werkstraße 18, 48231 Warendorf

Beckum und Warendorf, 19. Februar 2026

Vertrag über Tragwerk und Gebäudehülle

1 Gegenstand

Westkamp Hallenbau GmbH errichtet auf dem Grundstück Werkstraße 18 das Stahltragwerk, Dach und Außenwände der 1.800 Quadratmeter großen Werkhalle gemäß Plan WH-04 vom 10. Februar 2026. Zum Tragwerk gehören Fundamente, Stützen, Binder und Aussteifung. Die Gebäudehülle umfasst gedämmte Dach- und Wandpaneele, vier Sektionaltore, Lichtbänder und die Dachentwässerung bis zum Übergabepunkt. Technische Gebäudeausrüstung, Stromversorgung, Außenanlagen und Maschinenmontage sind nicht enthalten.

2 Vergütung und Zahlungen

Die Vergütung beträgt für das Tragwerk 630.000,00 EUR netto und für die Hülle 405.000,00 EUR netto. Umsatzsteuer wird mit 19 Prozent gesondert ausgewiesen. Abschlagsrechnungen weisen den bis zum Stichtag ausgeführten Leistungswert sowie sämtliche vorausgegangenen Rechnungen und Zahlungen aus. Die Bauleitung bestätigt die Mengen. Zahlungen sind 14 Kalendertage nach Eingang der prüfbaren Rechnung zu leisten. Es ist weder Skonto noch ein laufender Sicherheitseinbehalt vereinbart.

3 Ablauf und Schnittstellen

Die Montage beginnt am 11. Mai. Die Halle soll am 16. Oktober wetterdicht und für den Innenausbau zugänglich sein. Die Bauherrin stellt ab dem 12. Oktober die vereinbarte elektrische Anschlussleistung bereit. Die für Maschinenversuche erforderliche Leistung von 450 kVA ist keine Leistung von Westkamp. Behinderungen und mögliche Umstellungen sind am selben Arbeitstag der Bauleitung mitzuteilen; daraus folgt noch keine zusätzliche Vergütungsfreigabe.

4 Änderungen

Zusätzliche Leistungen werden vor Ausführung mit Beschreibung, Preis und Auswirkung auf die Termine angeboten. Die Bauherrin erteilt den Auftrag schriftlich durch ihre Geschäftsführerin. Terminprotokolle ersetzen keine Preisvereinbarung. Teilflächen dürfen nach Abstimmung vorab genutzt werden; hierdurch wird weder eine Schlussabnahme erklärt noch eine fehlende Prüfung ersetzt.

Für Westkamp: Henrik Westkamp. Für Hagedorn: Maren Hagedorn. Beide Parteien haben die Vertragsfassung am 19. Februar 2026 unterzeichnet.

08_Baubesprechung_25_09.docx

Jana Feldkamp | Projektcontrolling
Hagedorn Präzisionsteile GmbH, Warendorf

Teilnehmer: Maren Hagedorn, Henrik Westkamp, Nils Breden, Leon Rensing

25. September 2026, 08:30 bis 09:20 Uhr

Baubesprechung Werkhalle

1 Baufortschritt

Die Stahlmontage ist bis Achse 8 abgeschlossen. Zwei Tore werden am 30. September gesetzt. Die Abdichtung des letzten Lichtbandes ist für den 2. Oktober vorgesehen. Westkamp hält den Termin für die wetterdichte Hülle am 16. Oktober weiterhin für erreichbar. Die Mengen für den Septemberabschlag sind am 23. September gemeinsam aufgenommen worden.

2 Energie und Baufolge

Breden nennt den 9. November für die Anlieferung und den 16. November für die Inbetriebnahme. Der bisherige Plan sieht Energie am 12. Oktober und Maschinenversuche bis 27. Oktober vor. Westkamp kann ohne dauerhafte Energie zuerst die Sozialräume und Außenentwässerung fertigstellen. Für die CNC-Versuche bleibt eine leistungsfähige Versorgung erforderlich.

3 Kran und Nachtrag

Kranservice Münsterland verlangt zwölf zusätzliche Miettage und einen weiteren Umsetzungsvorgang. Rensing bestätigt vier ausgeführte Tage mit Hubbedarf bis heute. Vier weitere Einsatztage sind erst disponiert. Der Nachweis sieht für vier zusätzliche Tage ausschließlich Bereitstellung vor. Ob diese Standtage zu vergüten sind, ist zwischen Einkauf und Vermieter noch nicht abschließend abgestimmt. Eine Preisfreigabe wurde heute nicht erteilt.

4 Festgehaltener Stand

Die Geschäftsführerin entscheidet nach Eingang der aktualisierten Anschlussbestätigung am 28. September. Eine Vollversorgung beider Linien über das Provisorium wurde von keinem Teilnehmer zugesagt. Das Protokoll dokumentiert den Gesprächsstand und verändert keine Bestellung.

Jana Feldkamp

Versandt an die Teilnehmer am 25. September, 11:10 Uhr

13_Restkostenerhebung.docx

Jana Feldkamp | Projektcontrolling
Hagedorn Präzisionsteile GmbH, Warendorf

Geschäftsführung Hagedorn Präzisionsteile GmbH

25. September 2026

Restleistungen nach den bestehenden Bestellungen

Die folgenden Nettoansätze betreffen Leistungen, die noch nicht bestellt sind. Sie enthalten keine offenstehenden Leistungen aus den bestehenden Aufträgen. Das Bestellbuch erfasst die bereits gebundenen Summen vollständig. Die Restkostenerhebung ergänzt diese Beträge und ersetzt nicht die noch ausstehenden Rechnungen.

Für die Hülle fehlen 15.000,00 EUR für zusätzlich gewünschte Innenverkleidung an den Toren. Technik enthält 30.000,00 EUR für die noch zu vergebende Druckluftverteilung. Außenanlagen benötigen weitere 35.000,00 EUR für die Zufahrt im Norden. Die Ausstattung enthält 25.000,00 EUR für die Werkbänke. Die Baustelleneinrichtung benötigt 28.000,00 EUR für planmäßigen Rückbau, Endreinigung und die bereits kalkulierte verlängerte Bauüberwachung. Zu Planung, Erdarbeiten und Tragwerk werden derzeit keine unbestellten Restleistungen erwartet.

Die Ansätze beruhen auf der Mengenrunde vom 23. September. Sie umfassen zusammen 133.000,00 EUR. Die umstrittene Kranforderung von 9.600,00 EUR und das mobile Stromangebot von 36.000,00 EUR sind darin nicht enthalten. Beide Beträge bleiben bis zur Entscheidung gesondert. Die Reserve von 100.000,00 EUR ist weder verbraucht noch nochmals als Restkosten aufzuschlagen.

Jana Feldkamp
Projektcontrolling

27_Logistik_Baufolge.docx

Westkamp Hallenbau GmbH
Industrieweg 7, 59269 Beckum

Hagedorn Präzisionsteile GmbH
Werkstraße 18, 48231 Warendorf

25. September 2026

Baufolge bei späterer Stromversorgung

1 Verfügbare Arbeitsbereiche

Die Sozialräume können mit dem bestehenden Baustrom fertiggestellt werden. Ab 12. Oktober lassen sich dort Türen, Sanitärobjekte und Oberflächen bearbeiten. Die Außenentwässerung kann parallel außerhalb der späteren Tiefladerzufahrt ausgeführt werden. Die Nordzufahrt muss ab 6. November für die Station frei bleiben; dort lagern zurzeit Paneelpakete.

2 Maschinenbereich

Die Maschinen lassen sich mechanisch aufstellen, solange keine elektrische Inbetriebnahme erfolgt. Der Maschinenbauer benötigt nach bestätigter Energieversorgung 15 Kalendertage für die Versuche; anschließend sind sechs Kalendertage für Einweisung und Produktionsfreigabe eingeplant. Ohne Provisorium ergibt sich aus dem Energieansatz 16. November ein geplanter Anlauf am 7. Dezember. Das ist eine Bauablaufannahme, keine Terminbestätigung des Maschinenbauers.

3 Provisorium

Bei einer ab 12. Oktober freigegebenen mobilen Versorgung könnte zunächst nur Linie 1 erprobt werden. Linie 2 folgt nach dem dauerhaften Netzanschluss. Die Arbeitsbereiche lassen sich absperren, ohne die Fluchtwege zu beeinträchtigen. Elektro Breden muss zuvor die Leitungswege und den sicheren Umschaltvorgang planen. Eine Bestellung der Anlage lässt sich aus diesem Ablaufvorschlag nicht ableiten.

Henrik Westkamp
Projektleiter

32_Rueckfrage_Lieferkette.docx

Hagedorn Präzisionsteile GmbH
Einkauf Leon Rensing

Elektro Breden GmbH
Nils Breden

25. September 2026, 09:45 Uhr

Lieferkette und Zwischenversorgung

1 Rückmeldung zum Liefertermin

Sehr geehrter Herr Breden, wir haben Ihre Lieferfortschreibung vom 24. September und die weitergeleitete Nachricht von Frau Drees erhalten. Bitte benennen Sie uns bis 28. September, 09:00 Uhr, welche Schritte zwischen Eingang des Schutzmoduls am 2. November und der Anlieferung am 9. November noch offen sind. Wir benötigen außerdem die Rückmeldung des Unterlieferanten und den nachgereichten Versandnachweis, sobald dieser vorliegt. Die Herstellerinformation nennt eine Reservierung des Prüfstands, jedoch noch keinen abgeschlossenen Test.

2 Prüfung der Alternativen

Bitte legen Sie offen, welchen Einfluss eine geänderte Schutzparametrierung auf die Prüfung und den Netztermin hätte. Unsere Geschäftsführung möchte eine frühere Teilanlieferung nur weiterverfolgen, wenn Sie den tatsächlichen Zeitgewinn und die zusätzlichen Anschlussarbeiten beziffern können. Die Nutzung eines anderen Moduls ist bislang weder technisch geprüft noch beauftragt.

Für das mobile Angebot MB 0925 benötigen wir die Darstellung der Versorgung einer einzelnen Linie einschließlich Hallenverbrauchern. Die bloße Addition der Nennwerte genügt uns für den Startversuch nicht. Bitte nennen Sie insbesondere den anzusetzenden Anlaufstrom, die Umschaltfolge und die Person, die das Prüfprotokoll am Aufstelltag unterschreiben wird.

3 Kosten und Dokumentation

Bitte trennen Sie den vorhandenen Einschichtpreis von Mehrkosten für Arbeit nach 20:00 Uhr und von einer Nutzung nach dem 22. November. In dem Betrag von 36.000,00 EUR sind sechs Wochen und der bisher angebotene Betriebsstoffansatz bereits enthalten. Wir möchten dieselben Mengen nicht in einem Ergänzungsangebot noch einmal vergüten. Die laufende Mietfläche wird über eine andere Kostenstelle geführt.

Wir halten die zugesagten ursprünglichen Daten aus der Bestellung EB 260318 in unserer Ablage fest. Mit der Anforderung weiterer Angaben stimmen wir keiner Vertragsänderung und keiner zusätzlichen Vergütung zu. Frau Hagedorn entscheidet am 28. September nach Sichtung der Unterlagen. Bitte bestätigen Sie den Eingang dieses Schreibens.

Mit freundlichen Grüßen
Leon Rensing
Einkauf

36_Freigabevermerk_Vorbereitung.docx

Hagedorn Präzisionsteile GmbH
Maren Hagedorn Geschäftsführerin

Jana Feldkamp und Leon Rensing
Projekt WH26

25. September 2026, 14:10 Uhr

Vorbereitung der Energieentscheidung

1 Erlaubte Vorbereitung

Bitte führen Sie die schriftlichen Rückfragen zur Lieferkette, zum Netzanschluss und zu den angebotenen Abendfenstern bis Montag zusammen. Sie dürfen Elektro Breden um eine Verlängerung der Angebotsbindung bitten. Eine kostenpflichtige Reservierung dürfen Sie damit nicht auslösen. Die technische Planung und die Anschlussprüfung aus dem vorhandenen Angebot sind zunächst preislich zu bestätigen.

2 Entscheidung über Aufträge

Ich habe MB 0925 und das Ergänzungsangebot vom heutigen Tag erhalten. Keines der beiden Angebote ist angenommen. Bitte legen Sie mir die Grundkosten von 36.000,00 EUR, die gesonderten Zusatzstunden und jede verlängerte Mietwoche jeweils erkennbar vor. Die vorbereitenden Rückfragen sind keine Freigabe der 30-prozentigen Vorauszahlung.

Für die Kranforderung KM N03 bleibt es bei der offenen Klärung. Herr Rensing soll uns die Grundlage der behaupteten durchgehenden Bereitstellung erläutern lassen. Die von der Bauleitung unterzeichneten Einsätze genügen mir für eine Entscheidung über die gesamte Forderung noch nicht. Der Budgetbeschluss vom Januar bleibt unverändert.

3 Zahlungsdisposition und Restleistungen

Frau Voß soll den offenen Westkamp-Abschlag in der Zahlungsvorschau wahlweise mit der vorsorglichen Septemberreserve und dem Zahlungsdatum 8. Oktober ausweisen. Beide Darstellungen müssen denselben Endbestand ergeben, solange alle übrigen Ansätze gleich bleiben. Eine Bankausführung bestätige ich mit diesem Vermerk nicht.

Bitte prüfen Sie ferner das neue Angebot zur Druckluftverteilung gegen den bisherigen Restkostenansatz von 30.000,00 EUR. Eine Bestellung der gesamten angebotenen Summe zusätzlich zu diesem Ansatz würde denselben Leistungsumfang doppelt erfassen. Der Einkauf soll die angebotenen Mengen und die Abgrenzung zu Elektro Breden klären.

4 Nächste Vorlage

Ich erwarte am 28. September um 10:00 Uhr eine Gegenüberstellung der noch offenen Voraussetzungen, der bedingten Termine und der tatsächlichen Zahlungsanlässe. Die Antwort auf die Anfrage zum Abendbetrieb kann später eintreffen. In diesem Fall soll die Vorlage diese offene Voraussetzung ausdrücklich benennen.

Maren Hagedorn
Geschäftsführerin

37_Rechnungseingang_Zahlungslauf.docx

Hagedorn Präzisionsteile GmbH
Finanzen Elena Voß

Maren Hagedorn und Jana Feldkamp
Projektkonto WH26

25. September 2026, 14:35 Uhr

Rechnung WH 260924 im Zahlungslauf

1 Rechnungseingang und Prüfung

Die Rechnung WH 260924 ging am 24. September um 10:18 Uhr im zentralen Rechnungsfach ein. Sie wurde am 25. September unter den Belegnummern WH-03-2 und WH-04-2 erfasst. Frau Feldkamp hat den Leistungsnachweis vom 23. September für den Septemberzuwachs von 160.000,00 EUR netto bestätigt. Der Zahlungsbetrag beträgt 190.400,00 EUR brutto. Eine Bankbuchung liegt hierzu nicht vor.

2 Berechnung des Zahlungsdatums

Im Vertrag vom 19. Februar sind 14 Kalendertage nach Eingang der prüfbaren Rechnung vereinbart. Im Rechnungseingang ist der 24. September als vollständiger Eingang erfasst; der auf der Rechnung genannte 8. Oktober entspricht diesem Ansatz. Für die Disposition führen wir daher den 8. Oktober. Wird die Erfassung des Rechnungseingangs berichtigt, muss der Zahlungsansatz mitgeprüft werden.

Das alte Monatsblatt behandelt denselben Betrag vorsorglich schon im September. Es bildet damit eine Liquiditätsreserve vor dem Zahlungstag. In einer nach Fälligkeit geführten Fortführung verschieben sich 190.400,00 EUR vom September in den Oktober. Der Betrag darf nicht in beiden Monaten abgezogen werden. Die zusätzliche Oktoberleistung von 260.000,00 EUR netto ist eine andere Planposition und bleibt bestehen.

3 Bank und Freigabe

Der Kontostand vom heutigen Vormittag beträgt 512.400,00 EUR. Die vorgesehenen Abrufe von 400.000,00 EUR im Oktober und 600.000,00 EUR im November bleiben unverändert. Sie sind in der Vorschau geplante Zuflüsse. Die Bankansicht vom 25. September bleibt der Beleg für den aktuellen Bestand.

Ich habe den Betrag für einen Zahlungslauf am 8. Oktober vorgemerkt. Die zweite Zeichnung im Bankportal und die endgültige Ausführungsbestätigung stehen aus. Bitte geben Sie uns die Zahlungsfreigabe rechtzeitig vor dem Lauf. Ein als Zahlungsvorschlag angelegter Datensatz ist noch keine erfolgte Zahlung.

Elena Voß
Finanzen

40_Maschinenbauer_Versuchsfenster.docx

Maschinenservice Hellweg GmbH
Inbetriebnahmeplanung Sabine Krüger

Hagedorn Präzisionsteile GmbH
Jana Feldkamp

25. September 2026, 15:30 Uhr

Versuchsfenster für Linie 1 und Linie 2

1 Bisheriger Ansatz

Wir nehmen Bezug auf den Ablaufvorschlag von Westkamp. Die dort genannten 15 Kalendertage für Versuche und sechs Kalendertage für Einweisung geben die im Termintelefonat vom 21. September verwendeten Ansätze zutreffend wieder. Beginn ist jeweils eine dokumentiert nutzbare Energieversorgung. Die Montage und Ausrichtung der Maschinen muss vorher abgeschlossen sein. Eine Reservierung eines Teams nur anhand eines nicht bestätigten Energiedatums ist noch keine Zusage für den Versuchsstart.

2 Mobile Versorgung für Linie 1

Bei mobilem Betrieb kommt nur Linie 1 in Betracht. Die Anlaufkurve übermitteln wir Elektro Breden am 28. September. Bis deren Auswertung und der erfolgreichen Schutzprüfung können wir die Eignung der Anlage für den Start nicht bestätigen. Beide Linien gleichzeitig an dem angebotenen mobilen Aggregat zu testen, haben wir nicht angeboten.

Wir haben intern geprüft, ob zusätzliche Abendfenster die Versuchsphase auf zwölf Kalendertage verkürzen könnten. Dieser Wert ist eine Dispositionsannahme und steht unter dem Vorbehalt eines durchgehend verfügbaren Serviceteams, der nutzbaren Stromversorgung und der zulässigen Zeitfenster. Die sechs Kalendertage für Einweisung und Produktionsfreigabe bleiben in unserer Planung bestehen. Das Angebot von Elektro Breden betrifft dessen Personal und Versorgung; unsere zusätzlichen Servicekosten sind darin nicht enthalten. Einen Preis dafür können wir erst nach Bestätigung der einzelnen Tage nennen.

3 Linie 2 und Abschaltung des Provisoriums

Linie 2 kann nach unserem jetzigen Stand erst nach der dauerhaften Versorgung in Betrieb genommen werden. Auch für sie setzen wir 15 Kalendertage Versuche und sechs Kalendertage Einweisung an. Die mobile Anlage kann deshalb nicht allein mit dem Ziel eines früheren Vollbetriebs bewertet werden. Der 16. November ist weiterhin ein bedingter Energieansatz.

Der 22. November aus dem Mietangebot beendet die dort enthaltene Laufzeit. Bitte stimmen Sie mit uns einen sicheren Umschalttermin für Linie 1 ab, bevor Sie einen Rückbau beauftragen. Ob die mobile Anlage länger bleiben muss, hängt vom dokumentierten Anschluss und dem Umschaltversuch ab. Eine Verlängerung ist heute nicht bestätigt.

4 Rückmeldung und Unterlagen

Bitte melden Sie am 28. September, welche Variante weiterverfolgt werden soll. Wir benötigen dann den bestätigten Energieplan und die einzelnen Zeitfenster. Die oben genannte mögliche Verkürzung darf bis zu unserer Teamzusage nur als Terminannahme geführt werden.

Sabine Krüger
Inbetriebnahmeplanung

02_Budgetbeschluss.pdf

Investitionsfreigabe Werkhalle

Die Geschäftsführung genehmigt die nachfolgende Kostenplanung für den Neubau. Alle Werte verstehen sich netto; die Gesellschaft nutzt die Halle ausschließlich für ihre umsatzsteuerpflichtige Fertigung. Grundstück und Maschinen bleiben im bestehenden Anlagenplan.

Die Reserve ist kein Auftrag und keine bereits erwartete Ausgabe. Einzelbeauftragungen bis 25.000,00 EUR innerhalb eines freigegebenen Gewerks zeichnet die Projektleitung gemeinsam mit dem Einkauf. Zusatzleistungen außerhalb der Vergabesumme sowie jede Entnahme aus der Reserve bedürfen der Zustimmung der Geschäftsführerin. Die Mittelbereitstellung erfolgt aus Eigenmitteln und dem Investitionskredit gemäß gesondertem Finanzierungsplan.

Gezeichnet: Maren Hagedorn, Geschäftsführerin. Jana Feldkamp hat den Beschluss am 13. Januar in das Projektregister übernommen.

Kostenbereich	EUR netto
Planung	120.000,00
Erdarbeiten	180.000,00
Tragwerk	640.000,00
Hülle	420.000,00
Technik	380.000,00
Außenanlagen	180.000,00
Ausstattung	140.000,00
Baustelleneinrichtung	140.000,00
Reserve	100.000,00
Gesamtfreigabe	2.300.000,00

05_Bestellung_Trafostation.pdf

Hagedorn Präzisionsteile GmbH
Werkstraße 18, 48231 Warendorf

Elektro Breden GmbH
Hülsener Straße 31, 59302 Oelde

18. März 2026

Bestellung EB 260318

Wir bestellen die betriebsfertige Trafostation 630 kVA einschließlich Aufstellung, Kabelanschluss und Schutzprüfung für 180.000,00 EUR netto zuzüglich 19 Prozent Umsatzsteuer. Die Station ist Bestandteil der Vergabesumme Technik von 360.000,00 EUR netto; sie darf dort nicht ein zweites Mal angesetzt werden.

Die Lieferung ist für den 5. Oktober, die Inbetriebnahme für den 12. Oktober 2026 vereinbart. Die Abschlagsstufen betragen 54.000,00 EUR netto nach bestätigter Fertigungsfreigabe, 90.000,00 EUR nach Lieferung und 36.000,00 EUR nach dokumentierter Inbetriebnahme. Bis 25. September wurden 54.000,00 EUR fakturiert und bezahlt. Dieser Betrag ist im Ist des Gewerks W05 enthalten.

Die Bestellung umfasst keine mobile Ersatzversorgung. Eine solche Versorgung wäre gesondert anzubieten und durch Maren Hagedorn zu beauftragen. Die Zufahrt für den Tieflader muss spätestens zwei Arbeitstage vor Anlieferung frei sein.

Auftragsannahme durch Elektro Breden am 21. März: Preis, Liefertermin und Zahlungsstufen bestätigt.
Einkauf: Leon Rensing.

07_Lieferfortschreibung.pdf

Elektro Breden GmbH
Hülsener Straße 31, 59302 Oelde

Hagedorn Präzisionsteile GmbH
Werkstraße 18, 48231 Warendorf

24. September 2026

Lieferfortschreibung zur Station EB 260318

Der Hersteller hat die Endprüfung der Schaltanlage wegen einer noch fehlenden Schutzbaugruppe auf den 5. November verschoben. Wir reservieren den Tieflader für den 9. November und zwei Montageteams für den 10. bis 13. November. Den bisherigen Liefertermin 5. Oktober können wir nicht halten.

Die Inbetriebnahme ist jetzt für den 16. November vorgesehen, sofern die Netzfregabe vorliegt. Der Preis der bestellten Anlage und die Abschlagsstufen bleiben nach unserer Kalkulation unverändert. Eine mobile Anlage ist darin nicht enthalten. Zum rechtlichen Umgang mit der Terminverschiebung enthält dieses Schreiben keine Vereinbarung.

Unser Disponent bestätigt den Transport am 30. Oktober erneut. Bis dahin bleibt der genannte Termin eine Herstellerzusage, keine bereits erfolgte Lieferung.

Nils Breden
Geschäftsführer

14_Kranmietvereinbarung.pdf

Kranservice Münsterland GmbH
Am Hafen 17, 48155 Münster

Hagedorn Präzisionsteile GmbH
Werkstraße 18, 48231 Warendorf

7. Mai 2026

Mietvereinbarung KM 260511

Wir stellen vom 11. Mai bis 18. September einen Turmdrehkran mit 45 Metern Ausladung auf der Baustelle WH26 bereit. Der Grundpreis einschließlich Aufbau, Abbau und Erstprüfung beträgt 42.000,00 EUR netto. Die Bedienung durch unterwiesenes Personal der Bauunternehmen ist im Grundpreis nicht enthalten. Die Gesellschaft bleibt Mieterin; Westkamp meldet den Einsatzbedarf.

Eine schriftlich vereinbarte Verlängerung kostet 650,00 EUR netto je zusätzlichem Mietwerktag. Samstage und Sonntage werden nicht berechnet. Ein zusätzlich beauftragtes Umsetzen innerhalb der Baustelle kostet 1.800,00 EUR netto. Unvereinbarte Standzeiten und reine Einsatzmeldungen werden vor Rechnungsstellung mit dem Einkauf abgestimmt.

Der Grundpreis ist vollständig im Bestellbuch W08 erfasst. Eine Verlängerung ist zum Abschluss dieser Vereinbarung noch nicht bestellt. Rückgabe und Abbau sind drei Werktage vorher telefonisch anzumelden und schriftlich zu bestätigen.

Für den Vermieter: Anja Kortmann. Für die Mieterin: Leon Rensing und Jana Feldkamp.

15_Nachtragsangebot_Kran.pdf

Kranservice Münsterland GmbH
Am Hafen 17, 48155 Münster

Hagedorn Präzisionsteile GmbH
Werkstraße 18, 48231 Warendorf

24. September 2026

Angebot KM N03 zur Verlängerung

Wir bieten die Verlängerung um zwölf Mietwerktage vom 21. September bis 6. Oktober sowie ein zusätzliches Umsetzen an. Die Berechnung erfasst auch Tage, an denen der Kran für Sie bereitsteht, aber kein Hub angefordert wird. Die Verlängerung wird erst nach Ihrer schriftlichen Annahme verbindlich.

Unser Disponent hat den ursprünglich geplanten Abbau am 18. September aufgrund der telefonischen Baustellenmeldung zurückgestellt. Wir können den Kran nicht tageweise zwischenvermieten. Bitte teilen Sie uns bis 28. September mit, ob der Abbau nun für den 7. Oktober eingeplant werden soll. Das Angebot ist keine Rechnung und enthält keine Zahlungsaufforderung.

Anja Kortmann
Disposition und Vermietung

Leistung	Menge	Einzelpreis EUR	Netto EUR
Mietwerktage	12	650,00	7.800,00
Umsetzen	1	1.800,00	1.800,00
Summe netto			9.600,00
Umsatzsteuer 19 Prozent			1.824,00
Gesamt			11.424,00

16_Kran_Einsatznachweis.pdf

Westkamp Hallenbau GmbH
Industrieweg 7, 59269 Beckum

Einkauf Hagedorn Präzisionsteile GmbH

25. September 2026

Disposition Kranverlängerung

Die Bauleitung hat die zusätzlichen Mietwerkzeuge wie folgt disponiert. Nur die bis zum 25. September erfassten Hube sind ausgeführt; die späteren Termine sind Bedarfsmeldungen. Die Unterschrift bestätigt die Disposition, nicht die Preisvereinbarung mit dem Vermieter.

Für den 22. September ist der Umsetzungsvorgang durch den Polier bestätigt. Die vier Tage ohne Hubbedarf sind weiterhin als Standtage eingeplant. Ob der Lieferant diese im Angebot berechnet, entscheidet nicht die Bauleitung.

Ralf Thiele
Polier Westkamp

Datum	Hubbedarf	Stand
21.09.2026	ja	ausgeführt
22.09.2026	ja, Umsetzen	ausgeführt
23.09.2026	nein	Standtag
24.09.2026	ja	ausgeführt
25.09.2026	ja	ausgeführt
28.09.2026	nein	geplant
29.09.2026	ja	geplant
30.09.2026	ja	geplant
01.10.2026	nein	geplant
02.10.2026	ja	geplant
05.10.2026	ja	geplant
06.10.2026	nein	geplant

18_Angebot_Mobilversorgung.pdf

Elektro Breden GmbH
Hülsener Straße 31, 59302 Oelde

Hagedorn Präzisionsteile GmbH
Werkstraße 18, 48231 Warendorf

25. September 2026

Mobile Stromversorgung MB 0925

Wir bieten eine mobile Versorgung vom 12. Oktober bis einschließlich 22. November für sechs Wochen an. Die maximale nutzbare Leistung beträgt 250 kVA. Damit kann eine CNC-Linie einschließlich der notwendigen Nebenaggregate erprobt und im reduzierten Betrieb genutzt werden. Ein gleichzeitiger Betrieb beider Linien mit zusammen 450 kVA ist ausgeschlossen.

Das Angebot umfasst Anlieferung, Aufbau, Schutzprüfung, Rückbau und die sechs Wochen Miete. Der kalkulierte Betriebsstoffbedarf ist als Pauschale für den vereinbarten Einschichtbetrieb enthalten. Mehrschichtbetrieb und längere Nutzung wären neu zu kalkulieren. Die endgültige Anschlussprüfung am Einspeisepunkt und die Freigabe des Netzbetreibers stehen noch aus.

Wir halten die Anlage bis 28. September um 14:00 Uhr unverbindlich verfügbar. Beauftragung und 30 Prozent Abschlag sind nach schriftlicher Annahme vorgesehen, der Rest nach Rückbau. Dies ist ein Angebot und keine bereits ausgelöste Zahlung.

Nils Breden

Position	EUR netto
Transport und Aufbau	6.000,00
Sechs Wochen Miete zu 4.000 EUR	24.000,00
Prüfung und Rückbau	3.000,00
Betriebsstoffpauschale	3.000,00
Summe netto	36.000,00
Umsatzsteuer 19 Prozent	6.840,00
Gesamt	42.840,00

22_Abschlagsrechnung_September.pdf

Westkamp Hallenbau GmbH
Industrieweg 7, 59269 Beckum
Steuernummer 304/5872/2109

Hagedorn Präzisionsteile GmbH
Werkstraße 18, 48231 Warendorf

24. September 2026

Abschlagsrechnung WH 260924

Für Tragwerk und Gebäudehülle rechnen wir den gemeinsam am 23. September aufgenommenen Leistungsstand ab. Leistungszeitraum dieser Abschlagsstufe: 1. bis 23. September 2026. Die kumulierten Beträge enthalten die bisherigen Abschlagsrechnungen. Eine Schlussrechnung liegt noch nicht vor.

Die bis August berechneten 520.000,00 EUR netto sind vollständig bezahlt. Für die Septemberstufe ergibt sich der nachstehende Zahlbetrag. Er ist am 8. Oktober ohne Abzug auf unser bekanntes Geschäftskonto zu leisten. Die Leistung ist im Septemberjournal in W03 mit 96.000,00 EUR und W04 mit 64.000,00 EUR enthalten; die übrigen Augustbuchungen wurden bei der Leistungsfortschreibung übernommen.

Henrik Westkamp
Geschäftsführer

Berechnung	Netto EUR	USt EUR	Brutto EUR
Leistung kumuliert	680.000,00	129.200,00	809.200,00
Bisher berechnet und bezahlt	520.000,00	98.800,00	618.800,00
Aktueller Abschlag	160.000,00	30.400,00	190.400,00

23_Leistungsstand_Halle.pdf

Westkamp Hallenbau GmbH
Industrieweg 7, 59269 Beckum

Jana Feldkamp | Projektcontrolling
Hagedorn Präzisionsteile GmbH, Warendorf

23. September 2026

Leistungsfeststellung Tragwerk und Hülle

Die gemeinsam aufgenommenen Mengen ergeben den folgenden kumulierten Wert. Tragwerk ist zu 480.000,00 EUR netto ausgeführt; Gebäudehülle zu 200.000,00 EUR. Der Wertnachweis ist Grundlage der Abschlagsrechnung WH 260924. Er umfasst keine technische Gebäudeausrüstung und keine Kranmietverlängerung.

Die Augustzwischenstände wurden für die Rechnung mit 384.000,00 EUR Tragwerk und 136.000,00 EUR Hülle zugrunde gelegt. Die Septemberzunahme beträgt damit 96.000,00 EUR und 64.000,00 EUR. Die Feststellung von Mengen und Leistungswerten stellt keine Abnahme der gesamten Halle dar. Dichtheitsprüfung, Toreinstellung und Dokumentation stehen noch aus.

Bestätigt für Westkamp: Henrik Westkamp. Bestätigt für die Bauherrin: Jana Feldkamp.

Leistung	Auftrag netto EUR	Erbracht netto EUR
Tragwerk	630.000,00	480.000,00
Gebäudehülle	405.000,00	200.000,00
Summe	1.035.000,00	680.000,00

28_Elektro_Schnittstellen.pdf

Elektro Breden GmbH
Projektleitung WH26

Jana Feldkamp | Projektcontrolling
Hagedorn Präzisionsteile GmbH, Warendorf

22. September 2026

Anschlusswerte der Fertigung

Die beiden Fertigungslinien benötigen einschließlich Absaugung und Kühleinrichtungen gemeinsam 450 kVA. Linie 1 ist mit 220 kVA einschließlich ihrer Nebenaggregate angesetzt. Für die allgemeinen Hallenverbraucher sind weitere 20 kVA vorgesehen. Eine mobile Versorgung mit 250 kVA kann daher Linie 1 mit den Hallenverbrauchern versorgen, nicht beide Fertigungslinien.

Die Angaben beruhen auf den Geräteblättern des Maschinenbauers vom 17. September. Anlaufströme und Schutzkoordination sind vor Anschluss gesondert zu prüfen. Der mobile Aufbau darf nicht parallel zum Netz betrieben werden. Ein verbindlicher Anschlussplan ist noch nicht gezeichnet.

Nils Breden
Elektroplanung

Verbraucher	Planleistung kVA
Linie 1 einschließlich Nebenaggregate	220
Linie 2 einschließlich Nebenaggregate	230
Allgemeine Hallenverbraucher	20

33_Anschlusspruefung_Vorbehalte.pdf

Elektro Breden GmbH
Elektroplanung Nils Breden

Hagedorn Präzisionsteile GmbH
Jana Feldkamp

25. September 2026, 12:10 Uhr

Anschlussprüfung der mobilen Versorgung

1 Gegenstand der Vorprüfung

Wir haben die Geräteblätter vom 17. September und die Anschlusswerte aus unserem Blatt vom 22. September am Schreibtisch abgeglichen. Dies ist keine Messung an einer aufgebauten Anlage. Linie 1 ist mit 220 kVA und die allgemeinen Hallenverbraucher mit 20 kVA angesetzt. Gegenüber der angebotenen mobilen Versorgung mit 250 kVA verbleiben rechnerisch 10 kVA. Linie 2 mit weiteren 230 kVA kann dabei nicht zugeschaltet werden.

2 Noch fehlende technische Unterlagen

Der Maschinenbauer hat für den Hauptspindelanlauf bislang nur den Nennwert mitgeteilt. Die Stromkurve des Starts wird bis 28. September angefordert. Wir können deshalb weder den Spannungseinbruch noch die Auslösung beim Anlauf abschließend bewerten. Bis zur Klärung bleibt der Betrieb der CNC-Linie offen; die rechnerischen 10 kVA sind keine zugesagte Anlaufreserve.

Das Schaltbild MP-WH26-02 wird bis 28. September, 08:30 Uhr, fertiggestellt. Es soll eine mechanisch verriegelte Umschaltung und getrennte Einspeisepunkte vorsehen. Die Nachricht des Anschlussservices vom 25. September fordert zusätzlich den Schutzprüfplan. Beide Unterlagen sind noch nicht freigegeben. Der Anschlussservice soll danach den Anschluss am 12. Oktober prüfen.

3 Ablauf am Aufstelltag

Nach Aufstellung sind die Schutzprüfung, die Prüfung der Verriegelung und ein belasteter Startversuch mit Linie 1 vorgesehen. Elektro Breden stellt die Elektrofachkraft, der Maschinenbauer führt den Startversuch. Wir bitten Hagedorn, bis zum 28. September einen Ansprechpartner für den gesperrten Maschinenbereich zu benennen. Die Verbindung mit dem Netz darf erst nach dokumentierter Umschaltfreigabe hergestellt werden. Dies ist unsere Vorgabe für das angebotene Anschlusskonzept.

4 Bezug zu Kosten und Termin

Die bezeichneten Anschlussprüfungen gehören zum Grundangebot MB 0925. Wiederholte Versuche aufgrund geänderter Maschinenparameter würden wir vor Ausführung gesondert anbieten. Ein Datum für die Produktionsfreigabe bestätigen wir heute nicht. Die beiden Zeiteinsätze aus der Baufolge, 15 Kalendertage Versuche und sechs Kalendertage Einweisung, bleiben Planannahmen.

Nils Breden Elektroplanung

34_Ergaenzungsangebot_Spaetschicht.pdf

Elektro Breden GmbH
Hülsener Straße 31, 59302 Oelde

Hagedorn Präzisionsteile GmbH
Einkauf Leon Rensing

25. September 2026, 13:05 Uhr

Ergänzungsangebot zur mobilen Versorgung

1 Vorgeschlagener Umfang

Auf Ihre telefonische Anfrage bieten wir ergänzend zu MB 0925 zehn zusätzliche Abendfenster von jeweils drei Stunden zwischen 20:00 und 23:00 Uhr an. Die Tage würden im Oktober und November nach Abruf abgestimmt. Unsere Preisannahme setzt zwei Elektrofachkräfte je Fenster voraus. Die Ausführung hängt von einer gesonderten Beauftragung sowie den technischen und betrieblichen Freigaben ab. Eine behördliche Klärung der angegebenen Uhrzeiten liegt uns nicht vor.

2 Zusätzliche Preise

Die Fachkräfte berechnen wir mit 78,00 EUR netto je Personenstunde. Für zehn Fenster, je drei Stunden und zwei Personen ergeben sich 4.680,00 EUR. Für die zusätzliche Sicherungswache rechnen wir zehnmal drei Stunden zu 42,00 EUR, mithin 1.260,00 EUR. Zusätzlichen Betriebsstoff für diese Fenster setzen wir mit 18,00 EUR je Betriebsstunde an, zusammen 540,00 EUR. Die zusätzliche Schallschutzaufstellung kostet einmalig 1.250,00 EUR. Das Ergänzungsangebot beträgt damit 7.730,00 EUR netto, zuzüglich 1.468,70 EUR Umsatzsteuer, insgesamt 9.198,70 EUR.

Die Personensätze umfassen die von uns kalkulierten Zuschläge. Es sind keine Zuschläge nochmals auf diese Sätze aufzuschlagen. Die Betriebsstoffpauschale von 3.000,00 EUR im Grundangebot bleibt für den Einschichtbetrieb bestehen; die 540,00 EUR betreffen ausschließlich die zusätzlichen Abendstunden. Bei weniger abgerufenen Stunden rechnen wir die tatsächlichen Stunden und die einmalig ausgeführte Schallschutzaufstellung ab.

3 Laufzeit und Abrechnung

Der bisherige Mietzeitraum endet am 22. November. Eine Verlängerung kostet je zusätzlich angefangener Woche 4.000,00 EUR Miete und 500,00 EUR Betriebsstoff für Einschichtbetrieb. Wir halten höchstens zwei zusätzliche Wochen disponibel. Eine Verlängerung ist separat bis 13. November zu bestellen. Zusätzliche Abendstunden während der Verlängerung sind damit nicht abgedeckt.

Auf das Ergänzungsangebot verlangen wir keine Vorauszahlung. Die ausgeführten Zusatzstunden und die Schallschutzaufstellung werden nach Rückbau mit unterzeichneten Tagesnachweisen abgerechnet. Die Vorauszahlung von 30 Prozent aus MB 0925 bezieht sich ausschließlich auf den Grundpreis von 36.000,00 EUR. Unsere Preise bleiben bis 28. September, 14:00 Uhr, gebunden.

Nils Breden Geschäftsführer

38_Angebot_Druckluftverteilung.pdf

Drucklufttechnik Reuter GmbH
Montageplanung Thomas Reuter

Hagedorn Präzisionsteile GmbH
Leon Rensing Einkauf

25. September 2026, 11:40 Uhr

Angebot DR 260925 zur Druckluftverteilung

1 Umfang und Mengen

Wir bieten die werkstattseitige Druckluftverteilung ab Ausgang des vorhandenen Kompressors an. Grundlage ist die Begehung vom 23. September mit Herrn Rensing. Unser Angebot umfasst 160 Meter Aluminiumrohr einschließlich Halterung zu 96,00 EUR je Meter, zusammen 15.360,00 EUR. Zwölf Maschinenabgänge einschließlich Absperrung kosten je 620,00 EUR, zusammen 7.440,00 EUR. Für Montage und Dichtheitsprüfung setzen wir 80 Stunden zu 85,00 EUR, zusammen 6.800,00 EUR, an. Die Anschlussdokumentation berechnen wir pauschal mit 2.150,00 EUR.

2 Preis und Abgrenzung

Der Gesamtpreis beträgt 31.750,00 EUR netto, zuzüglich 6.032,50 EUR Umsatzsteuer, insgesamt 37.782,50 EUR. Ein Kompressor, dessen elektrische Zuleitung sowie Fundamentarbeiten sind nicht enthalten. Der vorhandene Kompressor soll weitergenutzt werden. Die elektrische Zuleitung ist vor Montage mit Elektro Breden abzustimmen. Wir haben von dort noch keine bestätigte Schnittstellenzeichnung.

Herr Rensing hat bei der Begehung einen bisherigen Ansatz von 30.000,00 EUR genannt. Unser Angebot ersetzt keine Bestellung und sagt nichts darüber aus, ob dieser Ansatz in Ihrer Kostenfortschreibung angepasst wird. Mengenänderungen nach einer Beauftragung werden vor Ausführung beschrieben und bepreist.

3 Ablauf und Zahlung

Bei schriftlicher Bestellung bis 2. Oktober können wir ab 19. Oktober beginnen. Wir benötigen fünf Arbeitstage mit zugänglichem Trassenbereich. Eine gleichzeitige Montage über laufenden Maschinen bieten wir nicht an. Das ist mit der geplanten Maschinenaufstellung abzustimmen. Die Dokumentation übergeben wir nach der Dichtheitsprüfung.

Wir rechnen nach fertiggestellter Montage und Übergabe der Dokumentation ab; eine Vorauszahlung ist nicht vorgesehen. Der Rechnungsbetrag ist 14 Kalendertage nach vollständigem Rechnungseingang zahlbar. Das Angebot bleibt bis 2. Oktober gebunden. Eine Bestellung liegt uns am 25. September nicht vor.

Thomas Reuter Montageplanung