

07_Kruse_Referenzzuordnung.eml

Von	Lena Kruse <kruse@faltwerk.example>
An	Anna Finke <archiv@faltwerk.example>
Datum	Tue, 29 Sep 2026 15:41:00 +0200
Betreff	Sporthalle Wiesenrain: Bitte Büro und Person trennen

Liebe Frau Finke,

die Halle Wiesenrain habe ich von 2019 bis 2022 beim damaligen Büro Feldmaß geleitet. Faltwerk war weder Vertragspartner noch Mitglied einer Arbeitsgemeinschaft. Bitte führen Sie die Halle in meinem Lebenslauf als persönliche Erfahrung, nicht als abgeschlossene Büroreferenz von Faltwerk. Das archivierte Abschlussdatum 22.07.2022 stimmt.

Zum Campus Hofgarten war ich ab Januar 2021 bei Faltwerk verantwortlich. Herr Aydin hat dort die Überwachung übernommen. Für die Hamelner Bewerbung können wir die vorliegende Auftraggeberbestätigung verwenden. Ich kann jedoch für Januar 2027 keine Verfügbarkeit von 24 Wochenstunden zusagen: Riedhof bindet mich nach der aktuellen Personalplanung mit 26 Stunden, hinzu kommen sechs Stunden Büroleitung.

Freundliche Grüße
Lena Kruse
Architektin, Partnerin

11_Bendel_Kapazitaet.eml

Von	Frauke Bendel <post@bendel-planung.example>
An	Lena Kruse <kruse@faltwerk.example>
Datum	Thu, 01 Oct 2026 08:53:00 +0200
Betreff	Lernhaus Hameln: Nutzerworkshops im Februar

Sehr geehrte Frau Kruse,

für die angefragte Moderation kann ich im Februar und März 2027 jeweils acht Wochenstunden reservieren, sofern wir bis 16.10. eine Beauftragung vereinbaren. Im Januar bin ich vollständig in Langenhagen gebunden. Eine Projektleitung oder Objektüberwachung biete ich für das Lernhaus nicht an.

Sie können mich derzeit als angefragte externe Moderatorin erwähnen. Als verbindlich verfügbares Mitglied Ihres Teams möchte ich ohne Leistungsvereinbarung noch nicht benannt werden. Eine Verpflichtungserklärung werde ich erst nach Prüfung des endgültigen Umfangs unterzeichnen. Bitte schicken Sie mir insbesondere die geplante Zahl der Abendtermine und die Anforderungen an die Dokumentation. Mein Tagessatz beträgt 920 EUR netto für acht Stunden, Reisekosten nach Vereinbarung.

Mit freundlichen Grüßen
Frauke Bendel
Architektin

13_Antwort_Vergabestelle.eml

Von	Eva Brüning <vergabe@schulbau-weserraum.example>
An	Interessentenverteiler <verfahren-sw18@schulbau-weserraum.example>
Datum	Fri, 25 Sep 2026 10:06:00 +0200
Betreff	SW-2026-18: Antwort 03 an alle Interessenten

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf die Frage nach dem Referenzzeitraum bestätigen wir: Maßgeblich ist der Abschluss der Phase 8 zwischen 01.01.2021 und Bewerbungsschluss. Eine noch laufende Phase 8 genügt hierfür nicht. Persönliche Erfahrungen können im Lebenslauf genannt werden. Sie ersetzen nicht die geforderte Büroreferenz mit ausgewiesenen eigenen Leistungsanteilen.

Im Teilnahmeantrag sind genau zwei Referenzen zu bezeichnen. Mehrfachnennungen desselben Projekts werden nicht als verschiedene Referenzen behandelt. Die bereits veröffentlichte Kriterienanlage bleibt ansonsten unverändert. Ein Konzept wird erst von den eingeladenen Büros verlangt und ist nicht als zusätzliches Auswahlkriterium vorgesehen.

Diese Antwort wird allen registrierten Interessenten gleichzeitig über das Verfahrenspostfach zugänglich gemacht. Der Bewerbungsschluss bleibt am 09.10.2026 um 12:00 Uhr.

Mit freundlichen Grüßen

Eva Brüning

Vergabestelle

15_Auftrag_Bueroleitung.eml

Von	Lena Kruse <kruse@faltwerk.example>
An	Anna Finke <bewerbung@faltwerk.example>
Datum	Fri, 02 Oct 2026 16:10:00 +0200
Betreff	Hameln: Unterlagen bis Montag zusammenführen

Sehr geehrte Frau Finke,

bitte stellen Sie bis Montag den Teilnahmeantrag für SW-2026-18 zusammen. Wir haben sechs Projekte im Archiv, aber noch keine verbindliche Auswahl der zwei einzureichenden Referenzen. Prüfen Sie die Angaben gegen die Bestätigungen und legen Sie mir die Auswahl zur Unterschrift vor. Die noch ausstehende Deckungszusage habe ich beim Versicherer erneut angefragt.

Den Konzeptstand von Frau Weiß möchte ich als Vorbereitung für eine spätere Einladung behalten. Er soll nicht als zusätzliche Referenz oder als bereits abgegebenes Angebot in den Antrag geraten. Die Stundenfrage lösen wir in der Partnerbesprechung; bis dahin bitte keine uneingeschränkte Verfügbarkeit erklären. Frau Bendels heutige Nachricht ist bei der Teamdarstellung zu berücksichtigen. Einen Upload am Portal habe ich noch nicht freigegeben.

Mit freundlichen Grüßen

Lena Kruse

Partnerin

21_Aydin_Terminbindung.eml

Von	Mehmet Aydin <aydin@faltwerk.example>
An	Lena Kruse <kruse@faltwerk.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 08:12:00 +0200
Betreff	Lernhaus und Riedhof: Gesprächsstand vom Freitag

Sehr geehrte Frau Kruse,

ich sende Ihnen Frau Finkes Gesprächsvermerk und die Terminbestätigung aus Riedhof. Den Vermerk habe ich gelesen; die Arbeitszeit ist damit nicht geändert. Für den 12.01. kann ich Riedhof vertreten. In derselben Woche kann ich aber keine zusätzliche feste Runde am Lernhaus versprechen, solange meine Südkai-Termine stehen.

Die Entwurfsformulierung, ich könne Sie im Januar jederzeit vor Ort vertreten, geht deshalb weiter als unsere Absprache. Telefonisch bin ich an meinen Arbeitstagen erreichbar. Die Vorbereitung der Werkstattfreigabe in Riedhof kann ich nicht nebenbei in einer Anfahrt erledigen. Ich habe Frau Finke sieben Stunden für Vorbereitung, Fahrt und Termin genannt.

Die acht Stunden von Frau Bendel im Februar betreffen nach ihrer Nachricht die Workshops. Für meine Bauherrenabstimmungen oder Ihre Projektleitungsaufgaben habe ich mit ihr keine Vertretung vereinbart. Die Büroleitung hat mir bisher keinen geänderten Einsatzplan übermittelt.

Mit freundlichen Grüßen
Mehmet Aydin
Faltwerk Architektur

04_Referenzarchiv.csv

Kennung	Projekt	Nutzung	Abschluss _Phase8	KG300400 _Mio_EUR _netto	Phasen	Leistungsanteil	Betrieb_fortgesetzt	Beleg
FW-19	Campus Hofgarten	Bildung	2024-08-30	6.2	3-8	vollständig	ja	05_Referenz_Hofgarten.pdf
FW-22	Stadtteilhaus Südbogen	Bildung und Beratung	2025-11-14	4.4	5-8	ARGE Anteil 40 Prozent	ja	06_Referenz_Suedbogen.pdf
FW-11	Lernzentrum Nordtor	Bildung	2020-12-18	5.9	3-8	vollständig	ja	Archivkarte N11
FW-28	Schule Riedhof	Bildung	2027-06-30	7.1	3-8 geplant	Phase 5 läuft	nein	Auftragsstand 30.09.
FW-16	Verwaltungsbau Lindenhof	Verwaltung	2023-03-03	5.2	3-8	vollständig	nein	Archivkarte V16
FW-07	Sporthalle Wiesenrain	Sport	2022-07-22	3.6	3-8	Lena Kruse beim Vorbüro	nein	07_Kruse_Referenzzuordnung.eml

10_Personaleinsatz.xlsx

Personaleinsatz erstes Quartal 2027

Faltwerk / Anna Finke | 2026-09-30

Person und Monat	Verfügbar h/W	Bestand h/W	Büro h/W	Lernhaus h/W	Rest h/W
Kruse Januar	32.00	26	6.00	16.00	-16.00
Kruse Februar	40.00	24	6.00	16.00	-6.00
Kruse März	40.00	20	6.00	16.00	-2.00
Aydin Januar	32.00	18	2.00	12.00	0.00
Aydin Februar	32.00	18	2.00	12.00	0.00
Aydin März	32.00	14	2.00	12.00	4.00
Weiß Januar	40.00	24	2.00	16.00	-2.00
Weiß Februar	40.00	20	2.00	16.00	2.00
Weiß März	40.00	16	2.00	16.00	6.00

Durchschnittliche Wochenstunden je Monat, keine Vollzeitäquivalente.

Lernhaus ist eine Disposition, noch keine Freigabe. Urlaub ist in Verfügbar enthalten.

gez. Anna Finke; 30.09.2026. Externe Zusagen sind nicht eingerechnet.

22_Referenzen_Personaleinsatz_Terminregister.xlsx

Referenzen nach Leistungsphasen

Neues Register aus 04_Referenzarchiv.csv, HG-19, SB-22, 07_Kruse_Referenzzuordnung.eml und 17_ARGE_Leistungsabgrenzung.docx. KG 300/400 je Projekt einmal; ARGE-Honoraranteil gesondert.

Anna Finke, Faltwerk Architektur PartG, Stand 05.10.2026

Positionen

36

Kennung	Projekt	Phase	Leistungserbringer	Leistungsbereich	Stand	Abschluss Phase 8	Projektkosten netto EUR	Honorar Faltwerk
FW-19	Campus Hofgarten	3	Faltwerk	Objektplanung	abgeschlossen		6.200.000,00	
FW-19	Campus Hofgarten	4	Faltwerk	Objektplanung	abgeschlossen			
FW-19	Campus Hofgarten	5	Faltwerk	Objektplanung	abgeschlossen			
FW-19	Campus Hofgarten	6	Faltwerk	Objektplanung	abgeschlossen			
FW-19	Campus Hofgarten	7	Faltwerk	Objektplanung	abgeschlossen			
FW-19	Campus Hofgarten	8	Faltwerk	Objektplanung	abgeschlossen	30.08.2024		
FW-22	Stadtteilhaus Südbogen	3	Baukontur	Gesamtobjekt	abgeschlossen		4.400.000,00	40,0%
FW-22	Stadtteilhaus Südbogen	4	Baukontur	Gesamtobjekt	abgeschlossen			
FW-22	Stadtteilhaus Südbogen	5	Faltwerk / Baukontur	Innenausbau / Außenhülle	abgeschlossen			
FW-22	Stadtteilhaus Südbogen	6	Faltwerk / Baukontur	Innenausbau / Außenhülle	abgeschlossen			
FW-22	Stadtteilhaus Südbogen	7	Faltwerk / Baukontur	Innenausbau / Außenhülle	abgeschlossen			
FW-22	Stadtteilhaus Südbogen	8	Faltwerk / Baukontur	Innenausbau / Außenhülle	abgeschlossen	14.11.2025		
FW-11	Lernzentrum Nordtor	3	Faltwerk	Objektplanung	abgeschlossen		5.900.000,00	
FW-11	Lernzentrum Nordtor	4	Faltwerk	Objektplanung	abgeschlossen			
FW-11	Lernzentrum Nordtor	5	Faltwerk	Objektplanung	abgeschlossen			
FW-11	Lernzentrum Nordtor	6	Faltwerk	Objektplanung	abgeschlossen			
FW-11	Lernzentrum Nordtor	7	Faltwerk	Objektplanung	abgeschlossen			
FW-11	Lernzentrum Nordtor	8	Faltwerk	Objektplanung	abgeschlossen	18.12.2021		
FW-28	Schule Riedhof	3	Faltwerk	Auftragsstand Phase 5	beauftragt		7.100.000,00	
FW-28	Schule Riedhof	4	Faltwerk	Auftragsstand Phase 5	beauftragt			
FW-28	Schule Riedhof	5	Faltwerk	Auftragsstand Phase 5	in Bearbeitung			
FW-28	Schule Riedhof	6	Faltwerk	Auftragsstand Phase 5	vorgesehen			

Kennung	Projekt	Phase	Leistungserbringer	Leistungsbereich	Stand	Abschluss Phase 8	Projektkosten netto EUR	Honorar Faltwerk
FW-28	Schule Riedhof	7 Faltwerk		Auftragsstand Phase 5	vorgesehen			
FW-28	Schule Riedhof	8 Faltwerk		Auftragsstand Phase 5	vorgesehen	30.06.2027		
FW-16	Verwaltungsbau Lindenhof	3 Faltwerk		Objektplanung	abgeschlossen		5.200.000,00	
FW-16	Verwaltungsbau Lindenhof	4 Faltwerk		Objektplanung	abgeschlossen			
FW-16	Verwaltungsbau Lindenhof	5 Faltwerk		Objektplanung	abgeschlossen			
FW-16	Verwaltungsbau Lindenhof	6 Faltwerk		Objektplanung	abgeschlossen			
FW-16	Verwaltungsbau Lindenhof	7 Faltwerk		Objektplanung	abgeschlossen			
FW-16	Verwaltungsbau Lindenhof	8 Faltwerk		Objektplanung	abgeschlossen	03.03.2023		
FW-07	Sporthalle Wiesenrain	3 Feldmaß	Lena Kruse, Vorbüro		abgeschlossen		3.600.000,00	
FW-07	Sporthalle Wiesenrain	4 Feldmaß	Lena Kruse, Vorbüro		abgeschlossen			
FW-07	Sporthalle Wiesenrain	5 Feldmaß	Lena Kruse, Vorbüro		abgeschlossen			
FW-07	Sporthalle Wiesenrain	6 Feldmaß	Lena Kruse, Vorbüro		abgeschlossen			
FW-07	Sporthalle Wiesenrain	7 Feldmaß	Lena Kruse, Vorbüro		abgeschlossen			
FW-07	Sporthalle Wiesenrain	8 Feldmaß	Lena Kruse, Vorbüro		abgeschlossen	22.07.2022		

Durchschnittliche Wochenstunden je Monat

10_Personaleinsatz.xlsx, unveränderter Dispositionsstand 30.09.2026. Urlaub bereits enthalten. Lernhaus intern reserviert; Riedhof-Vertretung am 12.01. noch nicht verteilt.

Anna Finke, Faltwerk Architektur PartG, Stand 05.10.2026

Positionen

9

Person	Monat	Dispositionsstand	Verfügbar h/W	Bestand h/W	Büro h/W	Lernhaus h/W	Rest h/W	Quelle
Lena Kruse	01.01.2027	30.09.2026	32,00	26,00	6,00	16,00	(16,00)	10_Personaleinsatz.xlsx
Lena Kruse	01.02.2027	30.09.2026	40,00	24,00	6,00	16,00	(6,00)	10_Personaleinsatz.xlsx
Lena Kruse	01.03.2027	30.09.2026	40,00	20,00	6,00	16,00	(2,00)	10_Personaleinsatz.xlsx
Mehmet Aydin	01.01.2027	30.09.2026	32,00	18,00	2,00	12,00	–	10_Personaleinsatz.xlsx
Mehmet Aydin	01.02.2027	30.09.2026	32,00	18,00	2,00	12,00	–	10_Personaleinsatz.xlsx
Mehmet Aydin	01.03.2027	30.09.2026	32,00	14,00	2,00	12,00	4,00	10_Personaleinsatz.xlsx
Clara Weiß	01.01.2027	30.09.2026	40,00	24,00	2,00	16,00	(2,00)	10_Personaleinsatz.xlsx
Clara Weiß	01.02.2027	30.09.2026	40,00	20,00	2,00	16,00	2,00	10_Personaleinsatz.xlsx
Clara Weiß	01.03.2027	30.09.2026	40,00	16,00	2,00	16,00	6,00	10_Personaleinsatz.xlsx

Bewerbung, Versicherung und Personaltermine

Neues Terminregister aus den genannten Unterlagen. Künftige Termine nach Mitteilung; keine Einreichung oder Beauftragung verbucht.

Anna Finke, Faltwerk Architektur PartG, Stand 05.10.2026

Positionen

18

Datum	Uhrzeit	Vorgang	Beteiligte	Bezug	Mitgeteilter Stand	Unterlage	Vermerk
07.09.2026		Bekanntmachung	Schulbauverband	SW-2026-18	veröffentlicht	01_Bekanntmachungsdaten.pdf	Objektplanung Lernhaus
23.09.2026		Bestehende Versicherung	Sina Vogt	HW-FA-2086	3 Mio. / 1 Mio. EUR	08_Versicherungsbestaetigung.pdf	jeweils zweifach pro Jahr
25.09.2026	12:00	Bewerbungsschluss bestätigt	Eva Brüning	2026-10-09	unverändert	13_Antwort_Vergabestelle.eml	genau zwei Referenzen
30.09.2026		Konzeptstand 0.3	Clara Weiß	Lernhaus	intern, nicht freigegeben	12_Konzeptstand_Buero.docx	für spätere Angebotsphase
01.10.2026		Projektbeschreibung eingegangen	Sina Vogt	HW-FA-2086	Tätigkeitsumfang noch offen	19_Versicherer_Risikofragen.pdf	Schadstoffplanung ungeklärt
02.10.2026	11:00	Arbeitszeitgespräch	Anna Finke / Mehmet Aydin	Personal	32 h/W unverändert	20_Personalgespraech_Aydin.docx	kein Änderungsvertrag
05.10.2026	08:12	Riedhof-Vertretung	Mehmet Aydin	RH-28	sieben Stunden benannt	21_Aydin_Terminbindung.eml	Vorbereitung, Fahrt und Termin
06.10.2026	13:00	Tätigkeitsbeschreibung benötigt	Sina Vogt	HW-FA-2086	Bearbeitungsfrist benannt	19_Versicherer_Risikofragen.pdf	unterschiedene Beschreibung
07.10.2026		Zeichnungsstelle	Hansewinkel	HW-FA-2086	Bearbeitungsfenster	19_Versicherer_Risikofragen.pdf	Erhöhung noch nicht bestätigt
09.10.2026	12:00	Teilnahmeantrag	Faltwerk	SW-2026-18	veröffentlichte Abgabefrist	01_Bekanntmachungsdaten.pdf	Freigabe / Upload noch offen
16.10.2026		Vereinbarung Moderation	Frauke Bendel	Lernhaus	Reservierung unter Vorbehalt	11_Bendel_Kapazitaet.eml	Februar und März je 8 h/W
04.01.2027		Urlaubsbeginn	Lena Kruse	Personal	bestätigt	09_Teamprofile.docx	Januarkapazität bereits angepasst
08.01.2027		Unterlagen Vertretung	Mehmet Aydin	RH-28	Termin benannt	18_Riedhof_Abstimmung_Januar.pdf	Werkstattsdetails
12.01.2027		Planungsabstimmung Riedhof	Mehmet Aydin	RH-28	Vertretung vorgesehen	18_Riedhof_Abstimmung_Januar.pdf	Kruse im Urlaub
15.01.2027		Urlaubsende	Lena Kruse	Personal	bestätigt	09_Teamprofile.docx	keine durchgehende Aydin-Vertretung
19.01.2027	09:00	Planungsgespräch bis 13:00	Lena Kruse	RH-28	abgestimmt	18_Riedhof_Abstimmung_Januar.pdf	Freigabe Werkstattsdetails
26.01.2027	09:00	Planungsgespräch bis 13:00	Lena Kruse	RH-28	abgestimmt	18_Riedhof_Abstimmung_Januar.pdf	Versand Ende Januar vorgesehen
01.03.2027		Arbeitszeiterhöhung denkbar	Mehmet Aydin	Personal	nicht vereinbart	20_Personalgespraech_Aydin.docx	bis Juni erwogen

03_Projektbeschreibung.docx

Schulbauverband Weserraum
Werderbogen 31, 31785 Hameln
vergabe@schulbau-weserraum.example

An: Bewerberkreis SW-2026-18

07.09.2026 | Zeichen: SW-2026-18 / Anlage P1

Aufgabenstellung Lernhaus Am Werder

Lernhaus Am Werder, Umbau einer Berufsschule, Hameln

1 Bestand und Nutzung

Der zweigeschossige Schulbau von 1978 soll ein Lernhaus mit Metallwerkstatt, Bibliothek und offenen Lernbereichen aufnehmen. Die Bruttogrundfläche beträgt 3.850 m². Der westliche Unterrichtsflügel bleibt mit rund 180 Lernenden in Betrieb. Im Sommer 2027 stehen sechs zusammenhängende Wochen ohne regulären Unterricht zur Verfügung. Die Werkstatt muss nach den Ferien wieder erreichbar sein.

2 Planungsaufgabe

Die Kostenvorgabe für die Kostengruppen 300 und 400 beträgt 5,8 Mio. EUR netto zum Stand August 2026. Rückbau, Brandschutz und gebäudetechnische Erneuerung sind mit der Tragwerks- und Fachplanung abzustimmen. Eine Schadstofferkundung wurde separat bestellt; deren Ergebnis liegt noch nicht vor. Der Auftrag umfasst keine Garantie, dass vorhandene Leitungswege unverändert nutzbar sind.

3 Organisation

Für Januar bis März 2027 erwartet der Verband regelmäßige Planungsabstimmungen mit Nutzern. Die Projektleitung soll persönlich erreichbar sein und eine belastbare Vertretung benennen. Eine täglich anwesende Projektleitung wird nicht verlangt. Der Verband möchte Bauabschnitte mit getrennten Fluchtwegen und eine nachvollziehbare Freigabeorganisation. Konkrete Abschnittspläne sind erst nach Beauftragung zu entwickeln.

gez. Daniel Wöhler, Projektverantwortlicher

09_Teamprofile.docx

Faltwerk Architektur PartG
Hafenwinkel 12, 31785 Hameln
bewerbung@faltwerk.example

An: Büroleitung Faltwerk Architektur

28.09.2026 | Zeichen: SW-2026-18 / Personalstand 28.09.

Vorgesehenes Team Lernhaus

Lernhaus Am Werder, Umbau einer Berufsschule, Hameln

1 Projektleitung Lena Kruse

Lena Kruse schloss ihr Architekturstudium 2012 ab und ist seit Juli 2015 als Architektin eingetragen. Seit 2021 ist sie Partnerin bei Faltwerk. Sie leitete den Campus Hofgarten und verantwortet derzeit die Ausführungsplanung Riedhof. Ihre Wochenarbeitszeit beträgt 40 Stunden. Urlaub vom 04. bis 15.01.2027 ist bestätigt; die Kapazitätsdatei enthält bereits die durchschnittliche Reduzierung im Januar.

2 Stellvertretung Mehmet Aydin

Mehmet Aydin arbeitet seit Oktober 2018 als angestellter Architekt. Er betreute Hofgarten in der Objektüberwachung und den Innenausbau Südbogen. Seine vertragliche Wochenarbeitszeit beträgt 32 Stunden. Er ist im ersten Quartal 2027 mit 18 Wochenstunden am Projekt Südkai gebunden. Eine Erhöhung auf Vollzeit ist besprochen, aber nicht vereinbart.

3 Ergänzendes Personal

Clara Weiß steht mit 40 Wochenstunden für Ausführungsplanung und Dokumentation zur Verfügung. Ihre vorhandenen Projektbindungen nehmen im Januar 24 Stunden ein. Für Moderation und Nutzerworkshops ist die externe Planerin Frauke Bendel angefragt. Eine Verpflichtungserklärung liegt nicht vor. Die beiden im Teamprofil benannten Führungsrollen dürfen ohne Zustimmung der Büroleitung nicht gegen andere Personen ausgetauscht werden.

gez. Anna Finke, Personalorganisation

12_Konzeptstand_Buero.docx

Faltwerk Architektur PartG
Hafenwinkel 12, 31785 Hameln
bewerbung@faltwerk.example

An: Lena Kruse und Mehmet Aydin

30.09.2026 | Zeichen: SW-2026-18 / Entwurf 0.3

Konzeptstand Lernhaus Am Werder

Lernhaus Am Werder, Umbau einer Berufsschule, Hameln

1 Projektorganisation

Wir schlagen Lena Kruse als Projektleiterin und Mehmet Aydin als Stellvertreter vor. Unser bisheriger Text geht von einer wöchentlichen Vor-Ort-Runde der Projektleiterin ab Januar aus. Für Krankheitsvertretungen soll ein gemeinsames Entscheidungsbuch geführt werden. Die Personaldisposition vom 30.09. ist noch nicht mit diesem Text abgeglichen. Frauke Bendel ist für Workshops angefragt; ihre Zusage wurde bei der Abfassung noch erwartet.

2 Unterricht während des Umbaus

Wir möchten den westlichen Unterrichtsflügel zunächst vom Baustellenzugang trennen. Materialtransporte sollen außerhalb der Ankunftszeiten stattfinden. Vor dem ersten Abschnitt soll eine gemeinsame Wegebegehung mit Schulleitung und Brandschutzplanung stattfinden. Ob die Werkstatt während der Sommerferien vollständig umgebaut werden kann, hängt von der noch ausstehenden Erkundung und den Lieferzeiten ab. Einen geprüften Abschnittsplan haben wir noch nicht erstellt.

3 Kosten und Termine

Für die Kostengruppen 300 und 400 wird die Vorgabe von 5,8 Mio. EUR netto übernommen. Änderungen sollen vor Freigabe mit Kosten und Terminauswirkung vorgelegt werden. Als Beispiel wurde bisher Südbogen genannt; die dortige ARGE-Leistung ist in der Bewerbung präzise abzugrenzen. Dieser Text wurde für eine mögliche spätere Einladung vorbereitet und ist noch kein Bestandteil des Teilnahmeantrags.

Bearbeitet von Clara Weiß, noch nicht durch die Büroleitung freigegeben

14_Buerostandard_Bewerbungen.docx

Faltwerk Architektur PartG
Hafenwinkel 12, 31785 Hameln
bewerbung@faltwerk.example

An: Projektleitungen und Bewerbungsassistenten

18.05.2026 | Zeichen: Organisation / Standard BS-04

Bürostandard für Teilnahmeanträge

Lernhaus Am Werder, Umbau einer Berufsschule, Hameln

1 Referenzangaben

Die Bewerbungsassistenten übernehmen aus dem Archiv nur Angaben, die durch Vertrag oder Auftraggeberbestätigung belegt sind. Erfahrungen von Mitarbeitenden aus früheren Büros werden mit damaligem Büro und persönlicher Rolle bezeichnet. Eine öffentliche Projektseite ersetzt keine Bestätigung des eigenen Leistungsanteils. Die verantwortliche Projektleitung zeichnet die endgültige Referenzauswahl ab.

2 Textbausteine und Personal

Konzepttexte werden anhand der konkret veröffentlichten Kriterien und Projektaufgabe erstellt. Frühere Zusagen zu Anwesenheit oder Reaktionszeiten dürfen nicht ungeprüft übernommen werden. Die Personalorganisation bestätigt vor Freigabe die verfügbaren Stunden. Externe Leistungen dürfen nur als gesichert dargestellt werden, wenn Umfang, Zeitraum und verbindliche Zusage vorliegen.

3 Einreichung

Die Büroleitung gibt den Teilnahmeantrag einschließlich Anlagenverzeichnis frei. Nur die benannte Person lädt die Unterlagen im Verfahrenspostfach hoch und archiviert die Eingangsbestätigung. Der Versand einer internen Entwurfsdatei per E-Mail ersetzt weder Freigabe noch Einreichung. Jede Änderung nach Freigabe erhält einen neuen Dateistand.

gez. Lena Kruse, Partnerin

16_Bewerberangaben.docx

Faltwerk Architektur PartG
Hafenwinkel 12, 31785 Hameln
bewerbung@faltwerk.example

An: Schulbauverband Weserraum
Werderbogen 31, 31785 Hameln
vergabe@schulbau-weserraum.example

02.10.2026 | Zeichen: SW-2026-18 / Erfassungsstand vor Freigabe

Bewerberangaben Faltwerk Architektur

Lernhaus Am Werder, Umbau einer Berufsschule, Hameln

1 Büro und Kontakt

Bewerberin ist Faltwerk Architektur PartG mit Sitz in Hameln. Als bevollmächtigte Ansprechpartnerin ist Lena Kruse vorgesehen. Das Büro beschäftigt einschließlich Partnerinnen und Partnern elf fachlich Mitarbeitende. Die Zahlen aus der Personalstatistik betragen neun für 2023, zehn für 2024 und elf für 2025. Die Bewerbung soll als Einzelbüro erfolgen, nicht als Bewerbergemeinschaft.

2 Leistungsorganisation

Die Objektplanung soll durch das eigene Team erbracht werden. Für die Nutzerworkshops wird eine externe Moderation erwogen. Die konkreten Verpflichtungsunterlagen sind noch nicht zurückgekommen. Die Nachweise zur Berufszulassung liegen in der Personalakte; für die Einreichung muss die zuständige Partnerin deren aktuelle Fassung bereitstellen.

3 Stand der Erklärung

Die Assistenz hat noch keine unterschriebene Erklärung zu Ausschlussgründen erhalten. Auch die Auswahl der zwei Referenzen ist nicht freigegeben. Dieses Erfassungsblatt wurde aus dem Bürostamm erstellt und ist nicht als unterschriebener Teilnahmeantrag versandt worden. Die verbindliche Erklärung wird erst nach Kontrolle der zusammengeführten Anlagen abgegeben.

Erfasst: Anna Finke
Freigabe durch die Partnerin steht aus

17_ARGE_Leistungsabgrenzung.docx

ARGE Faltwerk und Baukontur
Geschäftsstelle bei Faltwerk Architektur
Hafenwinkel 12, 31785 Hameln
bewerbung@faltwerk.example

An: Projektleitungen Faltwerk und Baukontur

18.08.2022 | Zeichen: SB-22 / Vereinbarung 4

Leistungsabgrenzung Stadtteilhaus Südbogen

Stadtteilhaus Südbogen, Umbau, Springe

1 Gemeinsamer Auftrag

Der Auftrag der Südbogen Bildungsstiftung umfasst den Umbau des Stadtteilhauses einschließlich des weiter betriebenen Beratungsbereichs. Baukontur führt die Entwurfs- und Genehmigungsplanung und vertritt die Arbeitsgemeinschaft in den Abstimmungen zum Bauantrag. Faltwerk nimmt an den Nutzergesprächen zum Innenausbau teil. Die Teilnahme an diesen Gesprächen überträgt Faltwerk nicht die Verantwortung für die Entwurfs- oder Genehmigungsplanung.

2 Aufgaben im weiteren Verlauf

Faltwerk bearbeitet die Ausführungsplanung, die Vergabevorbereitung und die Objektüberwachung für den Innenausbau. Baukontur bearbeitet die entsprechenden Leistungen an Fassade, Dach und den äußeren Erschließungsflächen. Mehmet Aydin koordiniert aufseiten Faltwerk den Zugang zu den Unterrichtsräumen. Die Rechnungsfreigabe gegenüber der Stiftung wird über die gemeinsame Projektleitung geführt. Jedes Büro zeichnet seine Planstände mit eigenem Bearbeitungskennzeichen.

3 Honorar und Projektangaben

Für die interne Honorarverteilung werden Faltwerk 40 Prozent und Baukontur 60 Prozent zugeordnet. Die Kostenfeststellung des Gesamtobjekts wird gemeinsam abgegeben; aus dem Honorarverhältnis werden keine getrennten Baukostensummen der Büros abgeleitet. Bei späteren Projektnennungen werden beide Partner und die jeweils übernommenen Leistungen angegeben. Die endgültigen Kosten und Abschlussdaten werden erst in der Schlussdokumentation festgehalten.

gez. Lena Kruse, Faltwerk

gez. Joachim Renner, Baukontur

20_Personalgesprach_Aydin.docx

Faltwerk Architektur PartG
Hafenwinkel 12, 31785 Hameln
bewerbung@faltwerk.example

An: Personalakte Mehmet Aydin und Lena Kruse

02.10.2026 | Zeichen: Personal / Gespräch 02.10.2026, 11:00 Uhr

Gespräch zur Arbeitszeit von Mehmet Aydin

Lernhaus Am Werder, Umbau einer Berufsschule, Hameln

1 Derzeitige Einteilung

Herr Aydin bestätigt seine vertraglichen 32 Wochenstunden. Das Projekt Südkai belegt im Januar und Februar nach seiner jetzigen Einteilung 18 Stunden pro Woche. Zwei weitere Stunden sind für die Büroorganisation vorgesehen. Die zwölf Stunden für das Lernhaus in der Datei vom 30.09. sind eine interne Reservierung. Die Vertretung am 12.01. in Riedhof ist darin noch nicht gesondert verteilt; Herr Aydin hält hierfür einschließlich Vorbereitung und Fahrt sieben Stunden für erforderlich.

2 Wunsch nach längerer Arbeitszeit

Eine Erhöhung auf 40 Wochenstunden kann Herr Aydin vor dem 01.03.2027 aus privaten Betreuungsgründen nicht übernehmen. Für März würde er eine befristete Erhöhung bis Ende Juni erwägen, sofern der freie Freitag im Februar bestehen bleibt und die Mehrarbeit vergütet wird. Frau Kruse war bei diesem Gespräch nicht anwesend. Es wurde kein Änderungsvertrag unterschrieben und kein Beginn einer höheren Stundenzahl festgelegt.

3 Erreichbarkeit

Dienstags kann Herr Aydin an Vor-Ort-Runden in Hameln teilnehmen. Donnerstags ist er regelmäßig in Südkai; eine gleichzeitige feste Präsenz am Lernhaus wäre nicht möglich. Die Vertretung von Frau Kruse möchte er für einzelne Termine übernehmen, nicht als durchgehende Projektleitung während ihres gesamten Urlaubs. Frau Finke belässt die Personaldatei vorerst auf dem Stand vom 30.09., bis die Partnerbesprechung eine neue Zuordnung bestätigt.

gez. Anna Finke, Gesprächsvermerk
Gelesen: Mehmet Aydin

01_Bekanntmachungsdaten.pdf

Schulbauverband Weserraum
Werderbogen 31, 31785 Hameln
vergabe@schulbau-weserraum.example

An: Interessierte Planungsbüros

07.09.2026 | Zeichen: Vergabe SW-2026-18 / Datenstand 1

Teilnahmewettbewerb Lernhaus Am Werder

Lernhaus Am Werder, Umbau einer Berufsschule, Hameln

1 Gegenstand und Verfahren

Der Schulbauverband Weserraum beabsichtigt die stufenweise Beauftragung der Objektplanung Gebäude für den Umbau der Berufsschule zum Lernhaus Am Werder. Vorgesehen sind die Leistungsphasen 2 bis 8; zunächst werden die Phasen 2 bis 4 beauftragt. Die erwartete Gesamtvergütung einschließlich Optionen beträgt 620.000 EUR netto. Das Verfahren wird als Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb nach VgV geführt. Eine Garantie für den Abruf weiterer Stufen besteht nicht.

2 Teilnahme und Auswahl

Teilnahmeanträge sind bis 09.10.2026, 12:00 Uhr, ausschließlich über das Verfahrenspostfach der Plattform einzureichen. Eine Übersendung an unsere allgemeine E-Mail-Adresse genügt nicht. Bei ausreichender Zahl geeigneter Bewerber werden drei Büros zur Angebotsabgabe eingeladen. Die Auswahl richtet sich nach der beigefügten Kriterienfassung vom selben Tag. Bei Punktgleichheit am dritten Platz entscheidet das Los unter den gleich platzierten geeigneten Bewerbern.

3 Nachweise

Benötigt werden die Berufszulassung der verantwortlichen Person, die Erklärung über Ausschlussgründe, die Versicherungserklärung, zwei Referenzblätter und Angaben zum vorgesehenen Team. Konzepte und Honorarangebote werden im Teilnahmeantrag nicht verlangt. Rückfragen sind bis 30.09.2026 über das Verfahrenspostfach zu stellen. Der Informationsstand und die Antworten werden allen registrierten Interessenten identisch zugänglich gemacht.

gez. Eva Brüning, Vergabestelle

02_Auswahl_und_Zuschlagskriterien.pdf

An: Interessierte Planungsbüros

07.09.2026 | Zeichen: SW-2026-18 / Anlage K1

Kriterien für Teilnahme und spätere Angebote

Lernhaus Am Werder, Umbau einer Berufsschule, Hameln

1 Mindestanforderungen

Die verantwortliche Person muss zur Führung der Berufsbezeichnung Architektin oder Architekt berechtigt sein. Verlangt wird eine Berufshaftpflicht mit 3 Mio. EUR für Personenschäden und 2 Mio. EUR für sonstige Schäden, mindestens zweifach maximiert, oder eine verbindliche Erklärung des Versicherers über die entsprechende Erhöhung im Auftragsfall. Mindestens eine Büroreferenz muss die Phasen 3 bis 8 enthalten, deren Phase 8 zwischen 01.01.2021 und dem Bewerbungsschluss abgeschlossen wurde, bei Baukosten der Kostengruppen 300 und 400 von mindestens 3 Mio. EUR netto. Ältere Referenzen werden für diese Mindestanforderung nicht zugelassen.

2 Begrenzung auf drei Büros

Gewertet werden genau zwei benannte Büroreferenzen aus dem genannten Zeitraum. Je Referenz werden 10 Punkte für vollständig selbst erbrachte Phasen 3 bis 8, 8 Punkte für Umbau unter fortgesetzter Nutzung, 6 Punkte für Bildungsnutzung und 6 Punkte für mindestens 5 Mio. EUR netto Baukosten vergeben. Teilpunkte sind nicht vorgesehen. Zusätzlich werden 20 Punkte für mindestens acht Jahre Berufserfahrung der benannten Projektleitung und 20 Punkte für mindestens fünf Jahre Berufserfahrung der Stellvertretung vergeben. Maximal sind 100 Punkte erreichbar. Selbst erbrachte Anteile sind bei Arbeitsgemeinschaften getrennt auszuweisen.

3 Angebotsphase

Erst nach Einladung werden folgende Zuschlagskriterien angewandt: Projektorganisation 30 Prozent, Umbaukonzept im laufenden Schulbetrieb 25 Prozent, Kosten- und Terminsteuerung 20 Prozent, Honorar 25 Prozent. Die ersten drei Kriterien werden jeweils auf einer Skala von 0 bis 5 anhand der auftragsbezogenen Schlüssigkeit bewertet. Die eingeladenen Büros erhalten die vollständige Bewertungsbeschreibung und Preisformel mit der Angebotsaufforderung. Diese späteren Kriterien werden nicht zur Rangfolge im Teilnahmewettbewerb verwendet.

gez. Eva Brüning, Vergabestelle

05_Referenz_Hofgarten.pdf

Bildungswerk Hofgarten gGmbH
Ahornhof 6, 32756 Detmold
bau@hofgarten-bildung.example

An: Faltwerk Architektur PartG
Hafenwinkel 12, 31785 Hameln
bewerbung@faltwerk.example

12.09.2024 | Zeichen: HG-19 / Schlussdokumentation

Bestätigung Campus Hofgarten

Lernhaus Am Werder, Umbau einer Berufsschule, Hameln

1 Auftrag

Faltwerk Architektur hat den Campus Hofgarten mit 4.100 m² Bruttogrundfläche umgebaut. Das Büro erbrachte die Objektplanung der Phasen 3 bis 8 eigenständig. Die Phasen 1 und 2 waren zuvor durch ein anderes Büro bearbeitet worden. Projektleiterin bei Faltwerk war Lena Kruse; die örtliche Überwachung lag bei Mehmet Aydin.

2 Durchführung

Die Unterrichtsnutzung in zwei Bauabschnitten lief während der Arbeiten weiter. Im laufenden Schulbetrieb mussten Lieferwege täglich mit der Schulleitung abgestimmt werden. Die von uns festgestellten Kosten der Kostengruppen 300 und 400 betragen 6.200.000 EUR netto. Die wesentlichen Leistungen der Phase 8 einschließlich Kostenfeststellung wurden am 30.08.2024 abgeschlossen.

3 Bestätigung

Wir bestätigen die genannten Leistungsanteile und den Zeitraum. Gewährleistungsbegehungen waren gesondert vereinbart und sind mit diesem Datum nicht beendet. Für Rückfragen steht unsere Projektverwaltung unter der im Briefkopf angegebenen Anschrift zur Verfügung. Diese Bestätigung trifft keine Aussage über verfügbare Kapazitäten des Büros für künftige Projekte.

gez. Petra Kroll, Bauherrenvertretung

06_Referenz_Suedbogen.pdf

Südbogen Bildungsstiftung
Schulring 17, 31832 Springe
verwaltung@suedbogen.example

An: Faltwerk Architektur PartG
Hafenwinkel 12, 31785 Hameln
bewerbung@faltwerk.example

03.12.2025 | Zeichen: SB-22 / ARGE Faltwerk und Baukontur

Bestätigung Stadtteilhaus Südbogen

Lernhaus Am Werder, Umbau einer Berufsschule, Hameln

1 Vertrag und Anteil

Die Arbeitsgemeinschaft Faltwerk und Baukontur betreute den Umbau des Stadtteilhauses Südbogen. Faltwerk übernahm die Ausführungsplanung, die Vorbereitung der Vergabe und die Objektüberwachung für den Innenausbau. Die Entwurfs- und Genehmigungsplanung der Phasen 3 und 4 wurde von Baukontur verantwortet. Der honorarbezogene Anteil von Faltwerk an der Arbeitsgemeinschaft betrug 40 Prozent.

2 Projektwerte

Im Haus wurden Volkshochschulräume und eine Beratungsstelle betrieben. Die Nutzung wurde abschnittsweise aufrechterhalten. Die Baukosten der Kostengruppen 300 und 400 betrugen insgesamt 4.400.000 EUR netto. Der von Faltwerk betreute Innenausbau ist darin enthalten, aber nicht gesondert als eigenständiges Gesamtobjekt abgerechnet. Die Phase 8 der Arbeitsgemeinschaft endete am 14.11.2025.

3 Ansprechpartner

Für die planerische Koordination stand uns beim Büro Faltwerk Mehmet Aydin zur Verfügung. Die Bestätigung bezieht sich auf die tatsächlich ausgeführten Leistungen und macht aus dem ARGE-Anteil keinen alleinigen Gesamtauftrag. Wir bitten, diese Abgrenzung bei weiteren Referenzabfragen beizubehalten.

gez. Helga Neumann, Vorstand

08_Versicherungsbestaetigung.pdf

Hansewinkel Versicherungsverein a. G.
Kontorhof 20, 30159 Hannover
vertrag@hansewinkel.example

An: Faltwerk Architektur PartG
Hafenwinkel 12, 31785 Hameln
bewerbung@faltwerk.example

23.09.2026 | Zeichen: Vertrag HW-FA-2086

Berufshaftpflicht für Faltwerk Architektur

Lernhaus Am Werder, Umbau einer Berufsschule, Hameln

1 Versicherungsschutz

Für Faltwerk Architektur PartG besteht bis 31.12.2026 eine Berufshaftpflichtversicherung mit einer Deckung von 3.000.000 EUR je Personenschaden und 1.000.000 EUR je sonstigem Schaden. Die Versicherungssummen stehen je Versicherungsjahr zweifach zur Verfügung. Dies entspricht dem derzeit vereinbarten Vertrag, nicht automatisch einer projektspezifisch erhöhten Deckung.

2 Anfrage Lernhaus

Für das Projekt Lernhaus Am Werder haben Sie eine Erhöhung der Deckung für sonstige Schäden auf 2.000.000 EUR angefragt. Die Risikoprüfung läuft. Wir benötigen hierzu die abschließende Leistungsbeschreibung und die Erklärung, ob Leistungen für die Schadstoffplanung übernommen werden sollen. Eine verbindliche Deckungszusage für die Erhöhung erteilen wir mit diesem Schreiben noch nicht.

3 Weiteres Vorgehen

Bitte übermitteln Sie die Angaben bis 02.10.2026, damit wir vor Ihrem Bewerbungsschluss antworten können. Die vorliegende Bestätigung kann zum Nachweis des bestehenden Versicherungsschutzes verwendet werden. Eine besondere Versicherungsbescheinigung für den Auftragsfall stellen wir erst nach Abschluss der Risikoprüfung aus.

gez. Sina Vogt, Vertragsservice

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

18_Riedhof_Abstimmung_Januar.pdf

Schulträger Riedhof gGmbH
Lerchenwinkel 31, 31582 Nienburg
projekt@schule-riedhof.example

An: Faltwerk Architektur PartG
Hafenwinkel 12, 31785 Hameln
bewerbung@faltwerk.example

01.10.2026 | Zeichen: RH-28 / Ausführungsplanung Terminstand 01.10.

Planungsabstimmungen Schule Riedhof im Januar

Schule Riedhof, Ausführungsplanung, Nienburg

1 Besetzte Termine

Für die Freigabe der Werkstattdetails halten wir am 19. und 26.01.2027 jeweils von 09:00 bis 13:00 Uhr die bereits abgestimmten Planungsgespräche fest. Wir rechnen dabei mit Frau Kruse als verantwortlicher Projektleiterin. Für den Termin am 12.01. ist wegen ihres gemeldeten Urlaubs Herr Aydin vorgesehen. Er benötigt die Unterlagen bis 08.01.; die Vertretung ändert die Zuständigkeit für die anschließende Freigabe nicht.

2 Bearbeitungsstand

Die Ausführungsplanung befindet sich im Bereich der Werkstattanschlüsse weiterhin in Bearbeitung. Die Prüfung der Durchbrüche im Ostflügel ist noch nicht abgeschlossen. Der für Ende Januar vorgesehene Versand an die Ausbauunternehmen setzt die beiden genannten Freigaberunden voraus. Eine Verlagerung sämtlicher Aufgaben von Frau Kruse auf Herrn Aydin wurde mit uns nicht vereinbart. Unser Ansprechpartner für die laufenden Rückfragen bleibt Frau Kruse.

3 Personalabsprache

Sie hatten im September für Januar durchschnittlich 26 Wochenstunden Ihrer Projektleiterin für Riedhof benannt. Auf dieser Grundlage wurde unser Abstimmungsplan aufgestellt. Wir haben derzeit keinen Puffer für einen weiteren Ausfall der verantwortlichen Leitung eingeplant. Die Objektüberwachung und der für Juni 2027 angestrebte Abschluss folgen erst später; mit dieser Terminbestätigung wird kein Abschluss der laufenden Planungsleistungen bescheinigt.

gez. Britta Sandner, Projektleitung Schulträger

19_Versicherer_Risikofragen.pdf

Hansewinkel Versicherungsverein a. G.
Kontorhof 20, 30159 Hannover
vertrag@hansewinkel.example

An: Faltwerk Architektur PartG
Hafenwinkel 12, 31785 Hameln
bewerbung@faltwerk.example

02.10.2026 | Zeichen: HW-FA-2086 / Vorgang Lernhaus

Risikofragen zur beantragten Deckungserhöhung

Lernhaus Am Werder, Umbau einer Berufsschule, Hameln

1 Eingang der Unterlagen

Wir haben Ihre Projektbeschreibung zum Lernhaus Am Werder am 01.10. erhalten. Sie nennen einen Umbau im laufenden Schulbetrieb und separat beauftragte Schadstofferkundung. Offen bleibt, ob Ihr Büro selbst Sanierungsleistungen plant oder ausschließlich die Ergebnisse eines gesondert beauftragten Fachbüros in die Objektplanung übernimmt. Unsere Fachabteilung hat hierzu noch keine abschließende Risikoeinstufung vorgenommen.

2 Angebotener Vertragsumfang

Angefragt ist weiterhin die Erhöhung von 1.000.000 auf 2.000.000 EUR je sonstigem Schaden bei zweifacher Jahreshöchstleistung. Die bestehende Deckung für Personenschäden von 3.000.000 EUR bleibt Gegenstand des laufenden Vertrags. Eine vorläufige Beitragsindikation für die angefragte Erweiterung beträgt 1.180,00 EUR zusätzlich pro Versicherungsjahr. Diese Zahl steht unter dem Vorbehalt der noch offenen Tätigkeitsbeschreibung; sie ist weder eine geänderte Police noch eine Bestätigung der Erhöhung im Auftragsfall.

3 Bearbeitungsfenster

Für eine Antwort vor dem 09.10. benötigen wir die unterschriebene Tätigkeitsbeschreibung spätestens am 06.10., 12:00 Uhr. Unsere Zeichnungsstelle arbeitet an diesem Vorgang am 07.10. Eine rückwirkende Bestätigung zum Datum Ihrer Anfrage haben wir nicht zugesagt. Bitte verwenden Sie bis zur abgeschlossenen Bearbeitung die Bescheinigung vom 23.09. für den tatsächlich bestehenden Vertrag. Eine weitere Anlage wird mit diesem Schreiben nicht versandt.

gez. Sina Vogt, Vertragsservice