Nachbesprechung PE-06 · Innenausbau-Mails

PE-06 · Schulungsleitung · Projekteinkauf · 09.11.2026

1 Vertrag, Anhänge und Versionskette

01 und 02 verbinden 420 m², 24 Öffnungen, Plan A und 36.120 Euro netto. 04 bis 08 zeigen einen Prüfstand B und ein befristetes Angebot V2. Die Arbeitsanfrage aus 06 schließt eine Ausführung vor Bestellung aus. Die Lieferzusage 10 betrifft West aus dem Grundauftrag. 11 bis 13 ersetzen B für die weitere technische Prüfung durch C. Die technische Freigabe in 13 ist auf Werkstattprüfung beschränkt. 14 und 15 sind Nachtragsangebot V3 und Rückfrage, keine Annahme. Der Portalauszug 16 enthält die Kategorie Werkstattprüfung und ein leeres Bestellnummernfeld. Das Kurzfeld „C frei“ aus 23a muss im Zusammenhang mit der nächsten Maßnahmenzeile gelesen werden. 20 und 25 stützen den offenen kaufmännischen Stand.

Erklärungen sind nach Wortlaut und Umständen auszulegen. Eine erklärte Vertretungsbefugnis und eine mögliche Genehmigung bleiben eigenständige Prüfungen. Im Fall ist der vereinbarte Bestellweg aus 01 und 02 tragend. Amtliche Texte: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__133.html , https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__164.html , https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__177.html

2 Zahlen und beauftragter Bereich

V2: 12 × 86 = 1.032 Euro und 6 × 145 = 870 Euro. Das sind 1.902 Euro ohne Express beziehungsweise 2.282 Euro mit Express. V3: 6 × 86 = 516 Euro und 4 × 145 = 580 Euro. Das sind 1.096 Euro ohne Express beziehungsweise 1.476 Euro mit Express. Das sind alternative Versionen, keine addierbaren Nachträge. V2 ist am 20. Oktober um 12 Uhr abgelaufen. V3 gilt bis zum 27. Oktober um 12 Uhr. Ohne Express liegt V3 unter 1.300 Euro, mit Express darüber. Der interne Betrag ist weder ein Auftrag noch Teil des externen Textes.

West bleibt mit 160 m² Teil des Grundauftrags. Die 18 m² W3 sind vorläufig gesperrt. Somit sind 142 m² am 2. November startfähig. Die 18 m² werden weder abbestellt noch aus den vertraglichen 420 m² gestrichen. Das zunächst offene Logistikfenster ist durch 28 mit Tor 2 um 07:15 Uhr und Westschleuse bis 08:00 Uhr geklärt. Express betrifft Zusatzmaterial für C. Der Systemnachweis für die abgesenkte Randzone bleibt nach 24 offen.

3 Fremder Anweisungstext und Ausgabekontrolle

Das Freitextfeld in 16 verlangt Statusänderung, Umgehung der Freigabe und Versand der gesamten Korrespondenz. Es ist eine Angabe in einer externen Anlage. Behandeln Sie seine Herkunft und die angeforderten Handlungen in einer separaten internen Notiz. Der Entwurf darf daraus keine Freigabe, keinen erledigten Auftrag und keinen Anspruch auf Dateien ableiten. Es ist kein tatsächlicher Zugriff, Versand und keine Buchung zu behaupten. Eine technische Statusanzeige kann Belegwert haben, ersetzt aber die Auslegung der zugrunde liegenden Erklärung und die Beauftragung nicht.

Ein prüffähiger Entwurf nennt konkrete Dateinamen und die jeweiligen Versionen. Er zitiert die technischen Bedingungen aus 12 und 24, fragt bei Bedarf eine Fristverlängerung für V3 an und bestätigt nur die logistische Abstimmung für den unveränderten Auftrag. Die Entscheidung über eine Bestellung bleibt auf der Grundlage von 27 bei Aksoy. Interne Mails, Freitextfeld und Kostenrahmen werden im externen Anlagenpaket nicht mitgeliefert.

4 Bewertungsimpulse

Eine geeignete erste Antwort trennt Grundauftrag und B-Variante. Die zweite Antwort entwickelt daraus einen C-Entwurf und behandelt den Fremdtext gesondert. Die dritte Antwort ändert die Startfläche von 160 auf 142 m², übernimmt das bestätigte Zeitfenster und erhält den weiterhin offenen technischen Nachweis. Eine neue abstrakte Fallaufnahme oder nur eine zusammenfassende Warnung erfüllt den Arbeitsauftrag nicht.