Datei: 01_Rechercheauftrag_Lueftung.eml

Von	Derya Aksoy · Kaufmännische Leitung <derya.aksoy@limmerbogen-bau.example>
An	nele.thomsen@limmerbogen-bau.example
Datum	Tue, 20 Oct 2026 09:25:00 +0200
Betreff	PE-02 · Lüftung Preisband und Nachunternehmer

Bitte prüfen Sie, ob eine getrennte Kanalbeschaffung mit eigener Montage für den Bildungscampus wirtschaftlicher und terminlich belastbar ist. Vergleichen Sie die Kosten für lieferfertiges Material von den Kosten für das eingebaute und geprüfte Gewerk getrennt. Wir benötigen einen dokumentierten Beschaffungsstand zum 30. Oktober.

Für eine Empfehlung reichen ein niedriger Stückpreis und eine Referenzliste nicht. Halten Sie die angebotene Firma, die tatsächlich ausführende Einheit, den Leistungsumfang des Referenzprojekts und die für unser Baufeld reservierte Mannschaft getrennt fest. Der Budgetansatz liegt bei 54.000 Euro netto.

Anlagen dieser Nachricht
02_Bedarfsblatt_Lueftung.docx

Bedarfsblatt Kanalbau Haus Nord

PE-02 · 20.10.2026

1 Vergleichbarer Leistungserfolg

Im Haus Nord sind 480 m² Kanaloberfläche zu liefern, einzubauen und prüfbar zu übergeben. Die Bezugsmenge von 480 m² ist die eingebaute Oberfläche. Für die getrennte Materialbeschaffung werden einschließlich Reserve 520 m² bestellt. Sechs Brandschutzklappen nach der projektspezifischen Typenliste, Montagehilfen und die vollständige Prüf- und Übergabedokumentation gehören zum Bedarf.

Leistungsbestandteil	Menge	Bezugsbasis
Kanalnetz eingebaut	480	m² eingebaute Oberfläche
Blechkanäle getrennte Beschaffung	520	m² Liefermenge einschließlich Reserve
Brandschutzklappen	6	Stück gemäß Typenliste
Prüfung und Übergabe	1	Pauschale gemäß Prüfplan

2 Fenster und Zugang

Für die Montage stehen 11. bis 29. Januar 2027 zur Verfügung. Die Leitungsführung im Flur wird am 4. November endgültig freigegeben. Im Januar liegt an Werktagen ein siebenstündiges Montagefenster für Fremdfirmen vor. Die Leistungsübergabe an die Ausbaukoordination ist für den 29. Januar vorgesehen. Ein späterer Beginn benötigt eine neue Terminplanung.

Angebot WK 718 Kanalteile

PE-02 · Wiesenform Kanalsysteme GmbH · 22.10.2026

1 Lieferung ab Werk und Zusatzpositionen

Wir liefern 520 m² Blechkanalteile nach Aufmaß- und Stücklistenfreigabe zum Preis von 42 Euro je m² netto. Der Einheitspreis gilt für die angebotene Liefermenge und enthält keine Montage. Die Fracht zur Baustelle beträgt fest 780 Euro und die Verpackung 240 Euro. Die sechs Brandschutzklappen, Bühnen und Funktionsprüfung sind nicht enthalten.

Leistung	Menge	Satz EUR	Netto EUR
Kanalteile	520	42	21840
Fracht	1	780	780
Verpackung	1	240	240

2 Bindung und Fertigung

Das Angebot gilt bis 4. November 2026, 16.00 Uhr. Für die zugesagte Anlieferung bis 17. Dezember 2026 benötigen wir freigegebene Stücklisten spätestens am 5. November. Die Übergabe erfolgt auf dem Baustellenlagerplatz. Der Besteller stellt die Annahme und die trockene Zwischenlagerung.

Angebot BL 528 Lieferung und Einbau

PE-02 · Bredenbusch Lufttechnik GmbH · 23.10.2026

1 Komplettumfang

Der Pauschalpreis von 52.980 Euro netto umfasst Material einschließlich Fracht, Einbau der 480 m², sechs Brandschutzklappen gemäß Typenliste, Montagehilfen und Prüf- und Übergabedokumentation. Die beigestellte Planung wird vor Fertigung auf Anschlussmaße geprüft. Planänderungen außerhalb des bezeichneten Stands sind gesondert zu vereinbaren.

Preisbestandteil	Netto EUR
Kanäle und Fracht	24100
Einbau und Montagehilfen	23000
Klappen und Prüfdokumentation	5880

2 Ansprechpartner und Ausführung

Anbieterin und Vertragspartnerin ist die Bredenbusch Lufttechnik GmbH. Für die Montage ist die Bredenbusch Montage GmbH als Nachunternehmerin vorgesehen. Das Prospektprojekt Lindenhof wird unter der gemeinsamen Gruppenbezeichnung geführt. Die genaue Eigenleistung und eine verbindliche Mannschaftsreservierung reichen wir nach. Angebotsbindung bis 6. November, 15.00 Uhr.

Angebot NF 223 Teilumfang Kanalnetz

PE-02 · Nordflur Lüftungsservice GmbH · 23.10.2026

1 Angebot und Abweichung

Wir bieten Lieferung und Einbau der Kanaloberfläche von 480 m² einschließlich Bühne und Fracht für 49.600 Euro netto an. Brandschutzklappen und Prüfdokumentation sind nicht enthalten. Die Montage der bauseits gelieferten Klappen ist in unserem Angebotspreis berücksichtigt.

Die früheste Montage ist ab 8. Februar 2027 möglich. Wir können derzeit kein Januarfenster verbindlich anbieten. Preisbindung bis 6. November, 15.00 Uhr. Vor Bestellung kann der Besteller eine erneute Kapazitätsabfrage veranlassen.

Vergleichsbelege

Bildungscampus Leineaue · Einkauf

Kennung	Datum	Menge m²	Bezugsgröße	Netto EUR	Enthalten	Fehlt
PR-117	2025-11-14	400	eingebaut	41,200.00	Fracht, Einbau, Bühne, 4 Klappen	Funktionsprüfung
PR-206	2026-07-09	500	geliefert	21,450.00	Verpackung, Fracht	Einbau, Klappen, Bühne, Prüfung
WK 718	2026-10-22	520	geliefert	22,860.00	Verpackung, Fracht	Einbau, Klappen, Bühne, Prüfung

Eigenmontage

Bildungscampus Leineaue · Einkauf

Position	Menge	Satz EUR	Netto EUR	Status
Kanalteile	520	42.00	21,840.00	Angebot WK 718
Fracht	1	780.00	780.00	Angebot WK 718
Verpackung	1	240.00	240.00	Angebot WK 718
Eigenmontage eingebaute Menge	480	32.00	15,360.00	Interner Ansatz
Klappen	6	780.00	4,680.00	Interner Ansatz, Beschaffung noch offen
Montagehilfen und Bühne	1	2,500.00	2,500.00	Interner Ansatz
Prüfung	1	1,200.00	1,200.00	Interner Ansatz
Aushilfskraft je Stunde	1	54.00	54.00	Interner Richtwert, keine Reservierung

Montagebedarf

Bildungscampus Leineaue · Einkauf

Bezugsmenge m²	Leistungsansatz h je m²	Stundenbedarf	Kommentar
480	0.9	432	Eigene Montage einschließlich Klappeneinbau; gesonderte Prüfung in der Kostenübersicht

Datei: 07_Preisarchiv_Rohdaten.csv

Beleg: PR-117

Belegdatum: 2025-11-14

Menge_m2: 400

Mengenart: eingebaut

Netto_EUR: 41200

Leistungsgrenze: Vier Klappen, keine Funktionsprüfung; anderer Grundriss

---

Beleg: PR-206

Belegdatum: 2026-07-09

Menge_m2: 500

Mengenart: geliefert

Netto_EUR: 21450

Leistungsgrenze: Fracht und Verpackung enthalten; keine Montage

---

Beleg: WK 718

Belegdatum: 2026-10-22

Menge_m2: 520

Mengenart: geliefert

Netto_EUR: 22860

Leistungsgrenze: Fracht und Verpackung enthalten; keine Montage

---

Datei: 08_Lieferantenstamm_Systemauszug.png

Limmerbogen Bau GmbH · Einkaufssystem

Interner Lieferantenstamm Lüftung

Rekonstruierter Systemauszug · 26.10.2026

Erfasster Datenstand vom 26. Oktober 2026. Quelle ist der interne Lieferantenstamm mit ergänzenden Angaben aus den Angebotsunterlagen. Die Einträge ersetzen weder einen Registerbeleg noch eine Kapazitätszusage. Das Feld Einsatzreferenz enthält den ungeprüften Prospektstand.

Kennung	Firma	Rolle im Angebot	Referenzstand
L-043	Wiesenform Kanalsysteme GmbH	Lieferantin WK 718	Letzte Lieferung bestätigt
L-218	Bredenbusch Lufttechnik GmbH	Vertragspartnerin BL 528	Lindenhof unter Gruppenname
L-219	Bredenbusch Montage GmbH	Vorgesehene Montagefirma	Eigenanteil offen
L-099	Nordflur Lüftungsservice GmbH	Lieferung und Einbau NF 223	Januarfenster fehlt

Bilddatei: 08_Lieferantenstamm_Systemauszug.png

Datei: 09_Bredenbusch_Referenzklarstellung.eml

Von	Bredenbusch Lufttechnik · Auftragskoordination <auftraege@bredenbusch-luft.example>
An	nele.thomsen@limmerbogen-bau.example
Datum	Wed, 28 Oct 2026 10:20:00 +0100
Betreff	PE-02 · Eigenanteil Lindenhof und Reservierung

Wir bestätigen die Bredenbusch Lufttechnik GmbH als Anbieterin für BL 528. Beim Referenzprojekt Lindenhof hatte unsere Firma den Auftrag für Material, Koordination und Übergabe. Die Bredenbusch Montage GmbH baute dort nach der beigefügten Bestätigung 510 m² der insgesamt 1.100 m² selbst ein. Die verbleibende Fläche ist keine Eigenleistung dieser Montagefirma.

Für Haus Nord halten wir sechs benannte Funktionen im Januarfenster frei. Die Kapazitätszusage steht in der beigefügten Bestätigung und gilt bis zur Angebotsfrist. Der Vertrag mit unserer Firma muss die Montage durch die benannte Nachunternehmerin und die Schnittstellen zum Prüfplan ausdrücklich erfassen.

Anlagen dieser Nachricht
10_Referenz_und_Kapazitaet.pdf

Bestätigungen zur Referenz und Mannschaft

PE-02 · Bredenbusch Lufttechnik GmbH · Auftragskoordination · 28.10.2026

1 Übermittelter Referenzbeleg

Die Projektleitung des fiktiven Hofcampus Lindenhof, Iven Mertens, bestätigte der Bredenbusch Lufttechnik GmbH am 8. September 2026 per Referenzauskunft die Rolle als Vertragspartnerin für Material, Koordination und Übergabe. Im örtlichen Aufmaß ist der Einbau von 510 m² Kanaloberfläche durch die Bredenbusch Montage GmbH erfasst. Die Projektgesamtmenge beträgt 1.100 m². Der Referenzgeber ist über das Funktionspostfach projektleitung@hofcampus-lindenhof.example erreichbar.

Dieser Auszug gibt die der Angebotskoordination überlassenen Angaben wieder. Ein vom GU veranlasster Rückruf oder eine Prüfung der gesellschaftsrechtlichen Vertretung wurde hierdurch nicht ersetzt.

2 Kapazitätsbestätigung für BL 528

Bredenbusch Lufttechnik GmbH und Bredenbusch Montage GmbH bestätigen für Haus Nord den Einsatz einer Montageleitung und fünf Monteuren vom 11. bis zum 29. Januar 2027. Die Mannschaft ist für drei Arbeitswochen mit fünf Tagen und je sieben nutzbaren Stunden je Person vorgesehen. Die Montageleitung arbeitet operativ mit. Voraussetzung sind Zugang zum Flur, Freigabe der Leitungsführung am 4. November und schriftliche Beauftragung bis 6. November, 15.00 Uhr. Die Prüftermine am 27. und 28. Januar bleiben für die Abnahmevorbereitung freigehalten.

Datei: 11_Eigenmontage_Stundenstand.eml

Von	Carlo Wiegand · Bauleitung <carlo.wiegand@limmerbogen-bau.example>
An	nele.thomsen@limmerbogen-bau.example
Datum	Thu, 29 Oct 2026 13:05:00 +0100
Betreff	PE-02 · Eigene Mannschaft reicht derzeit nicht aus

Für Januar kann ich zwei unserer Monteure mit je fünf Tagen à acht verrechenbaren Stunden über drei Wochen zusagen. Weitere eigene Beschäftigte sind für den Ausbau in Haus Süd gebunden. Der geplante Stundenbedarf für Haus Nord beträgt 432 Stunden. Eine Fremdverstärkung wurde angefragt, jedoch noch nicht angeboten oder reserviert.

Die acht Stunden der Eigenmannschaft setzen eine andere Arbeitsorganisation einschließlich Vormontage im Lager voraus. Bei Fremdfirmen ist nur das siebenstündige Fenster im Flur bestätigt. Bitte setzen Sie im Preisvergleich nicht stillschweigend dieselbe Stundenbasis an. Das Änderungsrisiko am Flur kläre ich bis 4. November.

Beschaffungsentscheidung Lüftung

PE-02 · 30.10.2026

1 Entscheidungsunterlage

Für die Freigaberunde werden ein Preisvergleich zum 30. Oktober, eine begrenzte Lieferantenbewertung und eine versandfertige Nachfrage benötigt. Nennen Sie zu jeder Zahl Beleg, Leistungsumfang, Preisbasis, Datum und Grenzen. Trennen Sie die internen Archivwerte von tatsächlich bindenden Angeboten. Ein Preisband aus zwei internen Vergleichsbelegen ist kein aktueller Marktpreis.

Verknüpfen Sie die Kapazitätslücke mit dem Termin und einer Kostenempfindlichkeit. Berichten Sie den nachgereichten Referenzanteil getrennt von der Auftragnehmeridentität. Nennen Sie die Bedingung, unter der eine Entscheidung vor dem Bindungsende getroffen werden kann.