Vier Werke und nur 320 Prüfstunden

Die Hamelner Compliance-Leitung hat im ersten Quartal 320 Prüfstunden für vier Tochterstandorte. In Bredelmoor laufen 74 Händlerverträge aus, in Wildenhagen liegen Behördenkontakte bei nur einer Person, in Lüntenried gehen Daten an externe Servicebetriebe und in Faltenkamp werden technische Freigaben in einem gemeinsamen Konto bearbeitet. Die Revision beantragt zusätzlich 40 Stunden für Nachtests.

Die Standorte haben sich anhand von Schadensschwere, Wahrscheinlichkeit und Kontrolllücke bewertet. Die Zahlen sehen gleichartig aus, beruhen aber auf Vertragsstichproben, Selbstauskünften oder älteren Zugriffsdaten. Eine KI-Rangliste kann dadurch einen hohen, schwach belegten Wert mit einem gut belegten akuten Problem gleich behandeln. Die Leitung braucht einen Plan, der Datenqualität, Termine und den Nutzen jeder Prüfung ausweist.

Vorführung in drei Runden

1. Einstieg. 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx öffnen. Lasst die Gruppe zunächst einen Standort und eine sofortige Maßnahme wählen. Nennt für die Wahl einen drohenden Schaden und den Zeitpunkt, zu dem er eintreten könnte.
2. Abgleich. 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx öffnen. Prüft die vier Bewertungen gegen ihre Belege. Plant Aufwand, lokale Sofortmaßnahmen und die Stunden für Nachtests innerhalb der Gesamtgrenze.
3. Neue Runde. 06_Nachtrag.pdf, 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml, 13_Belegabgleich_und_Sicherungsstand.docx öffnen. Aktualisiert den Plan nach der zusätzlichen Rückmeldung. Haltet je verschobener Prüfung fest, wer das Restrisiko trägt, welche Zwischenmaßnahme läuft und wann neu entschieden wird.

Entscheidung am Ende. Welche Prüfungen starten sofort, und welche begründete Verschiebung legt die Leitung dem Vorstand zur Entscheidung vor?

Arbeitsauftrag. Erstellen Sie eine nachvollziehbare Priorisierung und einen Prüfplan für 320 Stunden. Stellen Sie Unsicherheiten, eine alternative Gewichtung und Entscheidungspunkte für die Leitung dar. Nutzt dafür den 08_Arbeitsauftrag.pdf und die compliance-hameln-vier-werke-risikobudget.docx. Die Gesamtakte enthält alle Runden.