Nachbesprechung Fassadenvergleich

PE-01 · Schulungsleitung · Projekteinkauf · 09.11.2026

1 Einheit und Ausgangsvergleich

Aus 02_Leistungsverzeichnis_R3.docx, Abschnitt 1, folgen 120 lfm × 0,35 m = 42 m² Laibungsfläche. Daher sind 04_Angebot_Hinterbogen.pdf mit 42 m² × 100 Euro = 4.200 Euro und die anderen Laibungspositionen auf denselben Umfang bezogen. Die 42 m² dürfen nicht noch einmal mit 120 multipliziert oder den 720 m² zugeschlagen werden.

Steinrad ist mit 121.178,00 Euro × 0,98 = 118.754,44 Euro netto vollständig beziffert. Hinterbogen steht zunächst bei 109.572,00 Euro × 0,97 = 106.284,84 Euro, jedoch ohne Fracht und Bühne. Kieselring nennt 116.220,00 Euro mit Bühne und Fracht, jedoch ohne Unterkonstruktion. Das unbedingte Zwei-Prozent-Preisnachlassangebot von Steinrad und das bedingte Skonto von Kieselring sind getrennt auszuweisen. Die Tabelle 06 dient als Sekundärabgleich.

2 Aktualisierter Preis und Restrisiko

Hinterbogen mit 08 und 09: 106.284,84 + 1.800,00 + 7.400,00 = 115.484,84 Euro netto. Der Nachlass mindert ausschließlich die drei angebotenen Positionen. Das enthaltene Muster wird nicht zusätzlich berechnet. Kieselring mit 10: 116.220,00 + 9.600,00 = 125.820,00 Euro netto. Optionales Skonto ergibt 123.303,60 Euro nur bei belegter Zahlungsvoraussetzung. Der planbare 14-Tage-Prozess trägt diese Annahme nicht.

Hinterbogen liegt damit 3.269,60 Euro unter Steinrad und 2.015,16 Euro unter dem Limit von 117.500,00 Euro. Steinrad liegt 1.254,44 Euro über dem Limit. Hinterbogen erfordert zwei getrennte, terminlich verzahnte Bestellungen, Bedienung durch Hinterbogen und bestätigte Baustellenzufahrt. Leistungsumfang und Rollen folgen 08, 09 und 11.

3 Begründeter Vorschlag

Derya Aksoy kann Hinterbogen und LB-401 gemeinsam zur Bestellung freigeben, sobald Carlo Wiegand Zufahrt, Tragfähigkeit und Sperrbereich mit dem Tiefbau bis 3. November bestätigt und die technischen Freigaben für das konkrete System termingerecht gesichert sind. Scheitert die Zufahrt oder die Koordination, soll Derya Aksoy vor Ablauf von Steinrad am 4. November um 16 Uhr die Budgetüberschreitung von 1.254,44 Euro ausdrücklich freigeben oder die Bindung verlängern lassen.

Konkrete Rückfrage: Bitte bestätigen Sie bis zum 3. November die Tragfähigkeit am Wendebereich, die zulässige Querung und den freigegebenen Sperrbereich für die 24-m-Bühne LB-401 anhand des aktuellen Baustelleneinrichtungsplans. Falls die Kabelquerung nicht freigegeben werden kann, nennen Sie die zulässige Ersatzroute oder den frühesten Freigabetermin.