Datei: 01_Vertragsversand_R1.eml

Von	Nele Thomsen · Projekteinkauf <nele.thomsen@limmerbogen-bau.example>
An	vertraege@kranzfeld-dach.example
Datum	Tue, 13 Oct 2026 11:10:00 +0200
Betreff	PE-03 · Vertragsentwurf R1 Dachabdichtung

Anbei erhalten Sie den Vertragsentwurf R1 für die Dachabdichtung Haus West. Bitte teilen Sie uns abweichende Preis- und Ausführungsbedingungen in einer gesonderten Stellungnahme mit. Die Zusendung dient der Verhandlung. Ein Auftrag ist damit nicht erteilt.

Maßgeblich für Ihre Kalkulation sollen die im Entwurf beschriebene Fläche, die zwölf Ablaufanschlüsse nach D1 und der Leistungsstand vom 13. Oktober sein. Bitte benennen Sie auch Ihre Voraussetzungen für Materialdisposition, Arbeitsaufnahme und Übergabe.

Anlagen dieser Nachricht
02_Vertragsentwurf_GU_R1.docx

Nachunternehmervertrag Dachabdichtung Entwurf R1

PE-03 · 13.10.2026

1 Leistung und Unterlagen

Der Nachunternehmer liefert und montiert die Dachabdichtung am Haus West einschließlich des Abdichtungsaufbaus auf 1.600 m², 160 lfm Aufkantungen und zwölf Ablaufanschlüssen nach Detail D1. Die Vorreinigung und Grundierung gehören zur Leistung. Der Besteller stellt die planmäßigen Gefälleflächen und den Zugang. Eine zusätzliche Gefälledämmung ist in diesem Entwurf nicht beschrieben.

Dieser Vertrag und die bestätigte Leistungsbeschreibung gehen vor. Im Übrigen gilt die jeweils aktuelle VOB/B nach der Verweisung im Beschaffungsportal. Die nachstehenden Regelungen zu Abnahme, Nachträgen und Zahlung gelten auch bei einer abweichenden VOB/B-Regelung. Ein VOB/B-Text ist diesem Entwurf nicht beigefügt.

2 Preis und Ausführung

Der Preis ist für den beschriebenen Umfang fest. Die Dachfläche wird bis 15. Januar 2027 baureif bereitgestellt. Die Arbeiten beginnen am 19. Januar und werden am 5. Februar 2027 abgeschlossen. Das Folgegewerk benötigt die Fläche ab 8. Februar.

3 Änderungen und Kontrolle

Zusätzliche Arbeiten werden nur bezahlt, wenn der Besteller die Vergütung vorab schriftlich bestätigt hat. Kontrolltermine für verdeckte Schichten werden protokolliert. Die Abnahme erfolgt erst, wenn der Bauherr die Gesamtleistung des Generalunternehmers abgenommen hat und der Generalunternehmer ein Abnahmeprotokoll unterschreibt.

4 Abschläge und Schlusszahlung

Der Besteller leistet Abschläge binnen 18 Kalendertagen nach Eingang einer prüfbaren Aufstellung der vertragsgemäß erbrachten Leistungen. Die Schlusszahlung ist 60 Kalendertage nach Vorlage der Schlussrechnung und frühestens nach Eingang der auf das Gewerk entfallenden Zahlung des Bauherrn zu leisten.

Angebot KD 882 Dachabdichtung Haus West

PE-03 · Kranzfeld Dachabdichtung GmbH · 15.10.2026

1 Leistung und Pauschale

Wir bieten für den in R1 beschriebenen Leistungsumfang eine Pauschale von 146.400 Euro netto an. Die Tabelle erläutert die Kalkulationsbestandteile der Pauschale. Die Herstellung oder nachträgliche Änderung des Gefälles ist nicht enthalten. Die 12 Ablaufanschlüsse sind nach D1 kalkuliert.

Position	Leistung	Menge	Einheit	Kalkulationssatz EUR	Anteil EUR
A-01	Abdichtungsaufbau Dachflächen	1600	m²	66	105600
A-02	Aufkantungen und Anschlüsse	160	lfm	111	17760
A-03	Ablaufanschlüsse gemäß D1	12	Stück	980	11760
A-04	Einrichtung, Schutz und Dokumentation	1	pauschal	11280	11280

2 Disposition und Angebotsbindung

Das Angebot steht unter unseren Lieferantenbedingungen LB-D 2024. Bei Beauftragung bis 2. November 2026 halten wir die Montage ab 19. Januar 2027 unter der Voraussetzung einer baureifen Gesamtfläche frei. Für den Materialabruf verlangen wir 30 Prozent Vorauszahlung bei Vertragsschluss. Die Zusage des Materiallieferanten ist gesondert befristet.

Datei: 04_Kranzfeld_Bedingungen.eml

Von	Rika Sennewald · Kranzfeld Dachabdichtung <vertraege@kranzfeld-dach.example>
An	nele.thomsen@limmerbogen-bau.example
Datum	Mon, 19 Oct 2026 14:15:00 +0200
Betreff	PE-03 · Rückmeldung zu Vertrag R1

Wir haben Ihren Entwurf erhalten. Unsere Angebotsabteilung hat über den Portalhinweis keinen Vertragstext der VOB/B heruntergeladen. Der Hinweis allein ist für uns keine Einigung über die Vertragsunterlagen. Unser Angebot nimmt auf LB-D 2024 Bezug. Die dort für dieses Gewerk vorgesehenen Abschnitte übermitteln wir nun im beigefügten Auszug.

Wir wollen die Dachflächen nach Leistungserstellung gemeinsam prüfen und können den Zahlungseingang aus dem Hauptvertrag nicht kontrollieren. Den im R1 vorgesehenen Schlusszahlungstermin bestätigen wir nicht. Die Parteien sollen die Unterlagen und Zahlungsbedingungen vor Materialbestellung in einer gemeinsamen Fassung festhalten.

Anlagen dieser Nachricht
05_Lieferantenbedingungen_LBD2024.pdf

Lieferantenbedingungen LB D 2024 Auszug

PE-03 · Kranzfeld Dachabdichtung GmbH · 19.10.2026

1 Preis und Ausführung

Der Auftragnehmer ist berechtigt, nach Vertragsschluss gestiegene Kosten für Baustoffe, Löhne oder Transport dem Auftraggeber gesondert zu berechnen. Maßgeblich ist der vom Auftragnehmer ermittelte Aufwand. Eine Preissenkung findet nicht statt. Beginnt die Ausführung später als vorgesehen, werden neue Preise angeboten.

2 Abnahme und Abrechnung

Das Werk gilt als abgenommen, sobald ein Folgegewerk eine bearbeitete Dachfläche betritt. Der Auftraggeber leistet 30 Prozent der Vertragssumme bei Vertragsschluss. Weitere Teilbeträge werden nach Fortschritt und der Restbetrag zehn Kalendertage nach Rechnung gestellt. Abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden nicht anerkannt.

Budget und Mengen

Bildungscampus Leineaue · Einkauf

Position	Betrag oder Menge	Einheit	Nachweis
Budgetfreigabe	160000	EUR netto	Kostenstand 20.10.
KD 882 Basis	146400	EUR netto	03_Angebot_Kranzfeld_KD882.pdf
Gefälledämmung R4	180	m²	07_Baufeld_und_Planstand.csv
Satz R4	44	EUR netto je m²	erst zu bestätigen
Materialbasis Vergleich	40000	EUR netto	Materialkalkulation vom 8. Oktober

Ablauf R1 und R4

Bildungscampus Leineaue · Einkauf

Vorgang	R1 Datum	R4 Vorschlag	Bedingung
Übergabe Teilfläche A	2027-01-15	2027-01-18	Zugang und trockenes Deck
Übergabe Teilfläche B	2027-01-15	2027-01-26	Untergrundfreigabe
Abdichtung fertig A	2027-02-05	2027-02-05	Kontrollprotokoll
Abdichtung fertig B	2027-02-05	2027-02-12	Kontrollprotokoll
Folgegewerk A	2027-02-08	2027-02-08	Technische Freigabe
Folgegewerk B	2027-02-08	2027-02-15	Abschnittsweise Belegung

Datei: 07_Baufeld_und_Planstand.csv

Zeitpunkt	Planstand	Teilflaeche	Befund	Fortschreibung
2026-10-13	D1	A und B	12 Abläufe; Gefälle bauseits geplant	R1 angenommene Bereitstellung 15.01.2027
2026-10-27	D2/R4	B	Zusätzliche Gefälledämmung auf 180 m² erforderlich	Vor Beauftragung Umfang eindeutig ergänzen
2026-10-28	Baufeld B-7	A	1100 m² Untergrund bereitstellung ab 18.01.2027 vorgesehen	Abdichtungsabschluss A 05.02.2027 planbar
2026-10-28	Baufeld B-7	B	500 m² Untergrundbereitstellung erst 26.01.2027 vorgesehen	Abdichtungsabschluss B 12.02.2027 planbar
2026-10-28	Belegungsplan F-9	B	Folgegewerk B kann auf 15.02.2027 umgestellt werden	Freigabe und Sicherung der Teilflächen erforderlich

Preisbestätigung MD 620 Rollenmaterial

PE-03 · Mergelform Dachwerkstoffe GmbH · 29.10.2026

1 Preisbasis

Für das bezeichnete Rollenmaterialpaket bleiben Artikel, Menge und Anlieferung gegenüber unserem Kalkulationsangebot vom 8. Oktober unverändert. Der damalige Nettobetrag von 40.000 Euro ist abgelaufen. Der neue angebotene Nettobetrag lautet 44.000 Euro einschließlich Anlieferung. Sonstige Baustoffe, Löhne und Arbeiten sind nicht Gegenstand dieses Angebots.

Kennung	Stand	Menge	Angebotsbetrag EUR	Status
MD-590	08.10.2026	1	40000	abgelaufen
MD-620	29.10.2026	1	44000	bis 13.11.2026 bindend

2 Abrechnungsgrenze

Der neue Preis gilt bei bestätigter Bestellung bis 13. November 2026. Ein tatsächlicher Bezug oder eine Rechnung ist mit dieser Preisbestätigung noch nicht dokumentiert. Etwaige nachträgliche Gutschriften werden im Kundenkonto gesondert ausgewiesen.

Datei: 09_Bauleitung_Schnittstellen.eml

Von	Carlo Wiegand · Bauleitung <carlo.wiegand@limmerbogen-bau.example>
An	nele.thomsen@limmerbogen-bau.example
Datum	Fri, 30 Oct 2026 10:15:00 +0100
Betreff	PE-03 · R4 und abschnittsweise Dachübergabe

Die ursprünglich angenommene Bereitstellung der Gesamtfläche am 15. Januar ist überholt. Für A ist der 18. Januar und für B der 26. Januar als Zugangstermin vorgesehen. Die Folgegewerke können abschnittsweise ab dem 8. beziehungsweise 15. Februar arbeiten. Vor Betreten der jeweiligen Teilfläche benötigen wir die technische Freigabe und einen dokumentierten Schutzweg. Diese technische Freigabe soll keine Abnahmeerklärung im Namen des GU sein.

Die Planung R4 ergänzt in B 180 m² Gefälledämmung. Der Punkt muss in der Leistungsbeschreibung vor Beauftragung ausdrücklich geklärt werden. Im Moment besteht kein Auftrag, der durch eine Änderung angewiesen werden könnte. Bitte lassen Sie Umfang, Preis und Auswirkung auf B gemeinsam bestätigen. Ich kann die Planfreigabe dokumentieren, aber keine zusätzlichen Kosten freigeben.

Änderungsvorschlag R2 Dachabdichtung

PE-03 · 02.11.2026

1 Einheitlicher Vertragstext

Die Parteien vereinbaren einen BGB-Bauvertrag über die Dachabdichtung nach der unterzeichneten Leistungsbeschreibung R4 einschließlich der bezeichneten 180 m² Gefälledämmung. Dieser Vertrag und die ausdrücklich beigefügten Unterlagen bilden die Vertragsgrundlage. Die Verweise auf VOB/B und LB-D 2024 werden nicht übernommen. Dieser Text dient als Vorschlag bis zur abschließenden Einigung.

2 Preisvarianten

In Variante F beträgt der Festpreis für den in KD 882 kalkulierten Basisumfang 149.600 Euro netto. In Variante M beträgt der Basispreis 146.400 Euro netto. In M ändert er sich nur um den nachgewiesenen Nettounterschied zwischen der Vergleichsbasis von 40.000 Euro und dem tatsächlich gezahlten Nettopreis des identischen, für dieses Projekt beschafften Rollenpakets. Gutschriften, Nachlässe und Rückvergütungen werden berücksichtigt. Die Veränderung beträgt insgesamt höchstens 3.200 Euro nach oben oder unten. Andere Kosten bleiben mit dem Basispreis abgegolten. Die Parteien wählen F oder M vor der Bestellung. Beide Varianten enthalten die gleiche Leistung.

Für die zusätzlich bezeichnete Gefälledämmung mit 180 m² wird ein gesonderter Festbetrag von 7.920 Euro netto vorgeschlagen. Die R4-Anlage bestimmt Ort, Umfang und Schnittstellen dieser Leistung.

3 Termine und Abnahme

Der Besteller stellt Teilfläche A bis 18. Januar und Teilfläche B bis 26. Januar 2027 trocken, sicher und zugänglich bereit. Der Auftragnehmer stellt die Abdichtung auf A bis 5. Februar und auf B bis 12. Februar fertig, wenn die jeweiligen Flächen rechtzeitig bereitstehen. Bei einer nicht eingehaltenen Voraussetzung zeigen beide Seiten den betroffenen Arbeitsablauf und die konkrete Terminwirkung unverzüglich an und stimmen einen aktualisierten Plan ab.

Die Parteien dokumentieren verdeckte Schichten und Freigaben für Folgegewerke getrennt von der Abnahme. Nach Fertigstellung vereinbaren sie einen gemeinsamen Abnahmetermin und halten den Befund schriftlich fest. Das bloße Betreten durch das Folgegewerk löst nach diesem Vertrag keine automatische Abnahme aus. Gesetzliche Abnahmeregeln bleiben unberührt.

4 Änderungen und Zahlungen

Nach Vertragsschluss zeigen die Parteien geänderte Leistungen mit Planstand, Menge, Preis- und Terminwirkung in Textform an und streben eine nachvollziehbare Vereinbarung an. Nele Thomsen sammelt die Nachweise. Derya Aksoy entscheidet für den Besteller über die kaufmännische Freigabe. Die gesetzlichen Änderungs- und Vergütungsregelungen bleiben unberührt.

Eine Vorauszahlung wird nicht vereinbart. Der Auftragnehmer kann für nachgewiesene, vertragsgemäß erbrachte Leistungen Abschläge nach den gesetzlichen und vereinbarten Voraussetzungen verlangen. Abschläge werden binnen 18 Kalendertagen nach Zugang einer prüfbaren Leistungsaufstellung bezahlt, soweit die Voraussetzungen erfüllt sind. Die Schlusszahlung erfolgt spätestens 20 Kalendertage nach Abnahme beziehungsweise deren gesetzlicher Entbehrlichkeit und Zugang der prüffähigen Schlussrechnung. Eine Zahlung oder Abnahme des Bauherrn ist keine zusätzliche Zahlungsvoraussetzung.

Datei: 11_Kranzfeld_Variantenbestaetigung.eml

Von	Rika Sennewald · Kranzfeld Dachabdichtung <vertraege@kranzfeld-dach.example>
An	nele.thomsen@limmerbogen-bau.example
Datum	Tue, 03 Nov 2026 14:40:00 +0100
Betreff	PE-03 · Verhandlungsstand Festpreis oder Materialkorridor

Wir bieten entweder F zu 149.600 Euro netto oder M zu 146.400 Euro netto mit dem in R2 geregelten Materialkorridor an. Der Ansatz von 44 Euro netto je m² für die 180 m² zusätzliche Gefälledämmung ist bestätigt. In beiden Varianten übernehmen wir bei den vereinbarten Voraussetzungen die Termine für A und B, verzichten auf die 30-Prozent-Vorauszahlung und akzeptieren die in R2 beschriebene Zahlungssystematik. Beide Preise sind bis 11. November 2026 um 15.00 Uhr gebunden.

Wir haben noch keine Variante gemeinsam ausgewählt. Unser Angebot bezieht sich auf die R4-Leistung und setzt eine unterschriftsreife gemeinsame Fassung einschließlich Anlagenliste voraus. Die Formulare R1 und LB-D 2024 sollen nicht Bestandteil dieser Fassung werden. Bitte übermitteln Sie Ihre Entscheidung zunächst als Freigabevorschlag, damit wir Leistungsblatt und Termine gemeinsam abgleichen können.

Entscheidungsauftrag zum Nachunternehmervertrag

PE-03 · 04.11.2026

1 Freigabeunterlage für Derya Aksoy

Erstellen Sie eine Klauselprüfung mit alter und neuer Fundstelle und ordnen Sie zu, welche Unterlagen überhaupt vereinbart sind. Stellen Sie dann die beiden aktuellen Preisvarianten einschließlich Gefälledämmung, Budgetrest und Beleglage dar. Begründen Sie die Empfehlung unter Berücksichtigung der Beschaffungskosten und der Prüfung späterer Belege.

Formulieren Sie einen abgestimmten Vertragsvorschlag zu Preis, Terminen, Abnahme, Änderungsprozess und Zahlung. Prüfen Sie die Einflussnahme auf Vorformulierungen sowie die gesetzlichen Grundlagen für Bauverträge. Ordnen Sie den Planwechsel R4 zeitlich ein. Erstellen Sie eine Anlagenliste mit Fassungsdatum und Freigaberollen. Der Einkauf bereitet die Bestellung erst nach technischer und kaufmännischer Freigabe vor.