Vertragsauszug zur Sanierung Rosenbogen

BE-03 · Stadt Goslar · Projektbüro Rosenbogen · 31.08.2026

1 Straßenraum und Material

Krimpfort erneuert im Abschnitt A zwischen Einfahrt und Platzkante, im Abschnitt B am Hang und im Abschnitt C im Rosenbogen Beläge, Entwässerung und Bordlinien. Die Stadt stellt geeignete eigene Altsteine aus dem Bauhof bereit. Krimpfort beschafft Ergänzungssteine und baut beide Materialgruppen ein.

Die sichtbaren Oberflächen werden vor der Bestellung an einer Musterstrecke beurteilt. Projektbüro und Denkmalfachplanung erteilen die Freigabe gemeinsam. Das Aufmaß der endgültigen Bordlinien gilt für die Lieferanfrage. Die Stadt übernimmt die Straßenabschnitte nach eigener Abnahme.

2 Bauablauf

Der Wochenmarkt bleibt mittwochs und samstags geöffnet. Der erste Abschnitt muss bis zur Marktwoche ab 7. Juni begehbar sein. Für die noch offenen Höhen an den Querungen sind die Querungspläne vom 30. September vorzulegen.