

07_Terminnotizen.txt

Projekttermine, Stand 21. September

21.09.2026

21.09.2026 Anzeige versandt; Unterlagen noch nicht alle abschließend geprüft.

24.09.2026 Geplante Erstprüfung der Sachverständigen.

28.09.2026 Rückfrage wegen Abschirmung der Tür.

02.10.2026 Beratungstermin.

05.10.2026 Technische Übergabe und Geräteeinweisung.

06.10.2026 Frühester angebotener Nachtermin der Sachverständigen.

19.10.2026 Erste Patiententermine nur vorgemerkt, nicht bestätigt.

02.–06.11.2026 Farid auf Fortbildung; CT-Vertretung noch offen.

Malika: Die Datumsreihe ist unsere Planung. Sie enthält keine behördliche Bestätigung eines Starttags.

14_Praxischat.txt

Chat zur Terminvergabe

30.09.2026

30.09.2026 12:05 Malika: Darf ich den 19. Oktober schon fest bestätigen?

30.09.2026 12:08 Farid: Bitte noch nicht. Technische Übergabe ist nicht das ganze Verfahren.

30.09.2026 12:11 Nela: MRT bleibt separat geplant, solange die Wege sicher sind. Bitte nicht alle Termine absagen.

30.09.2026 12:14 Malika: Auf einer Berliner Seite stehen vier Wochen. Im Gesetz finde ich jetzt zwei. Ich lege beide Ausdrücke zur Beratung.

30.09.2026 12:18 Farid: Genau deshalb lassen wir den Ablauf prüfen. Der Türnachweis und die vollständigen Kopien fehlen ohnehin noch.

30.09.2026 12:21 Nela: Die Abendkooperation ist nur eine Idee für später. Das muss im Schreiben klar werden.

03_Lieferant_Startsignal.eml

Von	Bildwerk Medizintechnik <vertrieb@bildwerk.example>
An	Radiologie Spreebogen <organisation@radiologie-spreebogen.example>
Datum	Mon, 14 Sep 2026 13:08:00 +0200
Betreff	Ihr CT ist bald startklar

Sehr geehrte Frau Dr. Ahrens,

die technische Übergabe ist für den 5. Oktober vorgesehen. Unser Vertrieb sagt gelegentlich „betriebsbereit“, meint damit aber unsere Installation und Einweisung. Die behördlichen und medizinischen Voraussetzungen prüfen wir für Sie nicht. Bitte stimmen Sie Patiententermine mit Ihren Fachleuten ab. Für einen Gewerbeschein kann ich Ihnen leider keine belastbare Auskunft geben; meine vorige Nachricht war insoweit zu pauschal.

Freundliche Grüße
Benno Krull

08_Anzeige_Nachreichung.eml

Von	"Dr. Farid Benali" <farid@radiologie-spreebogen.example>
An	LAGetSi Strahlenschutz <strahlenschutz@lagetsi-kontakt.example>
Datum	Tue, 22 Sep 2026 10:44:00 +0200
Betreff	CT-SB-02: ergänzende Gerätedaten

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu unserer gestern übersandten Anzeige reichen wir die aktuelle Geräte- und Raumübersicht nach. Die Projektkostentabelle füge ich für die zeitliche Abstimmung bei. Der Raum trägt intern jetzt die Nummer 3 und im alten Plan die Nummer 2. Wir klären die eindeutige Bezeichnung im technischen Nachweis. Der abschließende Bericht der Sachverständigen liegt noch nicht vor.

Mit freundlichen Grüßen

Farid Benali

10_Teleradiologie_Anfrage.eml

Von	Fernblick Radiologie <koordination@fernblick.example>
An	"Dr. Farid Benali" <farid@radiologie-spreebogen.example>
Datum	Sat, 26 Sep 2026 15:16:00 +0200
Betreff	Abendbefundung ab November?

Lieber Farid,

wir können über eine spätere Zusammenarbeit sprechen. Bislang gibt es weder eine vertragliche Zusage noch ein fertiges Versorgungskonzept für euren Standort. Bitte stellt unsere Erreichbarkeit nicht als bereits genehmigte Teleradiologie dar. Wir müssten Geräte, Personal vor Ort, Zeiten und die einschlägigen Anforderungen gemeinsam klären. Für den Oktoberstart planen wir keine Dienste ein.

Viele Grüße

Dr. Jolanda Winter

11_Planerin_Raum.eml

Von	Planungsbüro Raumfaden <planung@raumfaden.example>
An	Malika Roth <organisation@radiologie-spreebogen.example>
Datum	Mon, 28 Sep 2026 09:50:00 +0200
Betreff	Raum 2 ist jetzt intern Raum 3

Liebe Frau Roth,

ich bestätige: Der frühere Archivraum gegenüber dem Personalzimmer ist im Vermieterplan Raum 2. Eure interne Nummer 3 bezeichnet denselben Raum. Ich ergänze den Plan um beide Bezeichnungen und die Gerätenummer. Das ersetzt nicht die offene technische Nachprüfung der Tür. Die bauaufsichtliche Rückfrage zur geänderten Nutzung bearbeite ich ebenfalls noch; eine abschließende Rückmeldung habe ich heute nicht erhalten.

Beste Grüße
Hedi Krause

15_Sachverstaendige_Nachtrag.eml

Von	Gesine Pohl <post@strahlklar.example>
An	Radiologie Spreebogen <organisation@radiologie-spreebogen.example>
Datum	Thu, 01 Oct 2026 08:54:00 +0200
Betreff	Zwischenbericht und Nachtermin

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie den Zwischenbericht vom 30. September. Der angebotene Nachtermin am 6. Oktober bleibt bis morgen reserviert. Bitte übersenden Sie zuvor die Unterlage zur Türabschirmung und den Plan mit eindeutiger Raumbezeichnung. Wir stellen die abschließende Bescheinigung erst nach Prüfung der offenen Punkte aus.

Mit freundlichen Grüßen

Gesine Pohl

17_Fachkundekopie_folgt.eml

Von	"Dr. Farid Benali" <farid@radiologie-spreebogen.example>
An	Jule Morgen <post@kanzlei-kanal.example>
Datum	Thu, 01 Oct 2026 19:11:00 +0200
Betreff	Vollständige Kopie morgen

Sehr geehrte Frau Morgen,

die vollständige Fachkundekopie liegt im Original in der Praxis. Ich scanne sie morgen neu. Bitte schreiben Sie nicht, dass sie Ihrer heutigen Nachricht bereits beigefügt wäre. Der Zwischenbericht der Sachverständigen ist tatsächlich noch kein Abschluss. Für die Teleradiologie haben wir keinerlei feste Zusage abgegeben.

Mit freundlichen Grüßen

Farid Benali

18_Planung_bleibt_vorlaeufig.eml

Von	Malika Roth <organisation@radiologie-spreebogen.example>
An	Jule Morgen <post@kanzlei-kanal.example>
Datum	Fri, 02 Oct 2026 09:03:00 +0200
Betreff	Terminplan und Patienteninformation

Sehr geehrte Frau Morgen,

wir haben zwölf CT-Termine für die Woche ab 19. Oktober nur vorgemerkt. Die Patienten wissen, dass eine Bestätigung folgt. Die Kostenübersicht enthält bereits bezahlte Abschläge, aber keine behördliche Freigabe. Bitte geben Sie uns nach Ihrer Prüfung einen Plan, welche Unterlage welchen Schritt auslöst. Das wäre für die Organisation hilfreicher als ein pauschales Ja oder Nein zur ganzen Praxis.

Freundliche Grüße

Malika Roth

06_Startplan_und_Kosten.xlsx

Position	Beauftragt EUR	Bezahlt EUR	Offen EUR	Stand
CT-Anschaffung	245,000.00	196,000.00	49,000.00	Rest bei technischer Uebergabe
Abschirmung	18,500.00	15,000.00	3,500.00	Tuernachweis ausstehend
Sachverstaendige	2,100.00	0.00	2,100.00	Nachtermin vorgesehen
Einweisung	1,800.00	0.00	1,800.00	Termin 5. Oktober
Gesamt	267,400.00	211,000.00	56,400.00	Keine Betriebsfreigabe aus Zahlung

Unterlage	Erforderlich intern	Vorhanden	Differenz	Hinweis
Vollstaendige Fachkundekopie	1	0	1	Seite abgeschnitten; neu scannen
Abschluss Tuernachweis	1	0	1	Nachmessung angefragt
Betreiberzuordnung unterschrieben	1	0	1	Entwurf liegt vor
Geraeteidentifikation	1	1	0	Seriennummer steht fest
Offene Unterlagen	4	1	3	Interne Liste, keine Vollstaendigkeitsgarantie

01_Auftrag_Radiologie.docx

Dr. Nela Ahrens und Dr. Farid Benali
Radiologie Spreebogen, Alt-Moabit 149, 10557 Berlin

Rechtsanwältin Jule Morgen
Kanzlei am Kanal, Berlin

CT-Erweiterung unserer Praxis

02.10.2026

Sehr geehrte Frau Morgen,

wir betreiben seit 2021 gemeinsam eine ärztliche Berufsausübungsgemeinschaft mit MRT-Diagnostik. Nun kommt ein CT hinzu. Der Lieferant möchte am 5. Oktober technisch übergeben, und unser Praxismanagement hat erste Patiententermine ab dem 19. Oktober vorgemerkt. Wir möchten die Inbetriebnahme rechtlich und organisatorisch sauber vorbereiten. Eine Gewerbeanmeldung liegt für unsere Heilbehandlung bisher nicht vor; der Geräteverkäufer hat uns dazu widersprüchliche Hinweise gegeben.

Die Anzeige an LAGetSi haben wir am 21. September versandt. Die Behörde hat danach noch Unterlagen verlangt. Insbesondere stimmen die Raumbezeichnungen in zwei Dokumenten nicht überein. Tatsächlich geht es um denselben Raum, der nach dem Umbau intern eine andere Nummer bekam. Ob der Sachverständigenbericht schon vollständig genügt, möchten wir prüfen lassen. Wir haben Ihnen den aktuellen Auszug und die E-Mails beigelegt.

Zunächst soll das CT werktags nur betrieben werden, wenn Farid vor Ort ist. Für einen späteren Abendbetrieb wurde unverbindlich eine teleradiologische Zusammenarbeit angefragt. Dazu gibt es noch keinen Vertrag und keinen Genehmigungsbescheid. Bitte behandeln Sie das nicht als bereits bestehende Organisation.

Wir benötigen ein genaues Schreiben an LAGetSi und einen verständlichen Plan für das Praxismanagement. Der seit Jahren laufende MRT-Betrieb soll nicht ohne Anlass mit dem CT gleichgesetzt werden. Bitte reichen Sie ohne Rücksprache nichts ein. Wir möchten insbesondere vermeiden, Patientinnen und Patienten einen Termin zu bestätigen, den wir anschließend absagen müssen.

Mit freundlichen Grüßen
Nela Ahrens und Farid Benali

02_Betreiberdarstellung.docx

Organisation der Berufsausübungsgemeinschaft

10.09.2026

1. Rechtlicher und wirtschaftlicher Betrieb

Dr. Nela Ahrens und Dr. Farid Benali führen die Radiologie Spreebogen als rechtsfähige Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Beide sind approbierte Ärzte und Gesellschafter zu gleichen Teilen. Der Gesellschaftsvertrag sieht gemeinsame Vertretung bei Anschaffung wesentlicher Geräte und Abschluss langfristiger Verträge vor. Die Behandlungsverträge werden durch die Berufsausübungsgemeinschaft geschlossen. Die Praxisräume und Geräte werden nicht an eine gesonderte Betreibergesellschaft vermietet.

2. Bisherige Tätigkeit

Seit 2021 bietet die Praxis MRT-Untersuchungen an. Es werden keine offenen radioaktiven Stoffe verwendet. Eine nuklearmedizinische Tätigkeit und Strahlentherapie sind nicht vorgesehen. Ein kleiner Bestand an Ohrstöpseln und Patientenbekleidung wird ausschließlich für die Untersuchungen vorgehalten; ein eigenständiger Warenhandel besteht nicht. Das CT wird als zusätzliches diagnostisches Gerät angeschafft.

3. Verantwortungszuordnung

Farid soll die strahlenschutzbezogenen Aufgaben für den CT-Betrieb koordinieren. Der Entwurf der internen Zuordnung wurde noch nicht von beiden Gesellschaftern unterschrieben. Die genaue Mitteilung an die Behörde und die erforderlichen Bestellungen sollen nach Beratung abschließend erstellt werden. Nela übernimmt weiterhin das allgemeine Praxismanagement und den Schwerpunkt MRT. Beide bleiben in die wesentlichen Entscheidungen eingebunden.

4. Personal und Zeiten

Die Praxis beschäftigt drei medizinisch-technische Mitarbeiterinnen sowie zwei Kräfte an der Anmeldung. Der erste CT-Dienstplan ist noch vorläufig. Urlaub und Vertretung für Farid im November sind nicht geklärt. Der beabsichtigte Start am 19. Oktober ist eine Planungsannahme und keine gegenüber Patienten verbindlich abgegebene Zusage. Eine spätere Ausweitung der Betriebszeiten wird gesondert vorbereitet.

04_Geraete_und_Raeume.docx

Praxismanagerin Malika Roth
Radiologie Spreebogen

Dr. Nela Ahrens und Dr. Farid Benali

Gerätebestand und Raumbezeichnungen

16.09.2026

1. Vorhandenes MRT

Das MRT-Gerät MR-SB-01 steht seit 2021 im Untersuchungsraum am Ende des Flurs. An diesem Raum und am Gerät sind im Zusammenhang mit der CT-Erweiterung keine Umbauten vorgesehen. Der Zugang erfolgt weiterhin durch den kontrollierten Bereich. Die vorhandene Geräteakte, Einweisungsunterlagen und Wartungsnachweise liegen im Technikschränk. Die Patienten Anmeldung wird von beiden Bereichen gemeinsam genutzt.

2. Neues CT

Das CT-Gerät CT-SB-02 soll im ehemaligen Archivraum aufgestellt werden. In den Planunterlagen des Vermieters heißt dieser Raum „Raum 2“. Nach unserer internen Umnummerierung im Sommer verwenden wir die Bezeichnung „Raum 3“. Es ist derselbe Raum gegenüber dem Personalzimmer. Die Seriennummer des endgültig gelieferten Geräts lautet BW-CT-260914. Das Angebot aus Mai nannte noch eine vorläufige Projektnummer.

3. Bauliche Arbeiten und Unterlagen

Die Abschirmung wurde nach dem Plan der Fachfirma eingebaut. Der abschließende Nachweis für die Tür war bei Erstellung dieser Übersicht noch offen. Eine bloße Rechnung der Baufirma soll nicht als vollständiger technischer Nachweis abgelegt werden. Die vorhandene bauaufsichtliche Korrespondenz und die Zustimmung des Vermieters befinden sich im Projektordner. Ob der gesamte Vorgang abgeschlossen ist, wird noch mit der Planerin geklärt.

4. Nicht geplante Anwendungen

Offene radioaktive Stoffe, nuklearmedizinische Diagnostik und therapeutische Bestrahlung sind nicht Teil dieses Projekts. Der CT-Betrieb soll zunächst ausschließlich während persönlicher Anwesenheit von Farid stattfinden. Eine Anfrage wegen späterer Teleradiologie liegt lediglich als E-Mail vor. Bitte verwenden Sie diese Übersicht nur gemeinsam mit den aktuellen technischen Nachweisen.

05_Personal_Fachkunde.docx

Nachweise und Einsatz für den CT-Start

18.09.2026

1. Ärztliche Nachweise

Meine Fachkundebescheinigung für die vorgesehenen diagnostischen CT-Anwendungen liegt in der Personalakte. Die letzte Aktualisierung habe ich im Mai 2025 abgeschlossen. Die Kopien wurden für die Anzeige eingescannt, allerdings ist auf einer Seite der Rand abgeschnitten. Eine vollständige Fassung wird erneut bereitgestellt. Nelas Fachkundenachweis betrifft nicht ohne Weiteres jede von mir geplante CT-Anwendung. Sie wird den CT-Betrieb daher zunächst nicht allein vertreten.

2. Medizinisch-technisches Personal

Malika hat für zwei Mitarbeiterinnen die vorhandenen Berufs- und Kenntnissnachweise zusammengestellt. Bei der dritten Kollegin ist die Aktualisierungsbescheinigung noch beim früheren Arbeitgeber angefordert. Bis zur Klärung wird sie nicht allein am CT eingesetzt. Der genaue Einsatzplan soll nach Vorliegen der Einweisung und der technischen Übergabe festgelegt werden. Ein im Kalender eingetragener Dienst ist noch keine Bestätigung, dass sämtliche fachlichen Voraussetzungen bereits geprüft sind.

3. Verantwortung und Vertretung

Ich soll die strahlenschutzbezogene Organisation führen. Der Umfang meiner Befugnisse, die Vertretung und die erforderliche Anzeige unserer Zuordnung werden mit Nela abgestimmt. Die Dokumente sollen die tatsächliche Gesellschaftsorganisation wiedergeben. Eine für November geplante Fortbildungsreise ist bei der Betriebsplanung zu berücksichtigen. Für diesen Zeitraum ist noch kein CT-Vertreter verbindlich zugesagt.

4. Geplante Anwendungszeiten

Wir starten, wenn die Voraussetzungen vorliegen, montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr. Ein Abendbetrieb wird nicht allein aufgrund meiner telefonischen Erreichbarkeit aufgenommen. Die Anfrage an einen teleradiologischen Dienst betrifft eine spätere Erweiterung. Patiententermine werden zunächst nur vorgemerkt und erst nach der internen Freigabe bestätigt. Ich bitte das Praxisteam, diese Unterscheidung bei der Terminvergabe ausdrücklich zu verwenden.

09_LAGetSi_Nachforderung.docx

Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit Berlin
Fachbereich Strahlenschutz

Radiologie Spreebogen
Dr. Nela Ahrens und Dr. Farid Benali

Nachweise zum angezeigten CT-Betrieb

25.09.2026 · Str-26-CT-218

Sehr geehrte Frau Dr. Ahrens, sehr geehrter Herr Dr. Benali,

Ihre Anzeige vom 21.09.2026 und die ergänzende Nachricht vom 22.09.2026 sind eingegangen. Für die weitere Bearbeitung benötigen wir eine eindeutige Zuordnung von Betreiber, Röntgeneinrichtung und geprüftem Raum. Bitte stimmen Sie die Bezeichnungen in Anzeige, Raumplan und Sachverständigenunterlagen ab. In den bislang vorliegenden Unterlagen wird sowohl Raum 2 als auch Raum 3 genannt.

Die Bescheinigung einschließlich des vollständigen Prüfberichts eines behördlich bestimmten Sachverständigen ist nachzureichen. Aus dem derzeitigen Projektvermerk ergibt sich, dass die abschließende Prüfung der Türabschirmung noch offen ist. Außerdem bitten wir um vollständige lesbare Kopien der einschlägigen Fachkunde- und Aktualisierungsnachweise und um die abschließenden Unterlagen zur Wahrnehmung der strahlenschutzrechtlichen Aufgaben bei Ihrer Gesellschaft.

Bitte erläutern Sie, ob ein teleradiologischer Betrieb beabsichtigt ist. Ihre Anzeige beschreibt ärztliche Anwesenheit vor Ort; eine beigefügte Terminnachricht erwähnt dagegen eine mögliche Abendversorgung durch einen externen Dienst. Soll diese lediglich später geprüft werden, teilen Sie dies ausdrücklich mit. Der beabsichtigte Umfang ist für die Einordnung des Verfahrens wesentlich.

Dieses Schreiben bestätigt den Eingang, nicht das Vorliegen sämtlicher Nachweise. Eine vorzeitige positive Mitteilung zur Inbetriebnahme wird hiermit nicht erteilt. Bitte reichen Sie die genannten Unterlagen gebündelt ein und nennen Sie bei weiteren Schreiben das Geschäftszeichen. Ein bereits vereinbarter Patiententermin ersetzt die erforderlichen Voraussetzungen nicht.

Im Auftrag
Alma Seifert

12_Interne_MRT_Organisation.docx

MRT-Betrieb während der CT-Erweiterung

29.09.2026

1. Bestehender Untersuchungsbereich

Der MRT-Bereich wird während der CT-Erweiterung in seiner bisherigen räumlichen und organisatorischen Form weitergeführt. Das MRT-Gerät wird nicht versetzt. Die dafür vorgesehenen Kontrollen und Wartungstermine bleiben bestehen. Der CT-Montagebereich ist vom Patientenweg durch eine geschlossene Baustellentür getrennt. Die Anmeldung informiert Patienten über mögliche kurze Wartezeiten, ohne technische Arbeiten als abgeschlossen darzustellen.

2. Zugang und Sicherheit

Die bestehenden Regeln zum kontrollierten Zugang in den MRT-Bereich gelten unverändert. Monteure dürfen diesen Bereich nicht ohne Begleitung betreten. Werkzeuge, Transportwagen und andere Gegenstände werden nicht aus dem CT-Bereich in den MRT-Raum gebracht. Vor einer Untersuchung werden die hierfür vorgesehenen Patientenabklärungen durchgeführt. Das Team verwendet die aktuellen internen Unterlagen und Herstellerhinweise; diese Notiz ersetzt keine fachliche Unterweisung.

3. Gemeinsame Bereiche

Anmeldung, Personalraum und ein Teil des Flurs werden gemeinsam genutzt. Falls die Baustelle einen Rettungsweg oder den sicheren Zugang beeinträchtigt, wird die Arbeit unterbrochen und mit der zuständigen Leitung abgestimmt. Die bloße Trennung der Geräte bedeutet nicht, dass gemeinsame organisatorische Probleme unbeachtlich wären. Hinweise auf Stolperstellen oder offene Türen sind unmittelbar an Malika zu melden.

4. Kommunikation mit Patienten

MRT-Termine werden wie bisher bestätigt, soweit die sichere Durchführung gewährleistet ist. CT-Termine bleiben zunächst Vormerkungen. Bitte sagt nicht, beide Geräte seien bereits gemeinsam freigegeben. Fragen zur späteren CT-Anwendung beantwortet Farid. Bei Unsicherheit über die tatsächliche Sicherheit eines Ablaufs wird die Untersuchung nicht aus Zeitdruck begonnen. Diese Notiz wird nach Abschluss der Montage erneut mit dem Team besprochen.

13_Pruefbericht_Auszug.docx

Sachverständigenbüro Strahlklar
Diplom-Physikerin Gesine Pohl

Radiologie Spreebogen

Zwischenstand der Sachverständigenprüfung CT-SB-02

30.09.2026

Sehr geehrte Frau Dr. Ahrens, sehr geehrter Herr Dr. Benali,

dieser Zwischenbericht fasst den Termin vom 24.09.2026 und die nachfolgende Unterlagensichtung zusammen. Geprüft wurde die für das CT-Gerät mit Seriennummer BW-CT-260914 vorgesehene Installation im ehemaligen Archivraum. Der Raum war im Ausgangsplan als Raum 2 und in der Praxisbeschriftung als Raum 3 bezeichnet. Eine eindeutige gemeinsame Bezeichnung wird in den abschließenden Bericht aufgenommen.

Die vorgelegten Planunterlagen zur Abschirmung wurden eingesehen. Für den Türbereich fehlt noch die abschließende Bestätigung der Ausführung. Eine ergänzende Messung ist vorgesehen. Solange dieser Punkt offen ist, stellen wir keine uneingeschränkte abschließende Bescheinigung über den vorgesehenen Betrieb aus. Das vorliegende Dokument ist ein Zwischenstand und darf nicht als vollständiger Abschlussbericht bezeichnet werden.

Die vom Hersteller durchzuführende technische Übergabe und Geräteeinweisung erfolgen nach dessen Mitteilung am 05.10.2026. Diese Leistungen sind von unserem Auftrag zu unterscheiden. Ebenfalls nicht Gegenstand dieses Zwischenberichts sind die gewerberechtliche Einordnung der Praxis, eine vollständige Prüfung der bauaufsichtlichen Nutzung oder eine Bewertung eines späteren teleradiologischen Betriebs. Der bislang beschriebene Zweck ist diagnostisches CT bei ärztlicher Anwesenheit vor Ort.

Wir können am 06.10.2026 einen Nachtermin anbieten, sofern die erforderlichen Unterlagen bis zum Vortag vorliegen. Bitte bestätigen Sie den Termin und nennen Sie eine anwesende verantwortliche Person. Nach Abschluss erhalten Sie eine gesonderte abschließende Dokumentation. Eine Aussage über die behördliche Verfahrensentscheidung ist damit nicht verbunden.

Mit freundlichen Grüßen
Gesine Pohl

16_Verantwortungszuordnung_Entwurf.docx

Entwurf zur strahlenschutzbezogenen Organisation

01.10.2026

1. Gegenstand des Entwurfs

Dieser Entwurf betrifft ausschließlich den geplanten diagnostischen CT-Betrieb der Berufsausübungsgemeinschaft Radiologie Spreebogen. Betreiber soll die rechtsfähige Gesellschaft bürgerlichen Rechts der beiden unterzeichnenden Gesellschafter sein. Die genaue öffentlich-rechtliche Mitteilung und die erforderlichen Bestellungen werden nach Prüfung der gesetzlichen Anforderungen gesondert fertiggestellt. Der Entwurf wird nicht als bereits wirksame Bestellung an die Behörde übermittelt.

2. Geplante Aufgabenwahrnehmung

Farid soll die strahlenschutzbezogenen Aufgaben im täglichen Betrieb koordinieren und die erforderlichen Unterlagen aktuell halten. Er soll die Befugnis erhalten, den CT-Betrieb bei fehlenden Voraussetzungen zu unterbrechen. Nela unterstützt die Personal- und Terminorganisation. Die gesellschaftsrechtlichen Entscheidungs- und Vertretungsregeln werden durch diesen Entwurf noch nicht geändert. Die verbleibende Verantwortung beider Gesellschafter ist bei der endgültigen Fassung ausdrücklich zu berücksichtigen.

3. Noch offene Punkte

Zu klären sind die genaue Abgrenzung zwischen Aufgaben des Strahlenschutzverantwortlichen und einer erforderlichen Bestellung von Strahlenschutzbeauftragten, die Vertretung im Urlaub, der räumliche und sachliche Aufgabenbereich sowie die Mitteilung an LAGetSi. Es wird keine fachliche Qualifikation einer Person angenommen, die durch die vorhandenen Bescheinigungen nicht gedeckt ist. Die vollständigen Fachkundenachweise werden der endgültigen Fassung zugrunde gelegt.

4. Weiteres Vorgehen

Nach der Beratung ergänzen die Gesellschafter die offenen Regelungen und zeichnen die erforderlichen Dokumente gemeinsam. Erst danach erhält das Praxismanagement die verbindliche Organisationsfassung. Ein teleradiologischer Abendbetrieb ist nicht Gegenstand dieses Entwurfs. Dieser wird gegebenenfalls später mit eigener Verfahrens- und Personalplanung vorbereitet.

Keine Unterschriften geleistet.