

Wiesenbogen Bildung gGmbH

Wiesenbogen 6 · 31812 Bad Pyrmont

bau@wiesenbogen.example

Büro Sander Gebäudeplanung

Quellenstieg 11 · 31812 Bad Pyrmont

Bad Pyrmont, 24.03.2026 · KP-26-02

Beratungsstand des Finanzausschusses

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der Finanzausschuss hat am 24.03.2026 die Kostenschätzung vom 19.03. zur Kenntnis genommen. Der Gesamtfinanzrahmen von 3.200.000 EUR brutto bleibt unverändert. Darin sollen die vorgesehene Reserve und die noch zu bestimmenden Gebühren Platz finden. Eine zusätzliche Finanzierung wurde nicht beschlossen.

Die ursprünglich notierte Geräteübernahme bei V2 ist nach der Betreiberantwort vom 23.03. nicht möglich. Der Ausschuss hat das Küchenangebot noch nicht in einer neuen Kostentabelle vorliegen. Er bittet um Erläuterung, ob die vorhandenen Ansätze dieselbe Küchenleistung und dieselben Anschlussleistungen enthalten.

Für die Entscheidung sind uns neben den Investitionskosten die tägliche Betriebsorganisation und die verbleibende Gartenfläche wichtig. Es wurde keine Punktegewichtung beschlossen. Die Geschäftsführung möchte keine Variante allein anhand des bislang niedrigeren Tabellenbetrags auswählen.

Die Sitzung am 27.03. bleibt vorgesehen. Bis dahin wird kein Bauauftrag und kein förmlicher Antrag ausgelöst. Die Geschäftsführung hat beide Vorplanungsstände lediglich zur Beratung entgegengenommen; eine Freigabe zur Entwurfsplanung liegt noch nicht vor.

Teilgenommen haben Edda Lammers, Arvid Mollen und Daria Wessel. Der vorliegende Vermerk wurde am 24.03. um 17:20 Uhr durch Edda Lammers bestätigt.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Edda Lammers, Geschäftsführung

Bezug: KP-26-02 · Anlagen wie im Text bezeichnet.