

Abruf der Entwurfsplanung Ärztehaus

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir rufen auf Grundlage des Planungsvertrags vom 15.01.2026 die Entwurfsplanung für das Ärztehaus Am Mühlenanger 9 in Stadthagen ab. Die Vorplanung sieht einen zweigeschossigen Baukörper von 30,00 mal 18,00 m und 1.080 m² Bruttogrundfläche vor. Die schriftliche Bestätigung der Nutzungszuordnung folgt mit dem Protokoll vom 10.04.2026.

1. Beauftragtes Ergebnis

Zu erstellen sind der Gebäudeentwurf mit Grundrissen, Schnitten und Ansichten, die Objektbeschreibung, die Integration der gesondert beauftragten Fachbeiträge sowie die Kostenberechnung mit Vergleich zur Kostenschätzung vom 01.04.2026. Der Terminplan ist anhand des abgestimmten Entwurfsstands fortzuschreiben. Gespräche zur Genehmigungsfähigkeit sind mit Bezug auf die besprochenen Unterlagen zu dokumentieren.

Die Objektplanung koordiniert die Beiträge von Technikplanung Rötte und Ingenieurbüro Rabe Tragwerk. Die Fachbüros bleiben für ihre Berechnungen und fachlichen Bestätigungen verantwortlich. Ein Prüfauftrag an Prüfsachverständige wird durch diesen Abruf nicht ersetzt.

2. Vereinbarte Rahmenbedingungen

Der Finanzrahmen beträgt 3.800.000 EUR brutto einschließlich 200.000 EUR Reserve, beweglicher Ausstattung und Planung. Grundstückskosten sind ausgeschlossen. Die gesondert anfallenden öffentlich-rechtlichen Gebühren sind innerhalb des Finanzrahmens zu decken, aber noch nicht beziffert. Ziel ist ein Betriebsbeginn am 01.10.2027.

Die Vergütung für den abgerufenen Umfang beträgt nach unserer Pauschalvereinbarung 61.000 EUR netto zuzüglich 19 Prozent Umsatzsteuer. Vertiefte Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, eine neue Variantenoptimierung mit geändertem Betreiberprogramm und die Genehmigungsplanung sind nicht zusätzlich abgerufen.

3. Entscheidungen

Theda Mertin bündelt die Nutzerentscheidungen. Eine technische Abstimmungsnotiz eines Fachbüros ist keine Bauherrenentscheidung über zusätzliche Fläche oder Kosten. Die Unterlagen sollen am 12.06.2026 zur Entscheidung vorliegen. Falls bis dahin entscheidende Fachbeiträge fehlen, ist der konkret erreichte Stand mit den fehlenden Angaben vorzulegen. Bauleistungen dürfen nicht beauftragt werden.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Theda Mertin, Projektleitung

Bezug: AS-26-03 · Anlagen wie im Text bezeichnet.