

Stadt Uelzen, Projektstelle Rathaus West

Verwaltungsbogen 37, 29525 Uelzen
rathausprojekt@uelzen-projekt.example

Ilmenaudach Bau GmbH
Dachweg 46, 29525 Uelzen
Uelzen, 15.10.2021 | UR-21-West

Förmliche Abnahme Dach Westflügel

Sehr geehrte Damen und Herren,

Am 15.10.2021 nahmen Henrike Falk, Dora Sell und Björn Eilers die Dacharbeiten am Westflügel gemeinsam in Augenschein. Frau Falk erklärte für die Stadt um 12:10 Uhr die Abnahme des Dachvertrags UR-21-D mit den nachstehenden Vorbehalten. Eine Erklärung zu anderen Gewerken oder zur Architektenleistung wird nicht abgegeben.

1. Feststellungen

A-01: Am Ablauf Nordost fehlt der Laubfangkorb. Eilers sagt Lieferung und Befestigung bis 29.10.2021 zu. Die Stadt behält ihre Rechte wegen dieses Mangels vor. A-02: Die Zuordnung der Produktchargen in der Dokumentationsmappe fehlt. Ergänzung bis 29.10.2021. Sichtbare Wasserflecken an der Saaldecke wurden beim Termin nicht festgestellt.

2. Abschlussvermerk vom 02.11.2021

Sell kontrollierte am 02.11.2021 den befestigten Laubfangkorb und nahm die nachgereichte Chargenliste entgegen. Beide im Abnahmeprotokoll genannten Punkte sind in diesem Umfang erledigt. Es fand keine erneute Abnahme des gesamten Dachs statt. Die Pauschalabrechnung blieb bei 92.820,00 EUR brutto; die Stadt führt einen Einbehalt von 4.641,00 EUR.

Für die jeweiligen Erklärungen: gez. Henrike Falk; gez. Dora Sell; gez. Björn Eilers. Der Abschlussvermerk ist eine Ergänzung derselben Abnahmeurkunde, unterzeichnet durch Dora Sell am 02.11.2021.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Henrike Falk, Projektleitung

Anlagen: keine