

Kranmobil Wiehen GmbH
Hubweg 16, 32427 Minden
abrechnung@kranmobil-wiehen.example

An: Porta Hallenbau GmbH
Gewerbeanger 5, 32457 Porta Westfalica
projekt@porta-hallenbau.example

31.03.2026 | Zeichen: Rechnung KM-260331 / Mietgerät MK-44

Mietrechnung Mobilkran März

Hochwasserlager Wesertor, Neubau Gerätehalle, Minden

1 Abgerechneter Zeitraum

Wir berechnen für das Mietgerät MK-44 am Hochwasserlager Wesertor den Zeitraum 02.03. bis 31.03.2026. Gemäß Ihrer Bestellung vom 18.02. beträgt die Miete 420,00 EUR netto je Montag bis Freitag. Für die 22 so berechneten Tage ergeben sich 9.240,00 EUR netto, zuzüglich 1.755,60 EUR Umsatzsteuer, insgesamt 10.995,60 EUR. Samstage und Sonntage werden nicht berechnet. Die Bedienung durch Ihre Beschäftigten ist nicht Bestandteil unserer Rechnung.

2 Mietberechnung

Die Tagesmiete fällt für die Bereitstellung des Geräts auf Ihrer Baustelle an und ist nicht an eine bestimmte Zahl von Hubstunden geknüpft. Die Anzeige des Betriebsstundenzählers wurde zur technischen Betreuung aufgenommen. Sie führt nicht zu einer stundenweisen Abrechnung. Unterbrechungen der Baustellenarbeit wurden uns nicht als Abmeldung der Miete mitgeteilt. Eine Gutschrift für einzelne Märztag ist auf diesem Beleg nicht enthalten.

3 Bezahlung und Rückgabe

Bitte zahlen Sie den Bruttobetrag bis 14.04. unter Angabe KM-260331 auf das hinterlegte Geschäftskonto. Eine Abholung zum 31.03. war nicht bestellt; die Rechnung schließt nur den Monatsabschnitt ab. Für einen Abtransport benötigen wir zwei Arbeitstage Vorlauf und eine befahrbare Zufahrt. Eine erneute Anlieferung wäre gesondert zu disponieren. Aus der Fortsetzung der Miete folgt keine Aussage über den Einsatz des Geräts an jedem einzelnen Tag.

gez. Rieke Vogelsang, Abrechnung