

Schulträger Riedhof gGmbH
Lerchenwinkel 31, 31582 Nienburg
projekt@schule-riedhof.example

An: Faltwerk Architektur PartG
Hafenwinkel 12, 31785 Hameln
bewerbung@faltwerk.example

01.10.2026 | Zeichen: RH-28 / Ausführungsplanung Terminstand 01.10.

Planungsabstimmungen Schule Riedhof im Januar

Schule Riedhof, Ausführungsplanung, Nienburg

1 Besetzte Termine

Für die Freigabe der Werkstattdetails halten wir am 19. und 26.01.2027 jeweils von 09:00 bis 13:00 Uhr die bereits abgestimmten Planungsgespräche fest. Wir rechnen dabei mit Frau Kruse als verantwortlicher Projektleiterin. Für den Termin am 12.01. ist wegen ihres gemeldeten Urlaubs Herr Aydin vorgesehen. Er benötigt die Unterlagen bis 08.01.; die Vertretung ändert die Zuständigkeit für die anschließende Freigabe nicht.

2 Bearbeitungsstand

Die Ausführungsplanung befindet sich im Bereich der Werkstattanschlüsse weiterhin in Bearbeitung. Die Prüfung der Durchbrüche im Ostflügel ist noch nicht abgeschlossen. Der für Ende Januar vorgesehene Versand an die Ausbauunternehmen setzt die beiden genannten Freigaberunden voraus. Eine Verlagerung sämtlicher Aufgaben von Frau Kruse auf Herrn Aydin wurde mit uns nicht vereinbart. Unser Ansprechpartner für die laufenden Rückfragen bleibt Frau Kruse.

3 Personalabsprache

Sie hatten im September für Januar durchschnittlich 26 Wochenstunden Ihrer Projektleiterin für Riedhof benannt. Auf dieser Grundlage wurde unser Abstimmungsplan aufgestellt. Wir haben derzeit keinen Puffer für einen weiteren Ausfall der verantwortlichen Leitung eingeplant. Die Objektüberwachung und der für Juni 2027 angestrebte Abschluss folgen erst später; mit dieser Terminbestätigung wird kein Abschluss der laufenden Planungsleistungen bescheinigt.

gez. Britta Sandner, Projektleitung Schulträger