

Büro Sander Gebäudeplanung

Quellenstieg 11 · 31812 Bad Pyrmont

Bad Pyrmont, 02.03.2026 · KP-26-02

Abruf der Vorplanung für die Kita Wiesenbogen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Auf Grundlage unseres Rahmenvertrags vom 12.01.2026 rufen wir die Vorplanung für das Gebäude der Kita Wiesenbogen ab. Der Standort Wiesenbogen 6 in Bad Pyrmont bleibt gesetzt. Auftraggeberin ist die Wiesenbogen Bildung gGmbH; die Einrichtung wird durch unsere eigene Betriebsgesellschaft geführt.

1. Aufgabe und Ergebnisse

Zu untersuchen sind eine eingeschossige Lösung V1 und eine kompakte zweigeschossige Lösung V2 mit jeweils drei Gruppen und insgesamt 75 Plätzen für Kinder ab drei Jahren. Grundlage sind die abgestimmten Nutzerangaben vom 04.03.2026, soweit diese den hier genannten Umfang nicht erweitern. Vorzulegen sind gezeichnete Varianten, eine Erläuterung der funktionalen Unterschiede, Kostenschätzung und ein Terminplan mit wesentlichen Vorgängen.

Beide Varianten sollen dieselbe Ausgabeküchenleistung für täglich bis zu 75 Mahlzeiten ermöglichen. Ob vorhandene Ausstattung übernommen werden kann, klärt die Betreiberin. Ein Neubau einer Produktionsküche und eine vierte Gruppe sind nicht bestellt. Der Außenbereich ist mit seiner Schnittstelle zu den Zugängen zu berücksichtigen; eine vollständige Freianlagenplanung ist nicht Gegenstand dieses Gebäudeabrufs.

2. Vergütung und Grenzen

Für den beschriebenen Vorplanungsumfang sind 24.000 EUR netto zuzüglich 19 Prozent Umsatzsteuer vereinbart. Die Beiträge von Tragwerks- und Technikplanung werden durch uns gesondert beauftragt und dem Büro zur Koordination bereitgestellt. Eine förmliche Bauvoranfrage, Fördermittelbeschaffung und Wirtschaftlichkeitsberechnung sind nicht abgerufen. Gespräche über die Genehmigungsfähigkeit sollen dokumentiert werden.

3. Finanzrahmen und Entscheidung

Der derzeitige Finanzrahmen beträgt 3.200.000 EUR brutto einschließlich 200.000 EUR Reserve, Ausstattung und Planung. Grundstückskosten sind nicht enthalten, weil das Grundstück bereits erworben ist. Der Ansatz für Gebühren ist noch festzulegen und darf nicht als zusätzlich gesicherte Finanzierung gelten. Die Variantenentscheidung soll nach Beratung am 27.03.2026 schriftlich erklärt werden.

Die Geschäftsführung entscheidet über die Weiterbearbeitung. Eine fachliche Zustimmung eines Beteiligten ersetzt diesen Beschluss nicht. Der Abruf berechtigt nicht zur Vergabe von Bauleistungen oder zur Einreichung eines förmlichen Antrags. Levin Sander hat den Abruf am 03.03.2026 per E-Mail bestätigt.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Edda Lammers, Geschäftsführung

Bezug: KP-26-02 · Anlagen wie im Text bezeichnet.