

Kranservice Münsterland GmbH
Am Hafen 17, 48155 Münster

Hagedorn Präzisionsteile GmbH
Werkstraße 18, 48231 Warendorf

24. September 2026

Angebot KM N03 zur Verlängerung

Wir bieten die Verlängerung um zwölf Mietwerktage vom 21. September bis 6. Oktober sowie ein zusätzliches Umsetzen an. Die Berechnung erfasst auch Tage, an denen der Kran für Sie bereitsteht, aber kein Hub angefordert wird. Die Verlängerung wird erst nach Ihrer schriftlichen Annahme verbindlich.

Unser Disponent hat den ursprünglich geplanten Abbau am 18. September aufgrund der telefonischen Baustellenmeldung zurückgestellt. Wir können den Kran nicht tageweise zwischenvermieten. Bitte teilen Sie uns bis 28. September mit, ob der Abbau nun für den 7. Oktober eingeplant werden soll. Das Angebot ist keine Rechnung und enthält keine Zahlungsaufforderung.

Anja Kortmann
Disposition und Vermietung

Leistung	Menge	Einzelpreis EUR	Netto EUR
Mietwerktage	12	650,00	7.800,00
Umsetzen	1	1.800,00	1.800,00
Summe netto			9.600,00
Umsatzsteuer 19 Prozent			1.824,00
Gesamt			11.424,00