

Raumfuge Architektur PartG
Siebenhöfer Weg 22, 32657 Lemgo
post@raumfuge.example

An: Quartiershaus Brake gGmbH
Lindenkaai 8, 32657 Lemgo
projekt@quartiershaus-brake.example

17.07.2026 | Zeichen: QB-26 / Begehung 17.07.

Kontrolle der Sockelabdichtung

Quartiershaus Brake, Umbau Werkflügel, Lemgo

1 Feststellungen

An der westlichen Türschwelle wurden auf rund 2,40 m Länge offene Überlappungen festgestellt. Bei der Sichtkontrolle um 13:15 Uhr ließen sich zwei Bahnenränder von Hand anheben. Herr Brandt war anwesend und sagte eine Nacharbeit bis 24.07. zu. Eine Prüfung verdeckter Bereiche fand nicht statt. Von den sonstigen 142,00 m² wurde keine flächenhafte Ablösung festgestellt.

2 Nächster Baustellentermin

Vor Verfüllung ist der betreffende Bereich erneut zu zeigen. Frau Seidel schätzt den unmittelbar sichtbaren Nacharbeitsumfang nach Gespräch mit dem Polier vorläufig auf rund 2.000,00 EUR brutto. Ein bepreistes Angebot eines Dritten liegt nicht vor. Der Betrag ist eine Baustelleneinschätzung und keine Rechnung. Die Maßnahme soll nicht durch eine pauschale Veränderung sämtlicher Abdichtungsmengen ersetzt werden.

3 Rückmeldung

Bis zur Abfassung dieses Berichts ist eine Erledigungsanzeige nicht eingegangen. Frau Jung erhält eine Kopie für den Zahlungsablauf. Die Behauptung des Auftragnehmers, die Bahnen seien mittlerweile nachgeklebt, wurde bei diesem Termin nicht überprüft.

gez. Kirsten Seidel, Objektüberwachung