

Betriebszeiten während der Lesesaalarbeiten

Anke Freese | Hausdienst Finkenstieg

An: Daria Schenk | Technische Projektleitung

17.09.2026 | KGF-26-41 / NK-02

1 Regelbetrieb

Die Ausleihe bleibt während der vorgesehenen Arbeiten vom 09.11. bis 20.11.2026 werktags von 09:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Der Lesesaal wird in dieser Zeit für Besucher geschlossen. Der Hof kann für Anlieferungen von 07:00 bis 17:00 Uhr genutzt werden. Die Zufahrt ist 3,20 m breit. Eine dauerhafte Lagerung auf dem markierten Rettungsweg im Hof ist nicht vorgesehen. Einen abschließbaren Lagerraum können wir nur mit 8 m² im Erdgeschoss anbieten.

2 Veranstaltungen

Am 12.11. und 17.11. finden im Nebenraum jeweils von 10:00 bis 13:00 Uhr bereits gebuchte Lesungen statt. Dabei stören Bohr- und Stemmarbeiten im Lesesaal erheblich. Aus Nutzersicht sollen solche Arbeiten an diesen beiden Tagen vor 09:30 Uhr oder nach 13:30 Uhr liegen. Ob die Ausschreibung diese Zeitfenster verbindlich vorgibt, muss die Projektleitung mit der Vergabestelle abstimmen. Der Hausdienst kann die Veranstaltungen nicht eigenständig absagen.

Für gewöhnliche Montage ohne erhebliche Geräuscentwicklung bestehen diese besonderen Veranstaltungsfenster nicht. Die erforderlichen Stromabschaltungen müssen wir jedoch gesondert abstimmen, weil Ausleihterminals und Eingangsbeleuchtung nicht unbemerkt ausfallen dürfen. Im Kalender ist bisher kein Abschalttermin während der Ausführungszeit bestätigt.

3 Zugang und Einrichtung

Die beweglichen Tische und Regale im Lesesaal werden bis 06.11. nachmittags durch den Nutzer zur Seite gestellt. Die fest verschraubten Wandregale bleiben stehen. Der Hausdienst kann keine Hubarbeitsbühne stellen. Die Höhe bis Decke beträgt im Saal 3,20 m. Vor Arbeitsbeginn erfolgt die Schlüsselübergabe an eine benannte verantwortliche Person des Auftragnehmers. Eine tägliche Öffnung vor 07:00 Uhr ist bislang nicht zugesagt.

Dieser Kalender wurde am 17.09. um 11:45 Uhr an Frau Schenk übermittelt. Er ist gegenüber NK-01 um die beiden Lesungstermine ergänzt. Der Ausführungszeitraum selbst wurde nicht verändert.

Anke Freese | a.freese@kgf-celle.example