

Erstprüfung TED-Bekanntmachung Sanierung Stadthalle

1. Eingang

Die Bekanntmachung 2026/S 132-345678 wurde am 15.06.2026 in TED gefunden und am 16.06.2026 vollständig aus der Plattform geladen. Die Angebotsfrist endet am 15.07.2026 um 12:00 Uhr.

2. Erste Risikopunkte

Punkt | Bewertung | Folge

Markenbezug Dachfenster | Velux ohne Zusatz gleichwertig | Rüge vorbereiten

Referenzhöhe | drei Referenzen je 10 Mio. EUR bei Schätzwert 8.5 Mio. EUR |

Verhältnismäßigkeit prüfen

Bauzeit | 14 Monate bei laufendem Veranstaltungsbetrieb | Bauablaufplan erforderlich

GAEB-Datei | X83 vorhanden, Mengen plausibel | Import in Kalkulationssystem

3. Fristen

Der Markenbezug ist erst aus den Vergabeunterlagen erkennbar. Er muss deshalb nach § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Angebotsfrist gerügt werden. Die Rüge wird zur Risikominimierung bereits am 20.06.2026 erhoben; die Zehn-Kalendertage-Frist der Nr. 1 ist für diesen Unterlagenverstoß nicht der maßgebliche Endtermin.