

Vertragsakte HB-IT-SERVICE-2026

Vollzug des Auftragnehmerwechsels auf NordSys Betriebserwerber GmbH

Vorhaben: IT-Betrieb kommunaler Fachverfahren nach Auftragnehmerinsolvenz

Eintritt, Übergabe und Monitoring

1. Vollzugsfreigabe

Der Beschluss VK HB 14-6/26 wurde den Beteiligten am 27.11.2026 zugestellt. Die endgültige Versicherungsbestätigung ging am 28.11.2026 ein. Die Neuausstellung der privilegierten Zugänge wurde am 29.11.2026 durch Informationssicherheit und Fachverfahrensbetrieb gemeinsam protokolliert. Die beiden im Beschluss bezeichneten Bedingungen sind erfüllt. Innerhalb der am 11.12.2026 abgelaufenen Beschwerdefrist wurde kein Rechtsmittel eingelegt; die Rechtsabteilung bestätigte am 14.12.2026 die Bestandskraft.

Die Stadt, der Insolvenzverwalter und die NordSys Betriebserwerber GmbH unterzeichnen die Eintrittsvereinbarung mit Wirkung zum 16.12.2026, 00:00 Uhr.

2. Unveränderte Vertragsparameter

Vertragsparameter	vor Eintritt	nach Eintritt	Änderung
monatliche Grundvergütung	80.000 EUR netto	80.000 EUR netto	keine
Vertragsende Grundlaufzeit	31.03.2030	31.03.2030	keine
Verlängerungsoptionen	zweimal zwölf Monate	zweimal zwölf Monate	keine
Service Levels	Anlage SLA-2	Anlage SLA-2	keine
Haftungsgrenzen	§ 15 Hauptvertrag	§ 15 Hauptvertrag	keine
Leistungsumfang	Betrieb, Wartung, Vor-Ort-Support	unverändert	keine

Weder Altverbindlichkeiten der Insolvenzschildnerin noch neue Zusatzleistungen werden Gegenstand des öffentlichen Auftrags.

3. Übergabekontrolle

Kontrollpunkt	Soll	Ist am 15.12.2026	Verantwortlich
Personal	alle Schlüsselrollen besetzt	vollständig	Fachamt
Tickets	offene Vorgänge ohne Datenverlust übernommen	146 von 146	Service Management
privilegierte Konten	alte Konten gesperrt, neue personenbezogen	bestätigt	Informationssicherheit
Datenschutz	Auftragsverarbeitung und Unterauftragnehmer aktuell	bestätigt	Datenschutzbeauftragte
Versicherung	ursprüngliche Deckungssumme	Police NSB-2026-771	Rechtsamt
Notfallübung	Wiederanlauf innerhalb SLA	Termin 22.12.2026	Krisenstab

4. Acht-Wochen-Monitoring

In den ersten acht Vertragswochen prüft die Stadt wöchentlich Ticketbestand, Reaktionszeiten, Personalabdeckung, Sicherheitsvorfälle und offene Übernahmerisiken. Abweichungen werden nicht stillschweigend durch neue Vergütung oder verlängerte Fristen kompensiert. Jede Änderungsanforderung erhält vor Beauftragung eine eigenständige Prüfung nach § 132 GWB.

Woche	Schwerpunkt	Abnahmekriterium	Eskalation
1	Ticket- und Wissensübernahme	Bestand vollständig und Stichprobe fehlerfrei	tägliche Lage an Fachamtsleitung
2	Rufbereitschaft und Personal	alle Schichten und Vertretungen besetzt	Ersatzpersonal binnen 24 Stunden
3	privilegierte Zugriffe	keine Altkennung aktiv, Protokolle vollständig	sofortige Sperre und Sicherheitsmeldung
4	Service Levels	mindestens 95 Prozent fristgerecht	Maßnahmenplan binnen zwei Arbeitstagen
5	Unterauftragnehmer und Datenschutz	Register und Weiskette aktuell	Einsatzstopp für ungeprüfte Stellen
6	Notfall- und Wiederanlaufprobe	SLA-Zeit und Datenintegrität eingehalten	Wiederholungsübung binnen sieben Tagen
7	Abrechnung und Leistungsidentität	nur unveränderte Vertragspositionen	Prüfung nach § 132 GWB vor jeder Abweichung
8	Abschlussreview	keine kritische Restabweichung	Entscheidung über verlängertes Monitoring

5. Aktenabschluss

Die Vergabeakte enthält Beschluss, Zustellungsnachweise, Eintrittsvereinbarung, Bedingungseintritt, Synopse, Asset-Verzeichnis, Eignungsmatrix und Monitoringplan. Die Entscheidung wird dem Rechnungsprüfungsamt ungeschwärzt bereitgestellt. Fachamt, Informationssicherheit, Datenschutz und NordSys bestätigen ihre jeweiligen Übergabepunkte in getrennten Unterschriftsfeldern.

Stadt Hafenburg Amt für Digitalisierung