

Elektro Breden GmbH
Hülsener Straße 31, 59302 Oelde

Hagedorn Präzisionsteile GmbH
Werkstraße 18, 48231 Warendorf

24. September 2026

Lieferfortschreibung zur Station EB 260318

Der Hersteller hat die Endprüfung der Schaltanlage wegen einer noch fehlenden Schutzbaugruppe auf den 5. November verschoben. Wir reservieren den Tieflader für den 9. November und zwei Montageteams für den 10. bis 13. November. Den bisherigen Liefertermin 5. Oktober können wir nicht halten.

Die Inbetriebnahme ist jetzt für den 16. November vorgesehen, sofern die Netzfregabe vorliegt. Der Preis der bestellten Anlage und die Abschlagsstufen bleiben nach unserer Kalkulation unverändert. Eine mobile Anlage ist darin nicht enthalten. Zum rechtlichen Umgang mit der Terminverschiebung enthält dieses Schreiben keine Vereinbarung.

Unser Disponent bestätigt den Transport am 30. Oktober erneut. Bis dahin bleibt der genannte Termin eine Herstellerzusage, keine bereits erfolgte Lieferung.

Nils Breden
Geschäftsführer