

Leinebau Hochbau GmbH

Am Werkhof 6 · 37574 Einbeck
bauleitung@leinebau-hochbau.de

Bürgerhaus Leinewinkel e.V.
Lindengasse 18 · 37574 Einbeck

Einbeck, 12.09.2023 · Bezug BH-21-04

Nachtragsangebot N01 Leitungsumlegung

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach der Freilegung und Abstimmung mit dem Hauswart bieten wir die Umlegung des privaten alten Pumpenstrangs an. Der Verein hat den Strang am 11.09.2023 dem eigenen Grundstücksbetrieb zugeordnet. Er führt weiterhin Wasser aus dem Nebengebäude ab und ist nicht stillgelegt. Der neue Verlauf liegt außerhalb der Fundamentachse.

1 Zusätzliche Bauleistungen

Position	Menge	EP netto EUR	Betrag EUR
N01.1 Rohrleitung mit Formteilen	14,00 m	145,00	2.030,00
N01.2 Zusätzlicher Graben	4,00 m³	92,00	368,00
N01.3 Abtransport Altmaterial	1 psch	380,00	380,00
N01.4 Anschlussarbeiten	16,00 h	58,00	928,00
Bauleistungen netto			3.706,00
N01.5 Gerätebereitschaft	2 Tage	620,00	1.240,00
Angebot gesamt netto			4.946,00
Umsatzsteuer 19 Prozent			939,74
Angebot gesamt brutto			5.885,74

2 Ausführung und Nachweise

Die Umlegung kann nach Auftrag am 18. und 19.09.2023 erfolgen. Die Anschlussarbeiten enthalten zwei Beschäftigte für jeweils acht Stunden. Die Leitung wird vor Verfüllung auf freien Durchgang und sichtbare Undichtigkeiten geprüft. Der neue Verlauf wird im Aufmaß verzeichnet. Das Rohrmaterial wird nach Auftrag disponiert.

Die Gerätebereitschaft bezieht sich auf den 06. und 07.09.2023. Der Bagger stand auf der Baustelle; der Fahrer wurde teilweise mit Sicherungsarbeiten beschäftigt. Wir setzen hierfür jeweils 620,00 EUR an. Der Betrag wird unabhängig von den zusätzlichen Bauleistungen ausgewiesen, weil der Verein die Stillstandsdauer noch prüft. Die vollständige Rückbaukolonne war nicht durchgehend untätig.

3 Abgrenzung

Die zusätzlichen vier Kubikmeter Graben sind nicht in der späteren Fundamentaushubmenge der Position 2.3 enthalten. Der laufende Fundamentaushub wird separat aufgemessen. Eine doppelte Abrechnung erfolgt nicht. Arbeiten zur Umnutzung des Vereinsraums sind nicht Gegenstand dieses Nachtrags. Bitte bestätigen Sie Bauleistungen und Gerätebereitschaft gesondert. Wir halten die Preise bis 22.09.2023 aufrecht.

Leinebau Hochbau GmbH

Am Werkhof 6 · 37574 Einbeck
bauleitung@leinebau-hochbau.de

Mit freundlichen Grüßen

gez. Torsten Albrecht, Bauleiter

Anlagen: 31_2023-09-05_Behinderungsanzeige.pdf