

Drucklufttechnik Reuter GmbH
Montageplanung Thomas Reuter

Hagedorn Präzisionsteile GmbH
Leon Rensing Einkauf

25. September 2026, 11:40 Uhr

Angebot DR 260925 zur Druckluftverteilung

1 Umfang und Mengen

Wir bieten die werkstattseitige Druckluftverteilung ab Ausgang des vorhandenen Kompressors an. Grundlage ist die Begehung vom 23. September mit Herrn Rensing. Unser Angebot umfasst 160 Meter Aluminiumrohr einschließlich Halterung zu 96,00 EUR je Meter, zusammen 15.360,00 EUR. Zwölf Maschinenabgänge einschließlich Absperrung kosten je 620,00 EUR, zusammen 7.440,00 EUR. Für Montage und Dichtheitsprüfung setzen wir 80 Stunden zu 85,00 EUR, zusammen 6.800,00 EUR, an. Die Anschlussdokumentation berechnen wir pauschal mit 2.150,00 EUR.

2 Preis und Abgrenzung

Der Gesamtpreis beträgt 31.750,00 EUR netto, zuzüglich 6.032,50 EUR Umsatzsteuer, insgesamt 37.782,50 EUR. Ein Kompressor, dessen elektrische Zuleitung sowie Fundamentarbeiten sind nicht enthalten. Der vorhandene Kompressor soll weitergenutzt werden. Die elektrische Zuleitung ist vor Montage mit Elektro Breden abzustimmen. Wir haben von dort noch keine bestätigte Schnittstellenzeichnung.

Herr Rensing hat bei der Begehung einen bisherigen Ansatz von 30.000,00 EUR genannt. Unser Angebot ersetzt keine Bestellung und sagt nichts darüber aus, ob dieser Ansatz in Ihrer Kostenfortschreibung angepasst wird. Mengenänderungen nach einer Beauftragung werden vor Ausführung beschrieben und bepreist.

3 Ablauf und Zahlung

Bei schriftlicher Bestellung bis 2. Oktober können wir ab 19. Oktober beginnen. Wir benötigen fünf Arbeitstage mit zugänglichem Trassenbereich. Eine gleichzeitige Montage über laufenden Maschinen bieten wir nicht an. Das ist mit der geplanten Maschinenaufstellung abzustimmen. Die Dokumentation übergeben wir nach der Dichtheitsprüfung.

Wir rechnen nach fertiggestellter Montage und Übergabe der Dokumentation ab; eine Vorauszahlung ist nicht vorgesehen. Der Rechnungsbetrag ist 14 Kalendertage nach vollständigem Rechnungseingang zahlbar. Das Angebot bleibt bis 2. Oktober gebunden. Eine Bestellung liegt uns am 25. September nicht vor.

Thomas Reuter Montageplanung