

Wärmeﬂuss Haustechnik GmbH

Installationshof 16, 31135 Hildesheim  
bau@waermeﬂuss.example

Steinbogen Wohnen GmbH  
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim  
Hildesheim, 30.09.2028

Rechnung WH-28-094 – Heizung Lüftung Sanitär Schlussrechnung

Rechnung Nr. WH-28-094. Rechnungsempfänger ist die Steinbogen Wohnen GmbH, Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim. Bauvorhaben: Neubau mit acht Mietwohnungen am selben Ort. Projektkennung SW-HI-26-08.

Leistungszeitraum: 13.06.2028 bis 15.09.2028. Steuernummer des leistenden Unternehmens: 30/145/13017.

1. Abgerechnete Leistungen

| Position / Leistung                        | Menge | Einheit | Einzel EUR | Netto EUR |
|--------------------------------------------|-------|---------|------------|-----------|
| Sanitärausstattung und Wohnungsanschlüsse  | 8,00  | Wohnung | 12.000,00  | 96.000,00 |
| Lüftungseinheiten und Verteilung           | 8,00  | Wohnung | 8.000,00   | 64.000,00 |
| Inbetriebnahme, Abgleich und Dokumentation | 1,00  | Auftrag | 20.000,00  | 20.000,00 |

Die folgenden Beträge bilden die kumulierte Schlussabrechnung. Die vorstehende Positionsliste enthält nur die noch nicht in den Abschlagsrechnungen abgerechneten Mengen. Die bereits abgerechneten Leistungen aus WH-28-063 bleiben Bestandteil der Gesamtleistung.

| Abrechnung                                    | Netto EUR  | USt EUR   | Brutto EUR |
|-----------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| Gesamtleistung einschließlich Abschlägen      | 360.000,00 | 68.400,00 | 428.400,00 |
| Bereits berechnete und vereinnahmte Abschläge | 180.000,00 | 34.200,00 | 214.200,00 |
| Verbleibende Forderung dieser Rechnung        | 180.000,00 | 34.200,00 | 214.200,00 |

Zahlbar ohne Skonto bis 14.10.2028. Bitte geben Sie bei der Überweisung ausschließlich die Rechnungsnummer WH-28-094 und SW-HI-26-08 an. Zahlungsempfänger ist das im Briefkopf bezeichnete Unternehmen; die hinterlegte Bankverbindung bleibt unverändert. Die Leistung wurde für das Bauvorhaben und den angegebenen Zeitraum erbracht. Rückfragen zur Mengenaufstellung beantwortet die zeichnende Projektleitung.

gez. Arne Thiel, Bauleitung

Anlagen: keine